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1 Konklusion og anbefalinger til handlinger

Den nordlige del af Esbjerg Kommune blev den 27. september 2024 ramt af en nedbgrshaendelse,
der var ekstrem i intensitet og varighed.

Som den hgjest malte regnhandelse i Esbjerg indtil nu, kan den ogsa anskues som en tryktest i
forhold til omfanget af skader og kapaciteten hos de forskellige aktgrer til at afbgde disse skader far,
under og efter en handelse.

For at kunne drage den ngdvendige leering i forhold til klimasikring- og tilpasning mere generelt, blev
der derfor efter haendelsen igangsat en proces for evaluering. Rapporten indeholder en beskrivelse
af haendelsen ud fra input fra offentlige og private aktgrer, en vurdering i forhold til lseringspunkter
og anbefalinger til fremadrettede handlinger. De relevante kontorer i Esbjerg Kommune har deltaget
i evalueringen ligesom det faelleskommunale beredskab (Sydvestjysk Brandvaesen) og DIN
Forsyning.

1.1 Konklusion

Der var tale om en haendelse, der medfgrte store oversvgmmelsesskader pa savel infrastruktur som
pa private og offentlige bygninger.

Den gkonomiske konsekvens af skaderne pa veje, broer og stier er endnu ikke fuldt gjort op, men
der er tale om betydelige belgb. Umiddelbart efter haendelsen blev der af Byradet bevilliget 20 mio.
kr. til en skadespulje. P& Vestervadvej, Spangsbjerg Mgllevej, Albaek Mgllevej og Stgrsbglvej belgber
skaderne sig pt. til pt cirka 13 mio. kr. Det har vist sig, at broen ved Stgrsbglvej er undermineret og
der skal derfor etableres en helt ny bro.

For de kommunale ejendomme foreligger der en delvis opggrelse over de gkonomiske konsekvenser
af skaderne belgbende sig til pt. 1.071.000 kr.

Det er ikke muligt at skabe et overblik over de gkonomiske konsekvenser af skaderne pa de private
ejendomme, eftersom brancheforeningen Forsikring & Pension med GDPR-reglerne ikke lzengere
mener at have hjemmel til at udlevere oplysninger til kommunerne. Opggrelse af skader udggr et
vigtigt bidrag til en vurdering af, hvilket niveau for en afhjalpende indsats der vil kunne medfgre en
samfundsmaessig gevinst.

Under haendelsen er der opstdet 7-8 situationer med personer i kgretgjer, der var fanget i vand og
ikke ved egen hjaelp kunne komme derfra.

Det m& betegnes som heldigt, at disse situationer ikke medfgrte decideret personskade, men det har
givet vaeret en chokerende oplevelse for de involverede, hvilket ogsad beretninger viser.

Evalueringen har vist, at kommunikation fgr under og efter en handelse bgr veere et centralt
fokusomrade for Esbjerg Kommune. Der er fremkommet meget klare tegn pd, at der fra borgere
efterspgrges mere kommunikation fra myndigheder og herunder Esbjerg Kommune og at der
samtidig er en forventning fra ganske mange grundejere om, at kommunen er ansvarlig for at holde
grundejerne skadeslgse ved de tilbagevendende ekstremhandelser.

Begge forhold kalder pd en forstaerket indsats i forhold til at kommunikere til borgere hvordan
ansvarsfordelingen er mellem grundejere og myndigheder og hvad de selv kan og bgr ggre for at
sikre sig mod oversvgmmelsesskader. Nogle grundejere i de vaerst truede omrdder oplever at std
magteslgse over for tilbagevendende oversvgmmelseshaendelser, som de har meget sveert ved selv
at Igse. I disse seaerligt truede omrader laegges der op til, at Esbjerg Kommune traeder ind i en rolle
som vejleder og facilitator i forhold til etablering af faelles Igsninger.

Endelig ligger der en opgave for kommunen i forhold til at presse pa for at der pa nationalt niveau
kommer de rette rammer til at imgdega de udfordringer, som hele samfundet star over for allerede
i dag og som forventes kun at vokse i fremtiden.



1.2 Anbefalinger

Rapporten indeholder fglgende anbefalinger til fremadrettede handlinger:

1.2.1 Varsling og kommunikativ indsats for og under haendelser:

1) Drgftelse med DMI om mulighederne for forbedrede varslinger i tilfaelde, hvor der er stor
spredning i prognoserne og mulighederne for mere fokuseret varsling af borgere/grundejere
og trafikanter. Beredskab er ansvarlig for indkaldelse og opfglgning med deltagelse af
Entreprengr og Plan - Klimatilpasning.

2) Etablering af en kommunikativ beredskabsplan med procedurer for hvem og hvad der sker i
forbindelse med klimahaandelser. Ansvarlig Kommunikation med deltagelse af Beredskab,
Politi, Entreprengr, DIN Forsyning og Plan - Klimatilpasning. Sidelgbende med planens
godkendelse udarbejdes der praktiske kommunikationsvaerktgjer, der hurtigt kan szettes i
veerk ved en handelse.

3) Drgftelse af om der bgr ske justeringer i de interne kommunikationsveje/ledelsesstrukturer i
forhold til klimahaendelser. Entreprengr fra Esbjerg Kommune er ansvarlig for indkaldelse
og opfglgning. Deltagere er Esbjerg Kommunes deltagere i Den Faelleskommunale Krisestab
samt Entreprengr.

4) Tilvejebringelse af samlet juridisk fremstilling af lovgivning og ansvarsfordeling i forbindelse
med ekstremhaendelser. Ansvarlig: Arealudvikling (juridisk konsulent) med deltagelse af
de relevante fagligheder fra Plan- Klimatilpasning, Park & Mobilitet, Miljg & Klima samt Natur
& Vandlgb.

5) Der udarbejdes en digital og en skriftlig vejledning til borgerne om, hvordan de bedst sikrer
sig selv og deres naboer. Vejledningen kommunikeres ud til grundejerforeninger og
vedlaegges salgsmateriale ved kommunalt grundsalg samt pa kommunens hjemmeside.
Ansvarlig: Plan - Klimatilpasning med deltagelse af Kommunikation, Beredskab,
Entreprengr, Park & Mobilitet og evt. flere.

6) Esbjerg Kommune tilbyder sammen med Beredskabet et forlgb for de vaerst ramte
boligomrader i forhold til at etablere lokalt borgerberedskab. Tilbuddet kan besta i generel
vejledning samt et kursus i sikring af grunde og bygninger (oplaeg til kursusindhold foreligger
fra Beredskabet). Ansvarlig: Plan - Klimatilpasning med deltagelse af Beredskabet,
Entreprengr, Park & Mobilitet og evt. flere.

7) Kommunikativ indsats i forhold til trafikanters respekt for skiltning og afspeerring i
oversvgmmelsessituationer. Ansvarlig Entreprengr.

8) Drgftelse af, hvorvidt der bgr aftales en ensartet metode til logning/registrering af de enkelte
indsatser under ekstremhaendelser, s disse kan indgd som laeringspunkter efter haendelsen.
Entreprengr er ansvarlig og deltagere er herudover Beredskab og Politi.

9)

1.2.2 Boliger og boligomrader:
10)Evaluering af Klimaklar Esbjerg portalens anvendelighed ved lignende handelser. Sker
sammen med DTU og GoVocal. Ansvarlig: Plan — Klimatilpasning.

11)Under igangvaerende byggemodning ivaerksaettes foranstaltninger til sikring mod
oversvgmmelser inden for byggemodningsbudgettet. Ansvarlig: Arealudvikling.

12)I omrader, hvor byggemodningen er faerdiggjort, er det grundejernes ansvar at etablere
ekstra sikring. Esbjerg Kommune yder generel vejledning til omrdder, der matte gnske det.
Ansvarlig: Park & Mobilitet



13)Erfaringerne fra haendelsen indgar i den fremtidige arealudvikling ved udlaeg i
Kommuneplanen og i byggemodningsplanen, sa der sikres god robusthed i forhold til
oversvgmmelsesrisiko. Fra Esbjerg Kommunes side er der herudover fokus pa tydelig
kommunikation om ansvarsfordeling mellem kommune og grundejere i forhold til
oversvgmmelsessikring i forbindelse med salg af grunde. Ansvarlig: Arealudvikling

14)Der gennemfgres et projekt med rédgiverbistand til belysning af mulighederne for afhjeelpning
af problemerne med oversvgmmelser i omradet ved Ringen, Ribegade mv.
Ansvarlig: Plan — Klimatilpasning.

1.2.3 Broer, veje, stier og anden infrastruktur:
15)Der arbejdes p& mere effektive vejafspaerringslgsninger. Ansvarlig: Entreprengr

16)Omradet ved viadukten under jernbanen ved Kjersing Ringvej (af nogle kaldet Bilkakrydset)
kan afhaengigt af den givne situation, og hvis gvrige vandbassiners kapacitet er ndet, om
ngdvendigt accepteres som vandreservoir under kraftige regnhandelser. Ansvarlig:
Entreprengr

1.2.4 Kommunale ejendomme:
17)Ingen udover dem, der allerede er ivaerksat.
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3 Baggrund

Esbjerg var den 27. september 2024 udsat for den kraftigste regnhaendelse, der indtil nu er malt i
vores omrade. Haendelsen skabte store oversvemmelser i den nordlige del af kommunen og blev
dermed en stor udfordring for savel det offentlige beredskab som private borgere og virksomheder.

P& den baggrund blev der igangsat en proces for evaluering af haendelsen med det formal at fa draget
den ngdvendige laering i forhold til klimasikring og tilpasning og med henblik pa en orientering af
chefgruppen og stillingtagen til anbefalede opfglgende handlinger.

Evalueringsprocessen har vaeret praeget af absolut velvillighed fra de forskellige sektorer og aktgrer
til at komme med input. Inputs har dog veeret relativt kortfattede, hvilket har ngdvendiggjort dialog
frem og tilbage i flere omgange for at traenge igennem de lag, som er vurderet relevante i forhold til
den ngdvendige lzering.
Det har ogsa undervejs i evalueringsprocessen kunnet konstateres, at henvendelser fra grundejere
til Esbjerg Kommune i forleengelse af handelsen er kommet ind forskellige steder i organisationen
og at der har vaeret en vis forskellighed i besvarelserne afhangig af, hvor de er kommet ind.
Fglgende aktgrer har bidraget til evalueringen:

e Beredskabet (Sydvestjysk Brandvaesen/SVBV

e Esbjerg Kommune, Entreprengren

e Esbjerg Kommune, Park & Mobilitet

e Esbjerg Kommune, Natur & Vandmiljg

e Esbjerg Kommune, Miljg & Klima

e Esbjerg Kommune, Ejendomme

e Esbjerg Kommune, Arealudvikling

e DIN Forsyning

e Borgere i form af henvendelser

e Borgere i form af kortmarkeringer med tilhgrende kommentarer pa portalen

KlimaklarEsbjerg.dk

Evalueringen er udarbejdet af Plan, hvor klimatilpasningsomradet er forankret, og har efterfglgende
veeret i hgring hos de kommunale kontorer naevnt ovenfor, samt hos Beredskabet og DIN Forsyning.



4 Karakteristik af haandelsen

Omradet ved Esbjerg var fredag den 27. september udsat for en helt ekstraordinsert ekstrem
regnhandelse. Szerligt for nedbgren denne dag var, at den var bdde meget intensiv og meget
langvarig.

I stedet for at fronten, der kom fra sydvest, relativt hurtigt drev videre mod gst, blev den haengende
i omradet ved Fang og Esbjerg. Fgrst med forsinkelse drev den videre og ramte herefter Vejle
omradet, men med en noget lavere maengde, som det ses af nedenstadende kort fra DMI.

Summeret nedbor

Forelebige vardier

Wer.. 20240930 0952

Kilde: DMI

Der var ogsa lokale skybrud i Igbet af dagen, med mere end 15 mm regn pd 30 minutter. Den
registrerede dggnnedbgr ved Renseanlaeg Vest pa 144,6 mm er det hgjest malte for en september
maned siden malingerne begyndte i 1874. Ser vi over alle 8rets maneder er de 144,6 mm i Danmark
kun overgaet 4 gange siden malingernes start i 1874.

I gennemsnit (fordelt over hele kommunen) fik Esbjerg ifglge DMI 69,9 mm denne dag, mens
gennemsnit for Danmark 18 pd 16,2 mm. Gennemsnit for hele september maned i Danmark er 74,7
mm nedbgr. For Esbjerg er det den hgjest malte regnhaendelse indtil nu.

Til sammenligning fandt den indtil da hgjest malte regnhaendelse i Esbjerg sted den 4. september
2015, hvor der pa Renseanlaeg Vest blev registreret en nedbgr pa 72,2 mm i Igbet af de 12 timer,
som handelsen varede. Denne handelse blev dengang af DMI rubriceret som en statistisk
forekommende 50 ars haendelse.

Haendelsen den 27. september 2024 er af DMI i medierne rubriceret som en 100-arshandelse, hvilket
understgttes af nedenstaende figur, som er udarbejdet af LNH Water i regi af ARSINOE projektet,
hvor Esbjerg Kommune er partner. Det ses, at det er en historisk kraftig regn, som statistisk set
faktisk forekommer sjaeldnere end hver 100 ar.
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Kilde: LNH Water i regi af ARSINOE projektet.

5 Oversvgmmelsernes udbredelse og omfang:

Beskrivelsen bygger pa indkomne registreringer og indberetninger fra Beredskabet,
Entreprengrafdelingen, Park & Mobilitet, Ejendomme, Miljg & Klima samt gennem
borgerhenvendelser til Esbjerg Kommune og borgeres besvarelser af spgrgeundersggelse pa
Klimaklar Esbjerg portalen. Herudover har DIN Forsyning bidraget med fotomateriale til belysning af
omfanget.

P& grund af frontens retning var det det nordgstlige del af Esbjerg Kommune, som blev hardest ramt
i et baelte fra Esbjerg i vest og Ggrding mod @gst og afgraenset af Darum, Gredstedbro og Jernved
mod syd og Bryndum og Endrup mod nord.

Via privates indsigt i en digital portal for regnvandsmalere i privat regi, er der indikationer p& hvordan
nedbgren fordelte sig pa de enkelte omrdder i den nordlige del af Esbjerg Kommune:
e Der er malt 120-150 mm i omradet ved Renseanlaeg Vest og Vognsbgl

e Der er malt 100-120 mm i omraderne Indre by, Fovrfeld, Gjesing Nord, Kvaglund og
@sterbyen.

e Der er malt 80-100 mm i Hjerting og Bramming.
Indkomne registrerede oversvgmmelser fremgar af vedlagte kort, men der har givet veeret

oversvgmmelser pa andre lokaliteter i Esbjerg Kommune. De registrerede haendelser vil indgd som
del-grundlag for den videre modellering af oversvgmmelsesrisiko i Esbjerg Kommune.

6 Varsling og kommunikativ indsats fgr og under haendelsen:

Beredskabet (SVIB), gennemfgrte i alt 20 indsatser i Esbjerg Kommune, direkte relateret til
vejrhaendelsen i Igbet af den 27.9. Herudover var der indsats fra Politiet, som leder den Lokale
Beredskabs Stab (LBS). Politiets indsats indgar ikke i evalueringsrapporten.



SVIB prioriterer kritisk infrastruktur og haendelser hvor der er menneskeliv i fare. Der prioriteres ikke
henvendelser fra enkeltpersoner i forhold til sikring af huse, men der prioriteres, hvis der er tale om
hele boligomrader.

Mens Motorvejen er statsvej og dermed Vejdirektoratets ansvar, hgrer de resterende stgrre veje
under Esbjerg Kommune.

Det er dermed Entreprengrafdelingens ansvar at drifte dem og ogsa at sgrge for skiltning og eventuelt
afspaerring under oversvgmmelser, nar situationen kraever det. Entreprengrafdelingen gennemfgrte
dermed en intensiv raekke af indsatser bade under og efter haendelsen.

6.1 Haendelsesforlgb:

Haendelsesforlgbet fremgar af nedenstdende tidslinje med udgangspunkt i de meddelelser, der er
sendt til den Fzelleskommunale Krisestab suppleret med informationer fra medierne.

Tidsline:

Den Fezlleskommunale Krisestab modtager besked fra Beredskabet om at
beredskabsniveauet heeves til Trin 1 - Informationsberedskab efter varsel fra DMI
om kraftig regn den efterfglgende dag. Prognoseovervdgning iveerksat da

26.9.2024 prognoserne er indbyrdes afvigende. De fleste prognoser viser nedbgr pa mellem 10

KI. 16:49 0g 50 mm, mens to prognoser stikker ud med fra 60mm op til 80mm. Klimamateriel
ggres klar og vagtfrie indsatsledere varsles til mulig tjeneste. I forleengelse af besked
tii Den Feaelleskommunale Krisestab videresendes den til orientering til
Entreprengrchefen og klimatilpasningskoordinator.

27.9.2024 Der kommer Igbende varsler ind i Beredskabets hovedpostkasse og de sendes videre
Morgen til operationschef og indsatsledere.

Den Fzelleskommunale Krisestab orienteres af Beredskabet om, at man her far en del
henvendelser om besigtigelser i truede omrader og at man har udleveret en del
sandsakke til borgernes/virksomhedernes egen hjalp. Henvendelserne kommer ind
via Vagtcentralen. Der er endnu ikke opkald via 112 i Esbjerg by, men man
bemaerker, at hvis der kommer tilkald, vil man ikke kunne pumpe, da der ikke er
noget sted at pumpe vandet hen. Oplyser, at man nu gar i gang med at informere
borgerne via sociale medier og hjemmesider, hvilket man ogsa anbefaler
kommunerne at ggre med henvisning til borgernes egne opgaver i forhold til privat
grund mv. Beredskabet oplyser til Den Fzelleskommunale Krisestab, at der ikke er
ressourcer til at hjelpe hver enkelt husstand. Entreprengrchefen har efterfglgende
oplyst, at han ikke har modtaget disse informationer.

27.9 2024
Kl. 13.34

Vejvagten hos Entreprengr begynder over middag at fa8 henvendelser fra Beredskab
og Politi om oversvgmmelser, som Vejvagten skal tage hdnd om i form af
vejafspaerringer og skiltning. Disse henvendelser intensiveres i lgbet af aftenen og
natten. Der kommer ogsd henvendelser direkte fra borgere pa Vagttelefonen.

Opdateret information til Den Faelleskommunale Krisestab om indsatser i konkrete
omrader: Stejlgardsparken i Bramming, tanklager ved Laessevejen pa Esbjerg Havn,
27.9.2024 feerdselsuheld ved Sneumgardsvej, hvor der er fastklemte i forbindelse med at en bil
KIl. 14:29 har forsggt at forcere vandmasserne. Udrykningsenhed pa vej til Videkaervej i St.
Darum til bil i vand, hvor gangbesvaeret er fanget. Beredskabet ggr i sin information
meget tydeligt opmaerksom pd, at man har en del “"borger- og
kommunalhenvendelser med gnske om hjzelp til egen adresse, som man desvaerre
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bliver ngdt til venligt at afvise og henvise til skadesservicefirmaerne.

Entreprengrchefen modtager ikke disse informationer.

27.9.2024
KIl. 16:58

Ny opdateret information til Den Fzelleskommunale Krisestab: Man oplever pt. mange
udkald, primaert til feerdselsuheld, hvor bilister &benbart undervurderer
vanddybderne i lavninger og under broer og i hastighed fortseetter, hvorefter ulykker
sker. Pt. udrykningsenheder flere steder pa@ motorvejen ligesom udrykning er pa vej
til Vestkystvejen, hvor der holder biler med personer med ukendt status under vand.
Beredskabet oplyser at man har meddelt Politiet, at man pt ikke finder det ngdvendigt
at indkalde LBS (Den Lokale Beredskabs Stab). Man vil herefter kun informere Den
Faelleskommunale Krisestab, hvis situationen udvikler sig yderligere.

27.9.2024
KIl. 17:00

Syd- og Sgnderjyllands Politi sender besked ud om, at de frarader al ungdig udkgrsel
i Esbjerg Kommune (kilde Jydske Vestkysten).

27.9.2024
Kl. 19:05

Ny opdateret information til Den Faelleskommunale Krisestab: Spangsbjerg Mgllevej
afspaerres ved Niels Bohrs Vej, da vejen er undermineret. Fokus er pt. pa Motorvejen,
hvor mange biler holder. Beredskabet ivaerksaetter kgrsel med vand og kaffe mens
Vejdirektoratet arbejder pd at fa bilerne fjernet (vendt om mod kgrselsretningen).
Dele af motorvejen bliver afspaerret. Politi sikrer, at der ikke holder biler, som synes
forladte men alligevel indeholder personer. Dette gaeldende pa bade Motorvejen og
Vestkystvejen. Beredskabsniveaet haeves til Trin 2 via online mgde i den Lokale
Beredskabs Stab (LBS). Det anbefales, at borgmestrene orienteres, hvis det ikke
allerede er sket.

Entreprengr ivaerksaetter i lgbet af aftenen en total afspaerring af Stgrsbglvej, Albaek
Mgllevej og Vestervadvej.

27.9.2024
Kl. 19:00

DSB meddeler, at der pga. vandmasser ikke kan kgre tog mellem Lunderskov og
Esbjerg. Der kan heller ikke indsaettes togbusser pt pd grund af Politiets opfordring
til at undgd ungdig udkgrsel.

27.9.2024
Kl. 20:30

Politiet ophaever opfordringen til at undgd ungdig udkgrsel men fglger op med
opfordring til at veere agtpagivende for vand pa vejen.

27.9.2024
Kl. 22:25

Ny opdateret information til den Faelleskommunale Krisestab: Esbjerg Motorvejen
meldes ryddet for kgretgjer. Motorvejen er spaerret da der ikke er nogen steder at
pumpe vandet hen. Er kaldt til Bryndumdamvej, hvor en transformatorstation er truet
af nedbrud fra oversvgmmelse. Man indseetter her mandskab og pumpeudstyr i nat.

28.9.2024
KI. 8:39

Ny opdateret information til den Faelleskommunale Krisestab + Entreprengrchefen:
Der arbejdes pa at kunne 8bne Motorvejen, forventes at ske inden for den naeste
time. Vestkystvejen fortsat helt oversvsmmet pa en stgrre straekning. Der indsaettes
forsggsvis mandskab og pumper, man er ikke sikker pd effekten, men gnsker at vise
borgerne at man ggr hvad man kan for at fa vejen gendbnet. Spangsbjerg Mgllevej
ved Niels Bohrs Vej fortsat afspaerret. Del af Kongensgade er undermineret med stort
hul til fglge. Melder, at denne status forventes at vaere den sidste i denne omgang.

29.9.2024

I Igbet af eftermiddagen holdes et m@de hos Entreprengr, hvor man planlaegger de
naeste skridt og via Kommunikation informeres der pd sociale medier om
afspaerringer, omkgrsler mv.
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Besigtigelse af skader pa broer, veje og stier foretages af ledelseslaget i Natur &

30.9.2024 Byrum. Skaderne er stgrre end forventet.

Den Feelleskommunale Krisestab bestar af repraesentanter fra den gverste ledelse i de 3 kommuner;
Fang, Varde og Esbjerg. Esbjerg Kommune er repreesenteret med Kommunaldirektgr Rikke
Vestergaard, HR & Administrationschef Flemming Mortensen samt Kommunikationschef Thomas Reil.
Der arbejdes med fglgende beredskabstrin under en haendelse:

Trin 1 - Informationsberedskab: Krisestaben holder sig klar til eventuelt videre skridt og indkalder
eventuelt relevante ngglepersoner.

Trin 2 — Stabsberedskab: Krisestaben har telefonisk kontakt med hinanden og vurderer igen, om der
skal tilkaldes eventuelle ngglepersoner og sikrer transport til stabsrummet, hvis der sker aktivering
af Trin 3 — Operationsberedskab.

Trin 3 - Operationsberedskab: Krisestabens medlemmer giver mgde i Stabsrummet pa Vibevej.

6.1.1 Vurdering og anbefaling:

I det efterfglgende fremgar flere gange, at borgerne har efterspurgt kommunikation under
haendelsen fra bl.a. Esbjerg Kommune, men fgrste gang der kommer information ud fra kommunen
er sgndag eftermiddag - 2 dage efter haendelsen.

Det vurderes som uhensigtsmaessigt, at Entreprengrchefen ikke indgar kontinuerligt i de Igbende
informationsmails til den Fzelleskommunale Krisestab, men kun far information dagen f@r haendelsen,
hvor der opgradere til Trin 1 samt om morgenen dagen efter haendelsen, hvor der sendes den sidste
informationsmail ud. Der har i november 2024 vaeret afholdt et mgde med deltagelse af Beredskabet
og entreprengrafdelingerne i Esbjerg og Varde, hvor den gaeldende praksis har vaeret drgftet, uden
at der dog blev taget nogen beslutninger. Her blev det blandt andet drgftet, om der kunne etableres
en sms-ordning, som man har pd Fang.

Det er herudover ikke klart, hvorvidt der faktisk blev reageret fra medlemmerne af Krisestaben, som
blandt andet har til opgave at vurdere, om der bgr indkaldes szerlige ngglepersoner til at bista i den
Lokale Beredskabs Stab eller i forhold til andre specifikke opgaver.

1) Der foretages en drgftelse af, om der bgr ske justeringer i de interne
kommunikationsveje/ledelsesstrukturer i forhold til klimahandelser. Entreprengr fra Esbjerg
Kommune er ansvarlig for indkaldelse og opfglgning. Deltagere er Esbjerg Kommunes
deltagere i Den Feelleskommunale Krisestab samt Entreprengr.

2) Der foretages en drgftelse mellem Politi, Beredskab og Entreprengr om, hvorvidt der bgr
aftales en ensartet metode til logning/registrering af de enkelte indsatser under
ekstremhaendelser, sa disse kan indgd som laeringspunkter efter haendelsen.

3) Der udarbejdes en plan for det kommunikative beredskab fra Esbjerg Kommune under
oversvgmmelseshandelser som kobles til bilag i den kommunale beredskabsplan, s& de
generelle trin i en kommunikationsindsats er forberedt pa forhdnd og hurtigt kan szettes i
veerk. Planen skal tage hgjde for, at kommunikationen er koordineret med informationen fra
andre myndigheder og fra DIN Forsyning. Malet er, at borgerne hurtigt kan finde den relevante
information uanset om de sgger den hos Esbjerg Kommune, hos DIN Forsyning eller hos andre
myndigheder.

4) Herudover kan der opbygges et omrade pa Esbjerg Kommunes hjemmeside med
informationer om oversvgmmelser, stormflod mv. Den opbygges, sa den ikke udelukkende
indeholder statisk information, men ogs% kan opdateres i realtid under en haendelse, sa
borgeren kan fa hurtig og palidelig information.

11



7 Opfolgning efter haandelsen

Efter haendelsen er der ivaerksat konkrete tiltag, saerligt i forhold til udbedring af skader, men
herudover er der indkommet en lang raekke henvendelser fra grundejere, ligesom der fra Esbjerg
Kommunes side er ivaerksat en raekke forskellige tiltag, som beskrives i det fglgende.

7.1 Input fra borgere pa Klimaklar Esbjerg portalen

I de forste dage efter haendelsen blev der oprettet en spgrgeundersggelse pd Klimaklar Esbjerg
portalen. Portalen er et digitalt dialogvaerktgj for borgerinvolvering, som i gjeblikket testes som led
i Esbjerg Kommunes deltagelse i det EU finansierede klimatilpasningsprojekt ARSINOE om
klimarobuste omrader i Europa.

Undersggelsen havde ikke til hensigt at vaere repraesentativ, hvilket den heller ikke var, men blev
iveerksat for dels at teste portalens vaerdi i en konkret situation og dels for at opnd bedre viden om,
hvor oversvemmelserne faktisk fandt sted samt hvad det er, som borgerne har oplevet. Borgerne
kunne komme med input om oversvgmmelser pd egen grund eller hvor de ellers havde observeret
dem, fx pa veje og stier eller i hele boligomrader. Der var mulighed for at komme med input i perioden
fra den 30. september til primo november 2024.

I alt 68 personer deltog i undersggelsen, heraf var 92% privatpersoner, mens 8% angav sig som
professionelle. Langt hovedparten (71%) af respondenterne bor i Esbjerg, mens 8% bor i Bramming
0g 4% angav bosted i Ribe, 1% bor uden for Esbjerg Kommune, mens resten angiver bosted som
andre steder i Esbjerg Kommune. Dette svarer godt overens med, at det var den nordlige del af
kommunen, som oplevede oversvgmmelserne.

Respondenternes markeringer pa kortet i portalen er fgrt over i oversigtskortet (bilag A)

7.1.1 Analyse af besvarelser
Der er genereret en Al analyse af besvarelserne:

Borgernes svar pa spgrgsmalet om hvad de oplevede i forbindelse med haendelsen (65 besvarelser):

Respondenterne rapporterer omfattende problemer med oversvgmmelser, iszer i forbindelse med
kraftig regn. Mange oplever, at kloaksystemet er underdimensioneret og ikke kan handtere
vandmeengderne, hvilket fgrer til vandindtraengning i kaeldre, garager og boliger.

Der rapporteres ogsa om hgje grundvandsniveauer og flere naevner specifikke omrader, hvor vandet
har samlet sig og skabt problemer, sdsom ved Ngrregdrdsparken og Ivigtutvej.

Flere respondenter naevner ogsa, at vand fra Bilka-sgen har oversvgmmet deres omrader.
Vejbaner og parkeringspladser er ligeledes blevet oversvgmmet
og der er rapporter om vand, der Igber over veje og skaber farlige situationer.

Nogle respondenter foresldr Igsninger som bedre draening eller barrierer for at forhindre fremtidige
oversvgmmelser.

Generelt er der en fglelse af utryghed og frustration over de gentagne oversvgmmelser og de skader,
de forarsager pd ejendomme og personlige ejendele.

Respondenterne efterlyser mere effektive og fremtidssikrede foranstaltninger fra kommunens side

for at handtere problemet.

Respondenternes svar pa spgrgsmalet om hvordan de oplever at udfordringerne har udviklet sig over
tid (35 besvarelser):

Respondenterne rapporterer generelt en forvaerring af problemer med vand og oversvgmmelser over
tid. Flere naevner, at deres ejendomme oftere stdr under vand, og at kloaksystemet ikke kan fglge
med.

Der er ogsd omtale af, at terreenregulering og grundvandssaenkning hos naboer har forveerret
situationen.
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Nogle respondenter oplever problemerne pa vej til arbejde mens andre har haft direkte
oversvgmmelser i deres hjem.

Der er ogsa bekymring for utilstraekkelig draening og behovet for bedre vedligeholdelse af kloakker
og aflgb.

Flere steder stdr vandet hgjere og oftere og nogle omrader er blevet oversvsmmet for fgrste gang i
mange ar.

Der er ogsa enkelte udtalelser om, at problemet er blevet massivt de seneste maneder og at der er
en generel tendens til, at situationen er blevet vaerre.

En respondent naevner, at problemet er gaet fra ikke at eksistere til at veere alvorligt.

Respondenterne bliver spurgt om de har andre kommentarer, der gnsker at give til Esbjerg Kommune
(15 besvarelser):

Respondenterne har oplevet problemer med vand og foreslar forskellige Igsninger til at handtere
vandmaengderne. Flere naevner behovet for stgrre rgr eller vandreservoirer for at kunne handtere de
store mangder vand.

Der er ogsa forslag om at forbedre afledningssystemet og pumpekapaciteten i visse omrader.
Enkelte respondenter papeger problemer med tilgroede grofter og tilstoppede vejunderfgringer mens
andre navner konkrete eksempler p%, hvordan naboers andringer i terreenet har forvaerret
situationen for dem.

Der er ogsa et gnske om mere opmaerksomhed pa vedligeholdelse af grgfter og underfgringer samt
inddragelse af lokalrad for at identificere udsatte omrader.

Endelig foreslar en respondent, at man skal vaere varsom med at reagere for kraftigt pd sjeeldne
haendelser og i stedet basere beslutninger pa en evidensbaseret tilgang.

Udover den Al genererede analyse ovenfor kan der om kommentarerne i portalen siges, at mange
beretter om:

e Opstigning af vand fra kloak

e Vand i kaelderen

e Hgjt grundvand traenger ind i keelderen

o Ekstreme oversvgmmelser i haven

e Har brugt mange penge pa slamsuger

e Nogle har faet nej til daekning af forsikringsselskabet

e Mange beretter at de har faet vand ind fra vejen eller fra faellesarealer i boligomrader.

e Flere beretter at de bor i nyetablerede boligomrader og de kan ikke forstd, at de dermed
bliver oversvgmmet.

e Flere beretter om at man de seneste ar har oplevet gentagende oversvgmmelser bade fra
vand der kommer op fra kloakken og fra grundvand og regnvand.

e Oversvgmmelser af egen grund pd grund af overlgb fra forsinkelsesbassin.

7.1.2 Vurdering og anbefaling:

Borgerne har registret oversvsmmelser pa lokaliteter, der ikke fremgar af anden indberetning og
disse giver vaerdifulde input til validering af eksisterende oversvemmelsesmodeller.
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Borgernes input har ogsa veeret vaerdifulde i den forstand, at de har bekraeftet de tendenser, der har
kunnet ses andre steder i forhold til efterspgrgsel efter information og i forhold til at
oversvgmmelseshaendelser opleves flere gange de samme steder og af flere borgere opleves meget
voldsomme og med store konsekvenser til fglge. Borgernes input indgar i arbejdet med
kommunikation fgr, under og efter en handelse. Ligeledes vurderes det, at udsagn om, at naboer i
visse tilfeelde skaber gener for andre grundejere gennem terraenhaevninger og pumpeindsats
bekraefter en tendens, som ogsa opleves i andre sammenhaenge.

Der laves en saerskilt evaluering af anvendeligheden af Klimaklar Esbjerg portalen i forhold til, om
den bgr fortseette efter testperiodens udlgb. Heri skal indga, at der er behov for at der afsaettes
ressourcer til Isbende dialogaktivitet pa portalen.

7.2 Henvendelser fra grundejere til Esbjerg Kommune

Efter haendelsen er der kommet et stgrre antal henvendelser fra grundejere bdde i det abne land
savel som i boligomrader i Esbjerg by og Bramming by.

Mange efterspgrger, at Esbjerg Kommune skal sikre, at der i fremtiden ikke sker oversvgmmelser,
og for nogle er der ogsa en forventning om, at kommunen daekker de skader de private grundejere
har haft, hvis de har veeret udsat for oversvgmmelser pa grund af afstremning fra veje, feellesarealer
eller kommunalt ejede arealer. Der er ogsa fra flere steder en forventning om, at man ved hjeelp af
stgrre regnvandsledninger vil kunne sikre, at der ikke i fremtiden opleves oversvgmmelser.

Der er dog tale om et lidt broget billede, for der er ogsd omrader, hvor grundejerne selv har handlet
og ikke efterfglgende har henvendt sig.

Henvendelserne er kommet ind forskellige steder og bade telefonisk og pr. mail. Der er ydet en
indsats for at forklare, at det ikke er muligt pa forhand at sikre sig mod sa ekstreme handelser som
der var tale om:

e Ved haendelser s3 store som denne kan det ikke undgas, at der kommer oversvgmmelser,
bdde pa veje og stier og pa private grunde.

e Nogle steder sker oversvsmmelserne af privat grund pad grund af indstremmende vand fra
vejarealer eller ved at kloakdaeksler springer op pa grund af opstuvning under terraen.

e I Esbjerg Kommune dimensioneres kloaksystemerne til, at der ikke ma ske oversvgmmelse
pa terraen oftere end hvert 10 ar i faelleskloakerede omrader og hvert 5 ar i separatkloakerede
omrader. Det er tilsvarende, hvad man ggr andre steder i landet, og der er meget restriktive
statslige beregnings- og dokumentationskrav, hvis man gnsker at have serviceniveauet med
finansiering via spildevandstaksterne.

e Ejere af veje skal kunne hdndtere hverdagsregn op til det serviceniveau, som var gzeldende
da vejen blev anlagt, og man skal vedligeholde veje og aflgb, men regnhaandelser ud over
dette niveau skal de tilliggende grundejere selv beskytte sig imod.

I Danmark er reglerne om handtering af vand, herunder vand fra ekstremhaendelser splittet ud i
forskellige sektorlove, og der eksisterer pt ikke nogen samlet autoritativ fremstilling af hvad disse
regler betyder for ansvarsfordelingen mellem grundejere og myndigheder. Derfor rettede Plan
umiddelbart efter haendelsen henvendelse til KL for at f& bekreeftet ovenstdende overordnede
tolkning af regelsaettet. KL har mundtligt bekreeftet, at tolkningen svarer til deres egen tolkning. I
dialogen med KL har Esbjerg Kommune udtrykt gnske om at KL, evt. i samarbejde med DANVA
ivaerksatte en sadan samlet fremstilling af det gaeldende regelsaet til brug for kommunernes
administration og kommunikation til borgerne. Det har KL dog ikke fundet at kunne imgdekomme pt
og har i stedet henvist til, at Esbjerg Kommune selv kunne ivaerksaette arbejdet, eventuelt i
samarbejde med andre kommuner.

Foranlediget af bl.a. de beskrevhe henvendelser til Entreprengren og efterfglgende sendt til
behandling hos Park & Mobilitet, har der vaeret rettet henvendelse til Vejdirektoratet med en
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anmodning om en udtalelse om, hvilket ansvar der juridisk er palagt Kommunen i forhold til skader
hos private grundejere fra vand, der Igber langs og fra vejarealer.

Svaret fra Vejdirektoratet understgtter tolkningen ovenfor; nemlig at hvis Vejejer/myndighed har
etableret afvanding efter de regler der var gaeldende pa tidspunktet for vejens anleeg og i @vrigt
drifter og vedligeholder vejen og aflgb ud fra hverdagshaendelser, s er det grundejerens ansvar at
beskytte egen grund mod diffust indtraengende vand fra veje. Heri ligger, at vejejer naturligvis ikke
ma etablere aflgb fra veje og grofter ind pa privat grund. Svar fra Vejdirektoratet fremgar af bilag

7.2.1 Henvendelser fra boligomrader, hvor byggemodning stadig er igang:

Disse henvendelser er behandlet hos Arealudvikling under By & Arealudvikling, som er ansvarlig for
byggemodningen. Der er ivaerksat enkelte konkrete afhjaelpende foranstaltninger, og herudover
arbejdes der med fglgende forslag til tiltag:

Parkvej — Wendelparken i Bramming:

For at sikre naboomrddet mod vest, der ligger lidt lavere, mod oversvgmmelse, er der etableret et
afskaerende trug, der leder vandet til et internt regnvandsbassin.

Foranstaltningen skyldes, at der, indtil byggemodningen er afsluttet, er risiko for, at overfladevand
fra byggegrundene kan Igbe mod vest til Nygdrdsparken.

N&r fgrst alle grunde er bebygget, vil de enkelte grundes regnvand blive ledt mod @st til en stgrre
grgft, som er forbundet til det omtalte regnvandsbassin.

Der er dermed tale om et internt regnvandssystem, som skal sikre, at regnvandet holdes indenfor
udstykningen.

Stejlgardsparken 106-110:

Syd for Stejlgdrdsparken ledes, ved kraftig regn, store mangder overfladevand mod boligomradet.
P& en delstraekning ud for nr. 106-110 er vandproblematikken s@gt Igst med lille dreengreft, der er
tilsluttet udstykningens regnvandsledning. Det har desveerre vist sig at veere utilstraekkeligt til at
hindre vandet i at skabe oversvemmelse pa boliggrundene. Ved regnhaendelsen ultimo september,
hvor der blev registreret 180 mm nedbgr over to dggn, medfgrte det oversvgmmelser.

Det er derfor valgt at aendre afvandingsforholdene. Der er udarbejdet et reguleringsprojekt efter
vandlgbsloven. Det indbefatter anlaeg af en indtil 0,8 m dyb afskaerende grgft, som leder regnvandet
udenom den bergrte bebyggelse, til et eksisterende grgftesystem i boligomradet.

7.2.1.1 Vurdering og anbefaling:
Tiltagende beskrevet ovenfor ivaerksaettes og er sdledes justeringer i igangvaerende byggemodning
og foreslds finansieret af byggemodningsbudgettet.

7.2.2 Henvendelser fra nyere boligomrader, hvor byggemodningen er afsluttet:

Flere grundejere fra Plutovaenget og Neptunvaenget i Sgnderris har henvendt sig til Esbjerg Kommune
med klager over, at der er Igbet store maengder overfladevand ind pa deres grunde bade fra vej,
feellesarealer og kommunalt ejede marker bag bebyggelserne. Dialogen er startet op fgr haendelsen
den 27.9, idet omraderne ogsa oplevede oversvgmmelser af grunde under kraftige regnhaendelser i
juli og august 2024. Sagerne er endt til behandling i Park & Mobilitet, som har fgrt en dialog med
grundejerne med blandt andet involvering af radgiverbistand og sggt at klarlaegge bl.a. de regler,
der ggr sig geeldende i forhold til lokalplan, byggelovgivning og spildevandsplanen.

I seneste spildevandsplan, geeldende fra 2022, er der stillet krav til, at der i planlaegningen af nye
projekter skal tage hgjde for, at laeengerevarende regnhaendelser kan handteres og dirigeres til og
opmagasineres i omrader, hvor der ikke er risiko for skader. Der stilles krav om
vandhdndteringsplaner, som dokumenterer, at man kan handtere en fremtidig 100 &rs
regnvandshaendelse pa egen grund.
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For Plutovaenget og Neptunvaenget geelder, at omradet er udstykket i arene 2020-23 og dermed
nogle af de sidste byggemodninger i Esbjerg Kommune, der er anlagt i henhold til den tidligere
Spildevandsplan, hvor der ikke var stillet ovenstaende krav. DIN Forsyning er i gang med at
klarlaegge, hvorvidt regnvandssystemet i omradet lever op til det geeldende serviceniveaukrav om
hdndtering af en 5 ars heaendelse uden opstuvning til terrseen. Der foreligger pt ikke nogen
tilbagemelding fra DIN Forsyning.

7.2.2.1 Vurdering og anbefaling:

Udfordringerne har veeret praesenteret pd det udvidede chefgruppemgde i slutningen af november
2024. Stillingtagen er udskudt til behandling af evalueringen.

Hos Park & Mobilitet afventer man chefgruppens stillingtagen til, i hvilken udstraekning Esbjerg
Kommune skal patage sig forpligtelsen til, enten helt eller delvist at foretage indgreb som fx
etablering af grgfter, andring af kantsten, etablering af bassiner og lignende i boligomraderne.
Park & Mobilitet har herudover modtaget henvendelser med et lignende indhold fra Marbaekparken
og Myrthueparken samt Stejlgardsparken. Den senest etablerede del af Stejlgdrdsparken er
behandlet nedenfor.

Det anbefales, at Esbjerg Kommune ikke patager sig forpligtelsen til at udfgre anlaeg til afhjaelpning
af generne hos de private grundejere. idet det dels vil veere en udgift, som vi ikke juridisk er palagt
og dels vil den forventeligt kunne danne praecedens med uoverskueligt store kommunale udgifter til
folge. Da der imidlertid har veeret tale om flere tidligere haendelser udover handelsen den 27.
september, s3 er anbefalingen, at kommunen i stedet stiller sig til radighed i forhold til generel
vejledning. Det vil dog veere grundejernes eget ansvar at sgge radgiverbistand og finansiere konkrete
anlaegsprojekter. Dette afventer naturligvis afklaringen af, om DIN Forsyning faktisk lever op til
serviceniveauet.

Fokus pa rettidig information til kgbere af grunde bgr skaerpes og ligeledes fokus pa hurtig og effektiv
overdragelse af fallesarealer til grundejerforeninger, ndr byggemodningen er afsluttet.

Herudover skal lzeringen fra disse nye byggemodninger indga i de fremtidige byggemodninger for
yderligere at skeerpe fokus pa den mest hensigtsmaessige handtering af vand inden for gseldende
regler og rammer. Blandt andet bgr der vaere fokus pd, at effektiviteten af faskiner og
nedsivningsbassiner vil falde med tiden fordi de slemmer til.

7.2.3 Henvendelser fra grundejere i Boldesager omradet:

Der er kommet henvendelser fra grundejere i Boldesageromradet (Kirkegade, Baldursgade, Edelsvej)
om voldsomme oversvgmmelser af haver og kaeldre. Omradet ligger i det tidligere vandIigbstrace til
Holme Baek og oversvgmmelsesproblematikken er kendt af Esbjerg Kommune og DIN Forsyning fra
flere tidligere skybrudshaendelser, bl.a. i august 2023 og igen i august 2024. Grundejerne klager
over store udgifter til tgmning af haver og keeldre for vand efter oversvgmmelserne samt udfordringer
i forhold til deres forsikringer og frygter, at deres huse bliver vaerdilgse.

Indtil videre foreligger der en beslutning om, at DIN Forsyning etablerer et forsinkelsesbassin i den
grgnne kile fra Dalen til Bakkevej. Etablering af forsinkelsesbassinet forventes at kunne reducere
belastningen af faelleskloakken (op til en 5 ars handelse fra de separatkloakerede omrader ved
Baldursgade og Torvegade), men vil ikke kunne forhindre vand pa terreen i situationer med skybrug
eller kraftig regn i den laveste del af omradet ved Baldursgade, Edelsvej og Kirkegade.

Spildevandsmyndigheden har sammen med DIN Forsyning pa denne baggrund desuden igangsat
udarbejdelsen af "Helhedsplan for Boldesager og Jerne Nord”, for bl.a. at fa kortlagt mulige Igsninger
til afhjaelpning af problemet. Der er kommet et oplaeg fra radgiver i februar 2025, hvor der er set pa
fire forskellige lgsningsmuligheder; 1) handtering af overfladevandet opstrgms det oversvemmede
omrade, 2) tunellering, hvor vandet transporteres veek gennem store underjordiske rgr, 3) transport
ovenpd terraen ved hjeelp af et skybrudstrace, hvilket vil ngdvendigggre opkgb af 1-2 grunde med
huse i omradet og 4) opkgb af grunde, sd hele det gamle vandlgbstrace for Holme Baek genskabes.
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7.2.3.1 Vurdering og anbefaling

Det er planen, at der efter en drgftelse mellem Esbjerg Kommune og DIN Forsyning skal vaere en
generel temadrgftelse i PBU og KMU om handteringen af denne type udfordringer og i hvilken
udstraekning Esbjerg Kommune skal involvere sig finansielt.

7.2.4 Henvendelser fra grundejere i omradet ved Ringen/Lergravssgen:

Efter en henvendelse til Borgmesteren, som blev videresendt til besvarelse hos Teknik & Miljg, blev
der fra Plans side og sammen med en medarbejder fra DIN Forsyning afholdt et mgde med en mindre
kreds af grundejere, som stod bag henvendelsen.

P& mgdet fremlagde grundejerne en raekke forslag, som efter deres opfattelse vil lgse deres
problemer med gentagende oversvgmmelser. Det drejer sig overordnet set om en permanent
saenkning af vandstanden i Lergravssgen, sa den kan fungere som buffer under ekstremhaendelser
og at flere grundejere end i dag bgr fa tilladelse til at lede overfladevand og terraennaert grundvand
ud i sgen og at der herudover sndres pa kantsten, sd vejvandet ledes ind i parken og ud i sgen og
desuden at stierne i parken aendres sa de kommer til at fungere som vandveje. Endelig gnsker man,
at der andres/fjernes beplantning, sa der skaffes plads til vandet i parken. P& mgdet var der
grundejere, der udtrykte gnske om, at separatkloakeringen afventer, at ny lovgivhing om mulighed
for takstfinansiering af foranstaltninger mod terreennzert grundvand treeder i kraft. Grundejerne
oplyste, at de fagler sig efterladt af Esbjerg Kommune og bl.a. stod uden kontakt til nogen
myndigheder under haandelsen den 27. september. Fra nogle grundejeres side er der udtrykt gnske
om, at Esbjerg Kommune opkgber deres grunde.

7.2.4.1 Historik

Omradet ved Lergravssgen i Ribegade og i Ringen har gennem en laengere arraekke vaeret udsat for
oversvgmmelse af haver og kaldre i forbindelse med store regnskyl. Omradet er karakteriseret ved
at undergrunden er meget lerholdig og historisk er gammel havbund. De oprindelige vandigb og
grofter, som afvandede omradet er enten rgrlagt eller befaestet i forbindelse med at omradet skiftede
karakter fra kolonihavebebyggelse til heldrsbeboelse. Desuden er der et stort terraenfald fra
Storegade og ned til bunden af omradet, hvilket giver en stor overfladeafstremning til det laveste
punkt ved Ringen.

Efter 50 ars haendelsen i september 2015, blev der ivaerksat en reekke driftsmaessige tiltag i
forbindelse med forsinkelsesbassin o0g renseanleeg og der blev ivaerksat en proces for
separatkloakering af @sterbyen. Disse tiltag har i nogen grad afhjulpet oversvemmelsesproblemerne,
men haendelsen den 27.9 medfgrte igen store oversvgmmelser hos grundejere i Ringen og i
Ribegade. En grundejer er genhuset pd 5. maned og en grundejer har fdet besked af sit
forsikringsselskab om, at de ikke laengere vil veere daekket af eksisterende forsikring, men er henvist
til at finde et nyt selskab.

7.2.4.2 Workshopforlgb om samarbejde mellem borgere og myndigheder

Dialogen med grundejere og lejere i omradet er herefter kanaliseret over i et workshopforlgb, som i
forvejen var planlagt i regi af fgrnaevnte klimatilpasningsprojekt ARSINOE, hvor Esbjerg Kommune
er partner sammen med bl.a. Kystdirektoratet og DTU. Som et led i projektet indgdr et
workshopforlgb i 2 geografiske omrdder bestdende af to pa hinanden falgende workshops, faciliteret
af Kgbenhavns Professionshgjskole omkring samarbejde mellem borgere og myndigheder i
lokalomrader, der er i fare for oversvemmelser. Formalet med forlgbet er at afprgve metodens
anvendelighed i forhold til i hgjere grad end hidtil at lade borgernes egne ressourcer indgd i
klimasikring og beredskab i et samarbejde med de relevante myndigheder.

Den fgrste workshop blev afholdt i november 2024 og den sidste workshop blev afholdt den 27.
januar 2025. Ved workshop nr. 2 var der bred deltagelse af relevante myndigheder, herunder
Beredskabet, Miljg & Klima, Entreprengren og endelig Plan som projektejer. Park & Mobilitet og
Kommunikation deltog ikke.

Under workshop nr. 2 (27. januar 2025) blev der udarbejdet udkast til Action Cards for emnerne 1)
Kommunikation, 2) Lokalt borgerberedskab og 3) Myndighedernes koordinerende indsats.
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Borgerne er blevet lovet, at de far en tilbagemelding pa dels konkrete handlinger som opfglgning pa
de udarbejdede Action Cards og at de far svar pa de spgrgsmal, som de har stillet i forhold til
udledningstilladelser og deres forslag til tekniske tiltag i vejarealet og i Lergravsparken. Pt. afventes
rapporteringen fra Kgbenhavns Professionshgjskole. Denne forventes at foreligge i Igbet af marts
maned.

7.2.4.3 Vurdering og anbefaling

Omradet star foran separatkloakering i 2025 og 2026, men det kan forudses at separatkloakeringen
med stor sandsynlighed vil medfgre forggede problemer med terraennaert grundvand, fordi en
tidligere undersggelse i 2019 har indikeret, at de eksisterende men uteette og udtjente kloakrgr har
fungeret som draen. Denne draeneffekt forventes at ophgre, nar der etableret separatkloakering med
teette rgr. Indtil nu har der ikke vaeret lovgivhingsmaessig hjemmel til at iveerksaette en draenlgsning
i regi af forsyningsselskabet, men der er pt lovgivning pa vej, som giver denne hjemmel med
forventet ikrafttraeden pr. 1. juli 2025.

I mellemtiden skal der arbejdes internt i Esbjerg Kommune og i samarbejde med DIN Forsyning og
Beredskabet pd at tage stilling til det videre forlgb i omradet ved Ringen. Der er pa et tidligere
tidspunkt, efter ekstremhandelsen i 2015, lavet et projekt til belysning af mulighederne for
afhjeelpning af oversvgmmelsesgenerne i omradet. Dette projekt fgrte til blandt andet en sendring af
forsinkelsesbassinet ved Estrupvej samt driftsmaessige forbedringer ved Renseanleeg @st. I den
mellemliggende periode er der herudover igangsat separatkloakring af @sterbyen. Omradet ved
Ringen, Ribegade mv. er planlagt til pAbegyndelse af separatkloakering i 2025.

Den umiddelbare vurdering er, at en saenkning af vandstanden i Lergravssgen og yderligere
muligheder for at lede vand fra flere private grunde samt fra vejarealet ud i Lergravssgen
grundlaeggende ikke vil afhjeelpe problemerne med vand i keeldre og haver.

Den nye lovgivning, der giver mulighed for at finansiere Igsninger pa problemer med terraennaert
grundvand forventes at traede i kraft 1. juli 2025. Det har veeret diskuteret med DIN Forsyning, om
man kunne udseette separatkloakeringen et ars tid for i mellemtiden at gennemfgre en “fast track
proces” i samarbejde med Miljgministeriet og Miljgstyrelsen om afklaring af mulighederne for at
indarbejde en grundvandssaenkning i form af “det 3. rgr” eller lignende sammen med
separatkloakeringen. DIN Forsyning har tilkendegivet at man gnsker at fortsaette
separatkloakeringen med den nuveaerende tidsplan og dermed ikke g@nsker at udseette
separatkloakeringen til afklaringen foreligger.

P& den baggrund anbefales det, at der udarbejdes et projekt med ekstern radgiverbistand, som skal
belyse mulighederne for alternative afhjaelpning af problemerne, herunder belyse de tekniske forslag,
som er kommet fra gruppen af grundejere i omradet. Resultaterne af projektet skal sammen med
bl.a. resultatet af projektet fra Boldesager omradet indgd i den drgftelsen med de politiske udvalg,
der er omtalt andetsteds.

Under alle omstaendigheder er det forventningen vil etablering af en given leengerevarende Igsning
for omradet tage tid.

Anbefalingen er derfor, at der arbejdes videre med den samarbejdende dialog med deltagerne i
workshopforlgbet, sdfremt evalueringen af forlgbet tegner sig positivt. Der arbejdes med
beredskabskursus, med mulighederne for en bedre varsling samt vidensdeling grundejerne i mellem
i forhold til individuelle tiltag og lgsninger og endelig afklaring af om der er gnske om etablering af
et egentligt borgerberedskab i omradet.

Det har desuden vist sig, at der er forskel pa, hvordan de enkelte grundejere har sikret sig i omradet
og med forskellig effekt. Det vurderes derfor, at der kan vaere en gevinst i at hjaelpe borgerne med
vidensdeling og eventuelt ogsd et lokalt borgerberedskab, som der blev arbejdet med under
workshopforlgbet.

7.2.5 Ivigtutvej og viadukten pa Kjersing Ringvej:

Grundejerne pa Ivigtutvej var udsat for meget store oversvsmmelser fra bassinet nord for Gjesing
Ringvej og vest for Stormgade. Dette bassin er et forsinkelsesbassin med indbygget uheldsbassin,
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som ligger mellem krydset og boligomradet ved Ivigtutvej. Beredskabet ydede indsats i omradet med
udleegning af watertubes, men disse var ikke tilstraekkelige til at deemme op for vandet i
boligomradet, primaert fordi der ikke var noget sted at pumpe vandet hen.

Der har s vidt vides ikke efterfslgende vaeret direkte kontakt mellem Esbjerg Kommune og
grundejerne i omradet, men det fremgik af indslag i DR s TV Avisen sgndag den 29. september, at
der havde veeret en hgj grad af nabohjzelp til stede med udlaegning af sandsakke mv.

I forbindelse med et tidligere projekt som havde til formal at afhjaelpe gener fra oversvemmelser i
viadukten under jernbanen pa Kjersing Ringvej (beskrevet i afsnit 7.4), som blev ivaerksat efter en
50 ars haendelsen i september 2015, indgik udover en aendring af opbygningen af uheldsbassinet i
forsinkelsesbassinet ogsa etablering af et forsinkelsesbassin ved Lillebaeltsvej samt udvidelse af et
forsinkelsesbassin ved Limfjordsvej, jf. Plan & Miljgudvalgets beslutning af 21. maj 2019. A£ndringen
af uheldsbassinet vil kraeve en fornyet udledningstilladelse for udlgbspunktet til Fovrfeld Baek. Det er
derfor besluttet at der gives en tidsbegraenset dispensation med uzendret afledning fra
forsinkelsesbassinet indtil der er fundet en Igsning for handtering af vandet fra forsinkelsesbassinet
og gvrigt regnvand fra Grgnlandsparken, sa der kan meddeles en permanent udledningstilladelse til
Fovrfeld Bak. Dette projekt er endnu ikke igangsat, fordi vandproblematikken haanger sammen med
hele hdndtering af vand i det grgnne omrade i Grgnlandsparken og Fovrfeld Adal. Desuden er der,
sa vidt vides, ikke tidligere oplevet oversvgmmelser ved Ivigtutvej og der har derfor ikke veeret fokus
pa en afhjaelpning i forhold til disse grundejere.

7.2.5.1 Vurdering og anbefaling:

Der tages kontakt til grundejerne for at undersgge om der tidligere har vaeret oversvgmmelser i
omradet i forbindelse med ekstreme nedbgrshaendelser. I fgrste omgang tilbydes grundejerne
samme proces med vejledning og eventuelt beredskabskursus og lignende som foresl3et for omradet
ved Ringen og omradet ved Boldesager.

Herudover bgr der ses pd, om der kan tilbageholdes mere af det vand, som ledes til fra omradet pa
den anden side af Bilka-krydset. Ansvarlig for denne del er Miljg & Klima sammen med DIN Forsyning.

7.3 Samlet vurdering og anbefalinger for boliger og boligomrader

Den overordnede vurdering er, at eftersom der idag ikke er lovgivhingsmaessig eller gkonomisk
grundlag for, at Esbjerg Kommune eller andre myndigheder grundlaeggende kan afhjzelpe
udfordringerne med oversvgmmelse af boliger og boligomrdder under ekstremhaendelser, sa er der
behov for i hgjere grad at fokusere pd at stgtte op om grundejernes egne ressourcer i forhold til a)
permanente tekniske Igsninger pa egen grund som hgjvandslukker, sendring af terreen og lign. og b)
viden og traening i at sikre egen grund og evt. yde nabohjalp under en haendelse samt at sgrge for,
at grundejerne har enkel og ukompliceret adgang til viden om myndighedernes handlinger og
driftsforhold under en handelse.

I forbindelse med workshop forlgbet med grundejerne i omradet ved Ringen blev der efterspurgt
adgang til bedre varsel og at myndigheder samt forsyningsselskab bliver langt bedre til at informere
undervejs under en haendelse og at myndigheder (Politi, Beredskab og Esbjerg Kommune) bliver
langt bedre til at kommunikere de samme budskaber og henvise til hinanden for eventuelt
specialiserede informationer, s& man som borger ikke er afhaengig af at komme ind pa den rette
kommunikationskanal for at blive hjulpet.

Det er ogsd vurderingen, at der er behov for en forsteerket kommunikationsindsats fra Esbjerg
Kommunes side, sa der over tid i hgjere grad kan etableres en realistisk forventningsafstemning
mellem borgere og kommunen om ansvarsfordelingen. Til dette brug er det vurderingen, at der pa
den ene eller den anden made bgr tilvejebringes en samlet juridisk fremstilling af lovgivning og
ansvarsfordeling med en efterfalgende kommunikativ bearbejdning, sa den kan forstas af almindelige
mennesker. Det anbefales derfor, at Esbjerg Kommune enten en gang til retter henvendelse til KL
med anmodning om at der saettes gang i dette eller at Esbjerg Kommune bestiller den juridiske
fremstilling hos ekstern juridisk advokat. Ansvarlig er: Plan - Klimatilpasning.
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Eftersom ekstremhandelser forekommer uventet, er der generelt behov for, at
kommunikationsindsatsen i langt hgjere grad er forberedt og ligger klar med alt fra skabelon til
underhjemmesider, vejledninger til grundejere fgr under og efter en haandelse mv.

Det foreslds at der etableres en arbejdsgruppe, som ud fra erfaringerne med workshopforigbet i
omradet ved Ringen arbejder videre med i hvilken udstreekning metoden kan udbredes til andre
boligomrader.

Herunder at der forsggsvis tilbydes et kursus i lokalt beredskab, som faciliteres af Beredskabet og
Esbjerg Kommune. Det kan overvejes, om der kan etableres et samarbejde med
oplysningsforbundene med tilbud om beredskabskurser til grundejere generelt.

7.4 Broer, veje, stier og anden infrastruktur:

Der var omfattende oversvgsmmelser og skader pd broer, veje og stier. Indberetningen fra
Entreprengrafdelingen angiver 33 lokaliteter, hvor der er oversvemmelser relateret til afdelingens
arbejdsomrade.

Motorvejen mellem afkgrsel 75 Esbjerg N og afkgrsel 76 Esbjerg @ var afspaerret fra fredag
eftermiddag indtil lgrdag formiddag. Beredskabet assisterede Vejdirektoratet, der har ansvaret for
motorvejen med afspaerring.

Ogsd Vestkystvejen var afspaerret i et lseengere tidsrum. Her var vejen ved jernbanebroen
oversvgmmet i 50-100 cm dybde af vand fra tilstgdende arealer. Her ydede Beredskabet indsats,
ligesom det var tilfaeldet p& Oksvangvej og ved viadukten under jernbanen ved Bilka.

Herudover var der afspaerringer pa en lang raekke mindre veje, hvor Entreprengrafdelingen stod for
afspaerringer og skiltning.

Mange viadukter blev oversvemmet og da de ofte ligger lavt, har oversvgmmelserne nogle steder
veeret ganske voldsomme med vanddybder pa 1,5 - 2,0 meter (Landemaerket viadukten ved Tarp,
Oksvangvej viadukten ved Andrup) og andre i lavere, men stadig betydelige, dybder pd 20-70 cm.

Omradet ved viadukten under jernbanen ved Bilka blev oversvgmmet med en vanddybde pa 1,8-2,2
meter.

De enkelte straekninger fremgér af kortbilagene.

Udover at oversvgmmelserne har givet store udfordringer med trafikal fremkommelighed, har der
0gsa veeret en udfordring at en del trafikanter valgte at trodse afspaerringer og kgre ud i vandet eller
optrédte aggressivt over for Entreprengrafdelingens personale i forbindelse med afspaerringerne.

Nogle steder kom afspaerringerne for sent og biler kgrte ud i vandet og kunne ikke ved egen drift
komme derfra. Der blev ydet assistance 7 gange til personer, som var fanget i deres kgretgjer ved
henholdsvis Motorvejen, ved Bramming, ved Tjaereborg og ved Kjersing Ringvej (lastbil fanget i Bilka-
krydset). TV Syd berettede om, at en privatperson matte svemme ud, sld ruden ind pa bilen og redde
en chokeret person ud af sin elbil, der var kgrt ud i vandet ved Oksvangvej og herefter gdet i sta.

Beredskabet var ude og tjekke biler, som var forladt i vandet for at sikre, at der ikke var personer
ladt tilbage i bilerne.

Der har dermed veeret tale om en raekke potentielt meget farlige situationer og hvor flere ogsa
beretter, at de har vaeret meget chokerede.

I forhold til skader pa broer, veje og stier er de fleste i dag udbedret, men de vaerst pavirkede har
mattet afvente proces med ekstern rddgivning og udbud.

De veje, hvor skaderne var mest omfattende, er bl.a. Vestervadvej, Albaek Mgllevej, Stgrsbglvej og
Spangsbjerg Mgllevej. Her er det vurderingen, at skadesomkostningerne vil belgbe sig til i omegnen
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af 13 mio. kr. Da broen ved Stgrsbglvej har vist sig at vaere blevet undermineret i en sadan grad, at
der skal etableres en ny bro i stedet for reparation af den eksisterende, kan det samlede belgb blive
hgjere.

Straekningerne pa Albaek Mgllevej og Stersbglvej er forsat helt spaerret, mens trafikken er dbnet igen
pa Spangsbjerg Mgllevej og Vestervadve;j.

Trafikken kan nu igen passere Spangsbjerg Mgllevej pa straekningen mellem Hospitalsvej og Niels
Bohrs Vej.

Arbejdet pd den spaerrede Vestervadvej nord for Vester Nebel er ogsa faerdiggjort og vejen er abnet
igen

De to resterende projekter pa Albaek Mgllevej og Stersbglvej har vaeret i udbud, og arbejdet med at
udbedre skaderne forventes at ga i gang i slutningen af februar.

Det er Beredskabets vurdering, at fglgende omrader har vaeret kritiske i forhold til behovet for
beredskabsindsats:

e Viadukten under jernbanen ved Bilka

e Motorvejen

e Vestkystvejen

e Transformerstationen ved Bryndumdamvej

e Forsinkelsesbassin ved Ivigtutvej.
Efter 50 ars haendelsen i september 2015 blev der gennemfgrt et stgrre afklaringsprojekt ledet af
spildevandsmyndigheden med henblik pa afhjselpning af isser de trafikale problemer ved
oversvgmmelse af Bilka-krydset. Projektet mundede ud i, at der dels blev der etableret et nyt
forsinkelsesbassin ved Lillebzeltsvej og det eksisterende bassin ved Limfjordsvej blev udvidet og at

der i en senere fase skulle ses pa en andret udformning/slgjfning af det sakaldte uheldsbassin/Bilka-
sgen.

7.4.1 Vurdering og anbefaling:

I forhold til viadukten under jernbanen ved Bilka, har det synspunkt vaeret rejst, at man ved sa store
haendelser som den aktuelle ma acceptere, at krydset ikke er farbar i en vis periode og at der vil
vaere en efterfglgende oprydnings- og reparationsindsats.

I forhold til Motorvejen er det som sagt Vejdirektoratet som er ansvarlig. Det kan overvejes at g& i
dialog med Vejdirektoratet i forhold til mulighederne for bedre varsling af trafikanter under fremtidige
haendelser pd de bergrte streekninger.

I forhold til transformerstationen er der ikke umiddelbart nogle anbefalinger til forebyggende indsats,
andet end at have skaerpet opmaerksomhed pa stationen ved fremtidige oversvemmelser i omradet.

Entreprengr er i gang med at afklare mulighederne for mere effektivt afspaerringsmateriel, som er
vanskeligere at forcere.

7.5 Kommunale ejendomme:

Der er registreret skader fra oversvgmmelser pa 32 adresser med kommunale ejendomme, herunder
11 skoler. Beredskabet rykkede fredag eftermiddag ud i et enkelt tilfaelde, hvor der var tale om kritisk
infrastruktur (eeldrecenter ved Tarp truet af afstremning af vand fra marker med retning mod
ldrecentret).

Skaderne har primaert veeret forarsaget af indtreengende overfladevand, mens et mindre antal faet
skader fra opsivende grundvand i kaelder samt tagskader. For 19 af de 32 adresser er skaderne
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anmeldt som forsikringsskader. Der er pt. afholdt udgifter pd i alt 1.071.000 kr. hvoraf hovedparten
er afholdt til udbedring af skaderne pa Bryndum Skole.

For at f& nogle forslag til klimasikring pa de institutioner, som flere gange har faet vand ind i
bygningen, har Ejendomme indgdet aftaler med rddgivningsfirmaer, hvor opgaven bestar i at fa
screenet og kortlagt udearealerne som ex.:

e Er der mulighed for at kunne etablere regnvandsbede som kan rumme en T=100

e Er der mulighed for at kunne etablere nogle sm& regnvandskanaler, s& overfladevandet fra
de grgnne omrader bliver ledt vaek fra bygningen

e Fa kigget pd om legepladsen / skolegarden kan indrettes sdledes at det befaestet areal bliver
reduceret

e Kan der forholdsvis nemt foretages en terraenregulering

Hos Ejendomme er der opmeerksomhed pa, at der i forslagene ikke indgdr nedgravning af
draenledninger og pumper. Det kan blive ngdvendigt, men det er kun i seerlige forhold at det vil
komme i betragtning. Bliver draeledningerne og pumperne ikke vedligeholdt og serviceret, har de
alligevel ingen effekt.

De forskellige Igsningsforslag til handtering af overfladevandet, inkl. overslagspriser, vil komme til
at fremga af en rapport, som Ejendomme forventer at modtage primo marts. Pa nuvarende tidspunkt
kendes forslagenes omfang ikke, og ej heller hvor store fremtidige haendelser, de vil kunne handtere.

Der foreligger i gjeblikket ikke nogen samlet opggrelse over udgifterne til skadesudbedringerne eller
til de planlagte forebyggende tiltag.

7.5.1 Opsamling og anbefaling:
Der er igangsat en samlet proces for de kommunale ejendomme og der er pa@ den baggrund ikke
andre anbefalinger end de allerede planlagte.
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