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	Aftaleseddel nr.
	E3-02

	Sag
	Ny skole i Bykøbing

	Entreprise/leverance
	E3 - Murerentreprisen 

	Entreprenør/leverandør
	Murerfirmaet ApS

	

	[bookmark: _Hlk1894249]Aftalen omfatter:
	Ændring af mursten.
	Kr. ekskl. moms

	Ændring af murstentype jf. mail af yyyy.mm.dd

	40.000,00


	Årsag til ændringen:
	Beskrivelse af årsagen:
	Sum ekskl. moms, kr.
	40.000,00

	Ønske fra bygherren
	X
	Bygherren ønsker anden stentype end tilbudt.
	25 % moms, kr. 
	10.000,00

	Forslag fra entreprenøren
	
	
	Sum inkl. moms, kr.
	50.000,00

	Fejl eller mangel i projekt
	
	
	Fakturering og betalingsbetingelser jf. kontrakt.

	Andet
	
	
	

	Bilag (vedhæftes):
	

	
	
	
	
	
	
	Timeløn

	Tegning nr. 03, dateret yyyy.mm.dd
Tilbud jf. mail af yyyy.mm.dd
	X
	Tillæg
	X
	Fast pris
	

	
	
	
	
	
	X
	Materialer

	
	
	Fradrag
	

	Overslag
	

	
	
	
	
	
	
	Enhedspris

	
	
	

	
	
	
	Tilbud

	
	
	
	

	X
	

	Tidsplanen:

	X
	Ændringen har ikke konsekvenser for tidsplanen:
	
	Ændringen har konsekvenser for tidsplanen (hovedtidsplan/arbejdsplan/detailtidsplan beskrives): 

	
	
	
	

	

	Godkendelse: 
	Dato:
	Underskrift:

	Entreprenør:
	yyyy.mm.dd
	Entrepriseleder

	Rådgiver:
	
	

	Bygherre:
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