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Almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og
anlaegsvirksomhed ABT 18

Aftaler om udfgrelse af totalentreprise i bygge- og anlaegsopgaver for Esbjerg Kommune indgas
pa grundlag af ABT 18 med Esbjerg Kommunes praeciseringer og fravigelser.

ABT 18 er med nedenstaende praeciseringer og fravigelser gaeldende for den samlede entreprise,
herunder eventuelle aftalte ekstraarbejder.

Afsnittene er bygget op pa den made, at sidernes venstre spalte indeholder den komplette tekst i
ABT 18, mens der i hgjre spalte er anfgrt de preeciseringer og fravigelser, der hgrer til de enkelte

punkter.

Nedenstaende praciseringer og fravigelser geelder forud for ABT 18.

Almindelige bestemmelser — ABT 18 ‘ Przecisering/fravigelse

A. Aftalegrundlaget

Anvendelse

§ 1. Almindelige betingelser for totalentreprise er
udarbejdet med henblik pa aftaler om totalentreprise i
bygge- og anlaeegsvirksomhed, hvor bygherren ikke er
forbruger. Betingelserne finder anvendelse, nar de er
vedtaget af aftalens parter.

Stk. 2. Fravigelse af betingelserne geelder kun, ndar det
tydeligt og udtrykkeligt angives i aftalen, pa hvilke
punkter fravigelse skal ske.

Definitioner

§ 2. Ved "totalentreprise” forstds i disse betingelser en
entreprise, der omfatter den vasentligste del af
projekteringen og de fleste gvrige ydelser ved byggeriet
eller anlaegget.

Stk. 2. Ved underentrepriseforhold forstds “bygherren”
som entreprengren og “entreprengren” som
underentreprengren.

Stk. 3. Ved “arbejde” forstds ogsa entreprengrens
levering af materialer mv., uanset om entreprengren som
led i arbejdet skal indbygge dem eller alene gennemfgre
en leverance.

Stk. 4. Ved "“arbejde” forstds ogsa projektering, som
entreprengren skal udfgre, og ved “underentreprise” og
“underentreprengrer” 0ogsa teknisk rddgivning og
rddgivere antaget af entreprengren til at bistd med denne
projektering.

Stk. 5. Ved “bygherrens repraesentant” forstds en
bygherreradgiver eller anden radgiver, som er saerligt
udpeget af bygherren. | bestemmelser, hvorefter
“bygherren” kan eller skal foretage en handling eller
modtage en meddelelse, kan bygherren overlade dette til
sin repraesentant.
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Stk. 6. Ved "kvalitetssikring” forstds aktiviteter, som har
til formdl at forebygge mangler i et byggeri og at sikre, at
en valgt kvalitet fastholdes under projektering og
udfarelse.

Stk. 7. Ved “granskning af et projekt” forstds en
sammenhangende og systematisk gennemgang af et
projekt som led i kvalitetssikring med henblik pé at
vurdere projektets evne til at opfylde kravene til projektet
samt at identificere problemer.

Stk. 8. Belgbsangivelser er uden moms, medmindre andet
er angivet.

Stk. 9. Ved “arbejdsdage” forstds alle mandage til og med
fredage, der ikke falder pa en helligdag, 1. maj,
grundlovsdag, juleaftensdag eller nytarsaftensdag.

Lovvalg

§ 3. Retsforholdet skal i det hele behandles efter dansk
rets regler.

Bygherrens udbud

§ 4. Ved udbud forstds bygherrens opfordring til at afgive
tilbud.

Stk. 2. Der bydes pa grundlag af de oplysninger og krav,
som er indeholdt i udbudsmaterialet. Materialet skal
veere entydigt formuleret. Afhaengigt af materialets
detaljeringsgrad og kravene til entreprengrprojektering
skal det vaere udformet sdledes, at der er klarhed over
ydelser og vilkdr. Bygherren pdser, at oplysninger og
krav ikke er i strid med lovgivningen, andre offentlige
forskrifter, servitutter og andre lignende rettigheder
over ejendommen.

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde en hovedtidsplan,
der skal angive,

a) start- og sluttidspunkt for arbejdet,

b) eventuelle afg@rende tidsfrister for tidligere
feerdigggrelse af enkelte dele af entreprengrens arbejde
(mellemfrister),

c¢) antallet af saedvanlige spilddage, som er indregnet i
hovedtidsplanen pé grund af vejrlig,

d) eventuelle vaesentlige radighedsindskraenkninger pd
byggepladsen, som entreprengren skal tdle,

e) sluttidspunkt for kontraktindgdelse, entreprengrens
udarbejdelse af projekterings- og arbejdsplan,

f) start- og sluttidspunkt for projekt- og
tilbudsgennemgang, mobilisering og férgennemgang,
samt

g) frister for tilvejebringelse af ngdvendige tilladelser fra
myndighederne.

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal oplyse, om tilbuddet skal
indeholde et dispositionsforslag, projektforslag eller
lignende samt kravene til projektmaterialets karakter.

Stk. 5. Udbudsmaterialet skal endvidere indeholde
oplysning om andre forhold, der ma anses for at vaere af
betydning for entreprengrens tilbud.
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Stk. 6. Udbudsmaterialet kan indeholde oplysning om
seerlige forhold, der har vaesentlig betydning for, at
bygherren kan tage byggeriet eller anlaegget i brug.

Stk. 7. Hvis entreprisen udbydes i konkurrence, skal det
angives, hvilke forhold bygherren tillegger betydning ved
bedsmmelsen af tilbuddene.

Stk. 8. Hvis entreprisen udbydes i konkurrence, oplyses
stgrrelsen af det vederlag, der betales for hvert
tilbudsprojekt. Vederlaget udbetales til alle
tilbudsgivende umiddelbart efter bedgmmelsen.

Ad 84, stk. 8. Eventuelt vederlag fremgar af
Bygherreprogram.

Entreprengrens tilbud

§ 5. Entreprengrens forbehold eller fravigelser fra
udbudsbetingelserne skal fremga klart og samlet af
tilbuddet.

Stk. 2. I det omfang entreprengren skal udfagre
vinterforanstaltninger i vinterperioden (1/11 — 31/3), skal
bdde drstidsbestemte og vejrligsbestemte
vinterforanstaltninger anses for indeholdt i tilbuddet.

Stk. 3. Vedstdelsesfristen for tilbud er 40 arbejdsdage fra
tilbuddets datering. Hvis bygherrens udbud er sendt til
flere tilbudsgivere med frist for afgivelse af tilbud, regnes
de 40 arbejdsdage fra den tilbudsfrist, der er fastsat i
udbuddet.

Ad § 5, stk. 3. Vedstaelsesfristen for tilbud er 75
arbejdsdage fra tilbuddets datering. Hvis
bygherrens udbud er sendt til flere tilbudsgivere
med frist for afgivelse af tilbud, regnes de 75
arbejdsdage fra den tilbudsfrist, der er fastsat i
udbuddet.

Stk. 4. Bygherren skal snarest muligt give meddelelse til
de tilbudsgivere, hvis tilbud ikke antages.

Stk. 5. Opfyldelse af myndighedskrav, som fremgdr af
lovbestemmelser, bygningsreglementer, normer eller
andre alment gaeldende forskrifter, er omfattet af
tilbuddet.

Stk. 6. Hvis bygherren ikke har fastsat en frist for
tilvejebringelse af ngdvendige tilladelser fra
myndighederne, jf. § 4, stk. 3, kan entreprengren
fastsaette sadan frist i tilbuddet.

Stk. 7. Udgifter i forbindelse med overholdelse af
privatretlige rettigheder er medregnet i tilbuddet, i det
omfang rettighederne fyldestggrende fremgar af
udbudsmaterialet.

Stk. 8. Tilbudssummen indeholder betaling for bygherrens
anvendelse af tilbudsprojektet til entreprisens
gennemfgrelse og den yderligere projektering, der er
ngdvendig herfor. Det samme gaelder bygherrens ret til at
anvende tilbudsprojektet til senere at drive, vedligeholde,
ombygge og bygge til den opfarte bygning eller anlaeg. |
gvrigt har tilbudsgiver i forhold til bygherren alle
rettigheder til projektet.

Entrepriseaftalen

§ 6. Entrepriseaftale indgds ved skriftlig accept af det
afgivne tilbud eller ved underskrivelse af en
totalentreprisekontrakt.

Stk. 2. Hovedtidsplanen med eventuelle aftalte aendringer
benaevnes den aftalte hovedtidsplan.
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Stk. 3. Fglgende rangorden skal veere geeldende ved
indbyrdes modstrid mellem aftaledokumenternes
bestemmelser, medmindre andet fglger af almindelige
fortolkningsprincipper:

a) Totalentrepriseaftalen.

b) Brevveksling, m@dereferater og andet skriftligt
materiale, der indeholder vedtagne aendringer, tilfgjelser
eller preeciseringer af udbuds- eller tilbudsmaterialet, og
som er senere end tilbuddet.

c¢) Entreprengrens tilbud.

d) Brevveksling, mgdereferater og andet skriftligt
materiale, der indeholder andringer, tilfgjelser eller
preeciseringer af udbudsmaterialet, og som er senere end
udbuddet og tidligere end tilbuddet.

e) Bygherrens udbudsmateriale.

f) ABT 18.

Ad § 6, stk. 3. Fglgende rangorden skal veere
geeldende ved indbyrdes modstrid mellem
aftaledokumenternes bestemmelser:

a) Totalentrepriseaftalen.

b) Brevveksling, mgdereferater og andet
skriftligt materiale, der indeholder
&ndringer, tilfgjelser eller praeciseringer af
udbudsmaterialet, og som er senere end
udbuddet og tidligere end tilbuddet.

c) Bygherrens udbudsmateriale.

d) Brevveksling, mgdereferater og andet
skriftligt materiale, der indeholder vedtagne
&ndringer, tilfgjelser eller praeciseringer af
udbuds- eller tilbudsmaterialet, og som er
senere end tilbuddet.

e) Totalentreprengrens tilbud.

f) ABT 18.

Overdragelse

§ 7. Parterne kan overdrage deres rettigheder i henhold
til aftalen.

Ad § 7, stk.1. Entreprengrens adgang til
transport begranses til transport til anerkendt
pengeinstitut og skal i sa fald gaelde for hele
entreprisesummen eller restentreprisesummen.

Stk. 2. Overdrager entreprengren uforfaldne krav i
henhold til aftalen, gér transporter, der stdr i forbindelse
med arbejdets udfgrelse, forud for andre transporter.

Stk. 3. En part kan ikke overfgre sine forpligtelser til andre
uden den anden parts samtykke.

Underentreprise

§ 8. Entreprengren kan overlade arbejdets udfarelse,
herunder projektering, til andre. Det kan dog aftales, at
hele eller bestemte dele af arbejdet skal udfgres af
entreprengren selv eller en bestemt underentreprengr,
sdledes at det kraever bygherrens godkendelse, hvis
entreprengren gnsker at overlade udfarelsen til andre.

Ad § 8, stk. 1. Safremt totalentreprengren lader
dele af arbejdet udfgre i underentreprise, skal
aftale herom indgas pa grundlag af AB 18.
Totalentreprengren skal pa bygherrens
anmodning dokumentere, at bestemmelsen er
overholdt. Dette geelder ogsa for leverandgrer
og tekniske radgivere. Det ma forventes, at
bygherren ved alle stgrre underentrepriser vil
kraeve en sadan dokumentation.

Stk. 2. Bygherrens godkendelse efter stk. 1, 2. pkt., kan
kun neegtes, hvis det er rimeligt begrundet i den
udpegede underentreprengrs forhold, herunder
kvalifikationer, skonomiske forhold eller manglende
dokumentation efter stk. 3, 3. pkt. PG bygherrens
anmodning skal entreprengren snarest muligt sende
bygherren oplysning om disse forhold. Bygherren skal
give skriftlig meddelelse om godkendelse eller afslag med
begrundelse snarest muligt efter, at entreprengren har
givet oplysning om udpegning af en underentreprengr og
om underentreprengrens forhold.
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Stk. 3. Hvis entreprengren inden arbejdets pabegyndelse
har antaget en underentreprengr til at udfgre arbejde,
skal entreprengren oplyse bygherren om det, inden
entreprengren pabegynder arbejdet. Hvis entreprengren
senere antager eller udskifter en underentreprengr, skal
entreprengren oplyse bygherren om det, inden
underentreprengren pdbegynder sit arbejde. PG
bygherrens anmodning skal entreprengren snarest muligt
fremsende dokumentation for, at der er indgdet en aftale
med en underentreprengr, og for at underentreprengren
har anerkendt, at bestemmelserne i § 8 tillige gaelder, nar
en underentreprengr overlader arbejdet til andre, og at
bygherren kan ggre direkte mangelkrav gaeldende mod
underentreprengren i overensstemmelse med stk. 4 og 5.

Stk. 4. Hvis det ma anses for godtgjort, at bygherren ikke
eller kun med stor vanskelighed kan gennemfgre et krav
vedr@grende mangler mod entreprengren, er bygherren
berettiget til at ggre kravet geeldende direkte mod
entreprengrens underentreprengrer og leverandgrer, hvis
deres ydelse har samme mangel.

Stk. 5. Et direkte krav er undergivet de begraensninger,
der falger af kontraktforholdene bdde mellem bygherren
og entreprengren og mellem entreprengren og
underentreprengren og leverandgren, herunder
ansvarsfraskrivelser og -begraensninger i begge
kontraktforhold. Det er endvidere undergivet
bestemmelserne i kapitel ] om tvistelgsning. Bygherren
giver afkald pd krav mod underentreprengrer og
leverandgrer pa erstatning uden for kontrakt i anledning
af forhold, der er omfattet af et direkte mangelkrav. Hvis
det direkte krav skyldes et forseetligt eller groft uagtsomt
forhold hos underentreprengren eller leverandgren, finder
1. og 3. pkt. ikke anvendelse.

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 geelder tillige, ndr en
underentreprengr eller en leverandgr overlader arbejdets
udfgrelse til andre.

B. Sikkerhedsstillelse og forsikring

Entreprengrens sikkerhedsstillelse

§ 9. Entreprengren skal stille sikkerhed for opfyldelse af
sine forpligtelser over for bygherren senest 8 arbejdsdage
efter, at entrepriseaftalen er indgdet, medmindre andet
fremgar af udbudsmaterialet. Hvis entreprisesummen er
mindre end 1 mio. kr., skal entreprengren kun stille
sikkerhed, hvis bygherren har stillet krav om det i
udbudsmaterialet. Sikkerheden skal stilles i form af
betryggende pengeinstitutgaranti, kautionsforsikring eller
paG anden betryggende madde.

Ad § 9, stk. 1. Sikkerhedsstillelsen SKAL veere
udformet i overensstemmelse med bilag 2 ABT
18.

Tekstmaessige eendringer i forhold hertil
accepteres ikke.

Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestggrelse af alle krav,
som bygherren har i anledning af aftaleforholdet,
herunder krav vedrgrende eventuelle ekstraarbejder og
tilbagebetaling af for meget udbetalt entreprisesum.
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Stk. 3. Indtil aflevering har fundet sted, skal den stillede
sikkerhed svare til 15 % af entreprisesummen uden
moms. Herefter skal sikkerheden nedskrives til 10 %.
Entreprisesummen efter 2. pkt. skal opgares med tillaeg
eller fradrag af alle mer- og mindrearbejder, i det omfang
bygherren anmoder om det i afleveringsprotokollen.

Stk. 4. Sikkerheden nedskrives fra 10 % til 2 % 1 dr efter
afleveringstidspunktet, medmindre bygherren forinden
skriftligt har fremsat reklamation over mangler. | sa fald
nedskrives sikkerheden, nar manglerne er afhjulpet.

Stk. 5. Sikkerheden ophgrer 5 dr efter
afleveringstidspunktet, medmindre bygherren forinden
skriftligt har fremsat reklamation over mangler. | sa fald
ophgrer sikkerheden, ndr manglerne er afhjulpet.

Stk. 6. Hvis entreprengren hzever entrepriseaftalen,
ophgrer entreprengrens sikkerhedsstillelse 3 mdneder
efter, at aftalen er ophaevet, medmindre der forinden er

indledt tvistelgsning efter kapitel J om ophaevelsens
berettigelse.

Stk. 7. Hvis arbejder er udskudt til senere aflevering, jf. §
43, stk. 1, sker nedskrivningen efter stk. 3 og 5, for sG vidt
angdr de udskudte arbejder, efter at de er afleveret.

Stk. 8. Hvis aflevering sker i etaper, jf. § 43, stk. 4, sker
nedskrivningen efter stk. 3 og 5-6 forholdsmaessigt efter
omfanget af den afleverede etape.

Stk. 9. Hvis bygherren gnsker udbetaling af den stillede
sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt meddeles til
entreprengren og garanten med ndje angivelse af arten
og omfanget af den pdstdede misligholdelse og stgrrelsen
af det kraevede belgb. Det kraevede belgb skal udbetales
til bygherren inden 10 arbejdsdage, fra meddelelsen er
kommet frem, medmindre entreprengren forinden over
for Voldgiftsnaevnet har anmodet om beslutning om stillet
sikkerhed specielt med henblik pd, om udbetalingskravet
er berettiget, jf. § 65. Hvis entreprengren er erklaeret
konkurs, kan anmodning om beslutning vedrgrende
sikkerhed tillige fremsaettes af garanten, der da bliver
part i sagen.

Stk. 10. Hvis parterne er uenige om nedskrivning eller
ophar af sikkerheden, kan hver part — og i tilfeelde af
entreprengrens konkurs tillige garanten — anmode om
beslutning om stillet sikkerhed, jf. § 65.

Stk. 11. Hvis det forhold, der begrunder et krav efter stk. 9
eller 10, allerede er genstand for tvist mellem parterne
under en verserende sag efter § 66 eller § 67, traeder
indbringelse af kravet under den verserende sag i stedet
for anmodning om beslutning om stillet sikkerhed.

Stk. 12. Entreprengren skal sikre, at garanten har
accepteret, at alle tvister om sikkerhedsstillelsen afgares
efter reglerne i kapitel J, bortset fra § 62.

Bygherrens sikkerhedsstillelse
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§ 10. Bygherren skal stille sikkerhed for opfyldelse af sine
forpligtelser over for entreprengren senest 8 arbejdsdage
efter, at entrepriseaftalen er indgdet, medmindre
bygherren er en offentlig bygherre eller en almen
boligorganisation. Sikkerheden skal stilles i form af
betryggende pengeinstitutgaranti, kautionsforsikring eller
paG anden betryggende madde.

Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestggrelse af alle krav,
som entreprengren har i anledning af aftaleforholdet,
herunder krav vedrgrende eventuelle ekstraarbejder.

Stk. 3. Sikkerheden skal svare til 3 mdneders
gennemsnitsbetaling — dog mindst 10 % — af
entreprisesummen uden moms. Hvis aftalen udvides med
ekstraarbejder i henhold til § 23, kan entreprengren
kreeve sikkerheden forgget, hvis vederlaget for samtlige
ubetalte ekstraarbejder overstiger en halv maneds
gennemsnitsbetaling af entreprisesummen. Bygherren
kan kraeve sikkerheden nedsat, hvis sikkerheden
overstiger den ubetalte del af entreprisesummen og
ekstraarbejderne.

Stk. 4. Sikkerheden ophgrer, nér entreprengren har sendt
slutopggrelsen og ikke har nogen ufyldestgjorte krav.

Stk. 5. Hvis entreprengren gnsker udbetaling af den
stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt
meddeles til bygherren og garanten med angivelse af
stgrrelsen af det kraevede belgb. Det kraevede belgb skal
udbetales til entreprengren inden 10 arbejdsdage, fra
meddelelsen er kommet frem, medmindre bygherren
forinden over for Voldgiftsnaevnet har anmodet om
beslutning om stillet sikkerhed specielt med henblik pg,
om udbetalingskravet er berettiget, jf. § 65. Hvis
bygherren er erklzeret konkurs, kan anmodning om
beslutning vedrgrende sikkerhed tillige fremsaettes af
garanten, der da bliver part i sagen.

Stk. 6. Hvis parterne er uenige om ophgr af sikkerheden,
kan hver part — og i tilfaelde af bygherrens konkurs tillige
garanten —anmode om beslutning om stillet sikkerhed, jf.
$ 65.

Stk. 7. Hvis det forhold, der begrunder et krav efter stk. 5
eller 6, allerede er genstand for tvist mellem parterne
under en verserende sag efter § 66 eller § 67, traeder
indbringelse af kravet under den verserende sag i stedet
for anmodning om beslutning om stillet sikkerhed.

Stk. 8. Bygherren skal sikre, at garanten har accepteret,
at alle tvister om sikkerhedsstillelsen afggres efter
reglerne i kapitel J, bortset fra § 62.

Forsikring
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§ 11. Bygherren skal tegne og betale seedvanlig brand- og
stormskadeforsikring fra arbejdets pabegyndelse, indtil
mangler, der er pavist ved afleveringen, er afhjulpet.
Entreprengren og eventuelle underentreprengrer skal
medtages som sikrede pad forsikringspolicen. Forsikringen
skal omfatte samtlige entreprengrers arbejder pa den
bygning eller det anlaeg, entrepriseaftalen vedrgrer. Ved
om- eller tilbygning skal forsikringen daekke skade pd
dette arbejde og pG den bygning eller det anlzeg, der er
genstand for om- eller tilbygning. Selvrisiko pahviler
bygherren.

Ad § 11, stk. 1. Ved varmt arbejde, hvor DBI
Vejledning 10 —del 1, del 2 og del 3 er
geeldende, geelder en selvrisiko pa 10 %, dog
mindst 10.000 kr. og hgjst 100.000 kr. af
enhver skade. Selvrisikoen vil blive afkraevet
entreprengren.

Bygherrens forsikringer omfatter ikke arbejder
og materialer, der henstar eller er under
udfgrelse pa veerksted eller plads udenfor
byggepladsen, samt stgbeforskalling, stillads,
maskiner, redskaber, arbejdsskure og lignende.

Stk. 2. En offentlig bygherre kan kreeve sig stillet som
selvforsikrer.

Stk. 3. Entreprengren og eventuelle underentreprengrer
skal have saedvanlig erhvervs- og
produktansvarsforsikring.

Ad § 11, stk. 3. Entreprengren og dennes
eventuelle underentreprengrers forsikring skal i
hele entrepriseperioden have en daekningssum
pa minimum 10 mio. kr. for henholdsvis person-
og tingsskade.

Stk. 4. Parterne skal pd anmodning dokumentere, at
forsikringerne er i kraft.

C. Udfgrelse afentreprisen

Entreprengrens ydelse

§ 12. Arbejdet skal udfdres i overensstemmelse med
aftalen, fagmaessigt korrekt og i overensstemmelse med
bygherrens anvisninger. Materialer skal — for sa vidt
disses beskaffenhed ikke er anfgrt — veere af seedvanlig
god kvalitet. Entreprengren skal kvalitetssikre sine
ydelser.

Ad § 12, stk. 1. Hvor der i udbudsmaterialet er
anfgrt navngivne materialer eller komponenter
med tilfgjelsen “eller hermed ligestillet” er
disse, safremt andet ikke er anfgrt at betragte
som norm.

Andre ngje tilsvarende materialer kan
anvendes. Totalentreprengren skal paregne at
skulle dokumentere, at materialerne med
hensyn til kvalitet og egenskaber svarer til de
angivne.

Stk. 2. Entreprengren skal levere alle materialer og
praestere alle ngdvendige biydelser til feerdigggrelse af
arbejdet.

Stk. 3. Entreprengren skal skriftligt oplyse bygherren om
anvendelse af metoder og materialer, der ikke er
gennemprgvede, herunder om eventuelle risici derved,
medmindre anvendelsen er foreskrevet af bygherren.

Stk. 4. Materialer og andre leverancer, som er bestemt til
indfajelse i arbejdet, skal leveres af entreprengren uden
ejendomsforbehold. Ndr de pdgaeldende genstande er
leveret pa byggepladsen, tilhgrer de bygherren.

Stk. 5. Materialer og andre leverancer til arbejdet skal
veere leveret med 5 Grs leverandgransvar for mangler ved
leverancen. Ansvarsperioden regnes fra afleveringen af
arbejdet og begraenses sdledes, at leverandgrens ansvar
ophgrer senest 6 Gr efter levering til lager eller videresalg.
Leverandgren skal endvidere have anerkendt, at
bygherren kan gare mangelkrav geeldende direkte mod
leverandgren efter § 8, stk. 4 og 5.

Ad §12, stk. 5. Totalentreprengren skal pa
bygherrens anmodning dokumentere, at
bestemmelsen i dette stykke geelder i forholdet
mellem totalentreprengr og leverandgr.

Det ma forventes, at bygherren ved alle stgrre
leverancer vil kreeve en sadan i form af en
underskrevet “byggeleveranceklausul”.
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Stk. 6. Entreprengren kan undlade at opfylde
bestemmelsen i stk. 5, hvis dette vil medfare betydelig
merudgift for denne eller vaesentlig forsinkelse af
arbejdet, eller det ved mindre omfattende leverancer vil
veere besveerligt at kontrollere overholdelsen af
bestemmelsen. Bygherren skal ved vaesentlige leverancer
have meddelelse om undladelsen snarest muligt efter, at
tilbud fra leverandgren er indhentet.

Stk. 7. Entreprengren skal Igbende foretage oprydning og
rémning og omgdende fjerne kasserede materialer fra
byggepladsen.

Projekterings- og udfgrelsestidsplan

§ 13. Entreprengren skal inden for den frist, der er angivet
i den aftalte hovedtidsplan, udarbejde en
projekteringstidsplan og en udfgrelsestidsplan, der
overholder fristerne i den aftalte hovedtidsplan.

Opdatering af projekterings-, udfgrelses- og hovedtidsplaner

§ 14. Overholdelsen tidsplaner skal Igbende vurderes.
Hvis det forventes, at planerne ikke vil blive overholdt,
skal de opdateres med angivelse af, i hvilket omfang der
kreeves eller accepteres fristforleengelse, og om
forsinkelsen angdr en dagbodsbelagt frist.

Afszetning og byggeplads

§ 15. Entreprengren foretager alle afsaetninger,
medmindre andet er aftalt.

Stk. 2. Ved byggearbejder sgrger bygherren i ngdvendigt
omfang for etablering af stikledninger for aflgb, el, gas,
vand og varme frem til byggepladsen.

Stk. 3. Bygherren betaler ngdvendige tilslutningsbidrag Ad § 15, stk. 3. Aftale om placering af

og afholder eventuelle afgifter og gebyrer som fglge af, skure, containere, stilladser mv. uden for
at skure, containere, stillads mv. efter aftale ikke skal byggepladsen skal vaere skriftlig.
placeres pa byggepladsen.

Digitale bygningsmodeller mv.

§ 16. Hvis entreprengren skal bruge digitale
bygningsmodeller til projekteringen, skal det i
totalentrepriseaftalen fastseettes, til hvad og i hvilket
omfang modeller skal bruges, herunder om de skal bruges
til planlaegning og projektering samt under udfgrelsen, og
om der ved byggeriets afslutning skal leveres en digital
som udfgrt-model til brug for senere drift ogombygning.

Tilbuds- og projektgennemgang

§ 17. Inden entreprengrprojekteringen pabegyndes, skal
entreprengren sammen med bygherren gennemgad
udbudsgrundlaget og entreprengrens tilbud, herunder
eventuelt byggeprogram, dispositionsforslag,
projektforslag eller lignende, med henblik pG at opnd en
feelles forstdelse af projektet, og pd at give bygherren
mulighed for at praege feerdigprojekteringen.

Stk.2. Entreprengren skal forestG gennemgangen.

Entreprengrprojektering

§ 18. Entreprengren skal udfgre al projektering.
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Stk. 2. Entreprengren skal projektere i overensstemmelse
med aftalen, god projekteringsskik og bygherrens
anvisninger.

Stk. 3. Hvis entreprengrens projekt indebaerer anvendelse
af metoder og materialer, der ikke er gennemprgvede,
skal entreprengren skriftligt oplyse bygherren om det og
om eventuelle risici derved.

Stk. 4. Hvis parterne aftaler, at projekteringen skal
opdeles i faser, skal de seette frist for levering af de
enkelte faser, og bestemmelserne i stk. 6-7 geelder da
tillige hver fase.

Stk. 5. Entreprengren skal foretage kvalitetssikring,
herunder eventuelt granskning, af sit projekt, jf. § 21, stk.
1

Stk. 6. Entreprengren skal give bygherren skriftlig
meddelelse om faerdiggdrelse af projektet
(feerdigmelding) med henblik pa bygherrens godkendelse.
Resultatet af entreprengrens kvalitetssikring skal
vedlaeegges meddelelsen.

Stk. 7. Bygherren skal snarest muligt efter
feerdigmeldingen skriftligt meddele entreprengren, om
bygherren er enig i, at projektet er leveret, og om
bygherren kan godkende det som grundlag for
entreprengrens videre arbejde. | meddelelsen skal
bygherren angive eventuelle mangler ved det leverede
eller forbehold for godkendelsen.

Projektmangler

§ 19. Entreprengren har pligt og ret til at afhjelpe
mangler ved sin projektering, der pavises ved leveringen
af de enkelte faser efter § 18 eller senere.

Stk. 2. Entreprengren skal oplyse bygherren om, hvorndr
de pdviste mangler vil veere afhjulpet.

Forhold til myndigheder

§ 20. Entreprengren sgrger for ngdvendig godkendelse af
projektet og for at underrette bygherren i forngdent
omfang herom. | det omfang, det aftales, at
entreprengren tillige skal afholde udgifterne til gebyrer
m.v. i forbindelse hermed, reguleres tilbudssummen som
falge of indfarelse eller ophaevelse af eller endringer i
gebyrer m.v., som er gennemfgrt efter tilbuddets
afgivelse.

Stk. 2. Entreprengren sgrger for anmeldelser, ansgger om
tilladelser, rekvirerer syn og fremskaffer attester, der
vedrgrer selve arbejdets udfdrelse, og afholder udgiften
herved. Dispensationer kan kun sgges efter aftale med
bygherren.

Kvalitetssikring, tilsyn og kassation
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§ 21. Bygherren kan i udbudsmaterialet fastsaette
bestemmelser om entreprengrens kvalitetssikring af
arbejdet, herunder eventuel projektering, samt om arten
og omfanget af praver, og om den dokumentation for
arbejdets udfgrelse, for anvendte materialers oprindelse
og egenskaber og for udfdrte prgver, som entreprengren
skal afgive. Bestemmelser herom kan indgd i en
udbudskontrolplan.

Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets udfarelse og ved
afleveringen forlange yderligere prgver. Ogsa i sGdanne
tilfeelde skal entreprengren stille fornsdent mandskab til
disposition ved prgvernes udtagning og undersggelse.
Hvis de yderligere prgver viser kontraktmaessig ydelse,
skal bygherren betale herfor som ekstraarbejde. | modsat
fald skal entreprengren betale bygherrens udgifter.

Stk. 3. Entreprengren skal give bygherren adgang til de
arbejdspladser og produktionssteder, hvor arbejdet
udfares. Bygherren kan endvidere kraeve de oplysninger,
der er ngdvendige for at bedgmme ydelsen.

stk. 4. Entreprengren og bygherren kan indkalde til
gennemgang af naermere bestemte arbejder eller
materialer med henblik pd en vurdering af, om de
pagaeldende ydelser i henseende til naermere angivne
egenskaber er kontraktmeessige eller ma kasseres som
ikke kontraktmeessige.

Stk. 5. Entreprengren skal inden gennemgangen efter stk.
4 have foretaget og pd anmodning dokumenteret aftalt
kvalitetssikring. Ved gennemgangen udfaerdiges en
protokol, hvori de gennemgdede egenskaber ved
arbejderne eller materialerne anfgres med oplysning om
godkendelse eller kassation.

Stk. 6. Bygherren kan kassere ikke kontraktmeessige
arbejder eller materialer.

Stk. 7. Selvom bygherren deltager i en gennemgang efter
§ 17 eller § 21, stk. 4 og 5, medfarer dette ikke nogen
indskraenkning i entreprengrens ansvar for projektet eller
arbejdet i gvrigt.

Bygherrens anvisninger om arbejdets udfgrelse

§ 22. Bygherren kan give anvisninger om udfgrelse af
arbejdet.

Stk. 2. Entreprengren skal indhente bygherrens afgarelse,
hvis aftalen og dennes grundlag ikke yder tilstraeekkelig
vejledning til udfgrelse af arbejdet.

Stk. 3. Finder entreprengren, at bygherrens anvisninger
om arbejdets udfgrelse efter stk. 1 og 2 indebeerer en
a&ndring af arbejdet efter § 23, skal entreprengren
snarest muligt meddele bygherren dette.

Zndringer i arbejdet
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§ 23. Bygherren kan forlange a&ndring i arbejdet, nar
a&ndringen har naturlig sammenhang med de aftalte
ydelser. En aendring kan gd ud pd, at entreprengren skal
yde noget i tillaeg til eller i stedet for det oprindelig
aftalte, at ydelsens karakter, kvalitet, art eller udfgrelse
skal a&endres, eller at aftalte ydelser skal udga.

Stk. 2. Entreprengren har ret til at udfgre en forlangt
andring i arbejdet, medmindre bygherren paviser seerlige
grunde til at lade andre udfgre arbejdet, herunder at
entreprengrens gkonomiske krav for udfgrelsen ikke er
rimeligt.

Stk. 3. Bygherrens krav om en a&ndring skal fremsaettes
skriftligt eller pa et bygherremgde og skal beskrive
andringen naermere.

Merbetaling og besparelse

§ 24. /£ndringsarbejde betales som regningsarbejde,
medmindre der treeffes anden aftale efter § 25, stk. 4.

Stk. 2. Ved udfarelse af et &endringsarbejde i regning skal
regningen opg@res med naermere specifikation af
arbejdslgn, materialer og materiel.

Ad §24, stk. 2. Intet ekstraarbejde ma
ivaerkseettes uden bygherrens udtrykkelige
rekvisition i form af underskrevet
aftaleseddel.

Aftaler om mer- og mindre-ydelser noteres
i byggemgdereferat.

Stk. 3. Ved formindskelse af arbejdets omfang skal
entreprengren godskrive bygherren de udgifter, som
spares eller burde have veeret sparet, dog hgjst det belgb,
arbejdet er opgjort til i entrepriseaftalen.

Pris, tid og sikkerhed efter en @&ndring

§ 25. Parternes eventuelle krav om forandring i aftalen
med hensyn til pris, tid og sikkerhed som fglge af en
andring i arbejdet eller i forudsaetninger for dets
udfgrelse skal snarest muligt fremseettes skriftligt eller pd
et byggemgde. Det samme geelder en parts krav om
forandringer i aftalen som fglge af et godkendt forslag fra
entreprengren eller en anvisning fra bygherren efter § 22
eller § 26, som parten anser for en eéendring i arbejdet,
selv om forslaget eller anvisningen ikke angiver at
indebaere en aendring.

Stk. 2. Efter forespgrgsel fra en part skal den anden part
snarest muligt skriftligt meddele, om denne anser et
naermere bestemt arbejde for en eéendring, der medfgrer
krav om forandringer i aftalen med hensyn til pris, tid og
sikkerhed. Entreprengren er ikke forpligtet til at
igangseette arbejdet, far bygherren har svaret.

Stk. 3. Hvis en part har fremsat krav efter stk. 1 om
forandring i aftalen med hensyn til pris, tid eller
sikkerhed, skal den anden part snarest muligt skriftligt
meddele, om kravet accepteres, og hvis ikke, skal denne
begrunde dette.
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Stk. 4. Parterne skal snarest indga skriftlig tillegsaftale
om en eandring efter § 23 og om deraf falgende
forandringer i aftalen med hensyn til pris, tid og
sikkerhed. Forhandlinger herom ma ikke forsinke
arbejdets udfgrelse.

Ad §25, stk. 4. Intet ekstraarbejde ma
iveerkseettes uden bygherrens udtrykkelige
rekvisition i form af underskrevet
aftaleseddel. Aftaler om mer- og mindre-
ydelser noteres i byggemegdereferat.

Stk. 5. Bygherren skal Igbende registrere forlangte
andringer efter § 23, krav efter stk. 1, anmodninger og
meddelelser efter stk. 2, § 22, stk. 3, og § 26, stk. 1 og 2.
Finder entreprengren, at der er fejl i bygherrens
registrering, skal entreprengren snarest muligt meddele
bygherren dette.

Hindringer

§ 26. Hvis entreprengren finder, at arbejdet ikke kan
udfares i overensstemmelse med den indgdede aftale,
skal entreprengren snarest muligt meddele bygherren
dette og falge dennes anvisninger.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 geelder tillige, hvis
entreprengren finder, at der opstdr forhold, som hindrer
eller vanskeligggr arbejdet eller gar det naerliggende, at
bygherren pdfares ulempe eller tab, herunder pddrager
sig ansvar over for tredjemand. Hvis der ikke er tid til at
indhente bygherrens anvisninger, skal entreprengren —
mod betaling og forngden forlaengelse af tidsfrister —
bedst muligt treeffe foranstaltninger for at undgd, at
bygherren lider tab, og snarest muligt meddele bygherren
dette.

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger om
foretagne undersggelser vedrgrende grundvands- og
jordbundsforhold, forurening, ledninger, kabler, farlige
stoffer og materialer samt andre hindringer. | detomfang
udbudsmaterialet ikke indeholder fyldestgagrende
oplysninger om hindringerne, skal foranstaltningerne
herimod og ulemperne herved betales som
ekstraarbejder.

Stk. 4. Hvis der trods gennemfgrelse af forundersggelser
som nevnt i stk. 3, der er rimelige eller seedvanlige under
hensyntagen til grundens karakter, beliggenhed og
tidligere anvendelse, viser sig uforudsete forhold, som
medfarer offentlige pdbud eller forbud, der medfgrer, at
arbejdets viderefgrelse hindres eller bliver urimelig
byrdefuld for bygherren, kan denne afbestille entreprisen.
Ved afbestilling skal bygherren betale entreprengren
erstatning for det tab, entreprengren lider ved
afbestillingen, bortset fra den fortjeneste, entreprengren
mister ved ikke at fuldfgre arbejdet.

Risikoens overgang

§ 27. Entreprengren beerer indtil afleveringen risikoen for
skade pad eller bortkomst af arbejde og materialer. Det
samme gaelder materialer, som bygherren har leveret,
ndr disse er kommet i entreprengrens besiddelse.
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Stk. 2. Entreprengren bzerer dog ikke risikoen for skade
eller bortkomst som fa@lge af bygherrens forhold. Det
samme geelder for fglger af udefra kommende
ekstraordinaere begivenheder, som entreprengren ikke
har indflydelse pa (force majeure), herunder krig, oprgr,
terrorhandlinger og usaedvanlige naturbegivenheder.

Stk. 3. Entreprengren skal vedligeholde det udfarte
arbejde indtil afleveringen.

Stk. 4. For arbejder eller dele af disse, der tages i brug far
afleveringen, geelder reglerne i stk. 1-3 indtil
ibrugtagningen. Ved ibrugtagning kan bygherren
gennemfadre en registrering efter reglerne i § 61, stk. 2-4.

Stk. 5. For byggearbejder og anlagsarbejder i tilslutning
hertil, der udfares i lokaliteter, der er i brug under
udfarelsen, geelder reglerne i stk. 1-3 om entreprengrens
risiko for skade kun skade fordrsaget af anden
entreprengr, uden at det er en fglge af bygherrens
forhold. Nér arbejderne er faerdiggjort, og entreprengren
har forladt lokaliteten, anses arbejderne for taget i brug,
jf. stk. 4.

Stk. 6. For materialer og andet Igsgre, der leveres til
bygherren eller entreprengren af en leverandgr, der ikke
skal udfdre nogen form for montage, forarbejdning,
tilvirkning eller anden arbejdsydelse pa byggepladsen,
geelder reglerne i stk. 1-3, indtil materialerne og Igsgret er
kommet i bygherrens henholdsvis entreprengrens
besiddelse.

Bygherrens repraesentant

§ 28. Bygherren skal udpege en reprasentant, der
repraesenterer bygherren over for entreprengren.
Reprzesentanten kan give og modtage meddelelser
vedrgrende arbejdet, godkende eller kassere materialer
eller arbejder.

Stk. 2. Bygherrens repraesentant er legitimeret til pd
bygherrens vegne at forlange eller indgd aftale om
andring i arbejdet samt om forandring i aftalen med
hensyn til pris, tid og sikkerhed som falge deraf med en
merbetaling pa hgjst 50.000 kr. for hver &endring og en
fristforlaengelse pa hgjst 5 arbejdsdage for hver aendring.

Entreprengrens repraesentant

§ 29. Entreprengren skal udpege en person, der
repraesenterer entreprengren over for bygherren og
dennes repraesentant med hensyn til arbejdets udfgrelse,
og som kan give og modtage meddelelser herom.

Ad §29, stk. 1. Umiddelbart efter accept
skal totalentreprengren skriftligt meddele
bygherren, hvem der repraesenterer
totalentreprengren, og hvor denne kan
traeffes.

Stk. 2. Entreprengrens repraesentant skal vaere til stede pd
byggepladsen eller skal kunne tilkaldes.

Bygherremgder

§ 30. Medmindre andet er aftalt, indkalder entreprengren
til bygherremgder med bygherren og dennes
repraesentant.
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Stk. 2. Entreprengren leder mgderne og udarbejder
mgdereferater, der snarest muligt sendes til bygherren.
Bygherren har ret til at fa indfart indsigelser og krav i
referatet. Bemeaerkninger til referatet skal snarest muligt
sendes til entreprengren og skal gengives i referatet for
det fglgende mgde.

Stk. 3. Parterne kan pG mgderne med bindende virkning
give og modtage meddelelser. Meddelelser skal gengives i
referatet.

Stk. 4. PG hvert bygherremgde skal parterne

a) gennemgad og opdatere forhold omfattet af § 25, stk. 5,
b) gennemgad opdateringer af projekterings-, udfarelses-
og hovedtidsplaner, jf. § 14, og

c) registrere antallet af dage, hvor arbejdet helt eller
delvist har ligget stille (spilddage), samt deres drsag og
om de er indeholdt i spilddage indregnet i
udfgrelsestidsplanen. Spilddage, der er indregnet for en
periode, men som ikke modsvarer faktisk spilddage i
perioden (ubrugte spilddage), overfares ikke til senere
perioder.

Stk. 5. £ndringer i bygherrens repraesentants fuldmagt,
Jjf. § 28, skal meddeles pa det farstkommende
bygherremgde. Det samme geelder eventuel fuldmagt for
entreprengrens repraesentant.

Samarbejds- og loyalitetspligt

§ 31. Parterne skal i gvrigt samarbejde loyalt, sdledes at
fejl, forsinkelser og fordyrelser undgds. Det samme
geelder for entreprengren i forhold til bygherrens
repraesentant.

D. Betaling

Pris og indeksregulering

§ 32. Entreprisesummen er fast pris for den del af
arbejdet, der udfgres inden 12 madneder fra tilbudsdagen
(fastprisperioden).

Stk. 2. For den del af arbejdet, der udfgres efter 12
mdneder fra tilbudsdagen, reguleres prisen efter det
bygge- eller anlaegsomkostningsindeks, der er aftalt, eller
som — i mangel af aftale — ma anses for relevant for
arbejdet. Indeksreguleringen opggres efter aendringen i
indekset fra 6 maneder efter tilbudsdagen til
udfarelsestidspunktet, der anses for at vaere midten af
den periode, hvori de bergrte arbejder er udfgrt, idet
indekset pa de naevnte tidspunkter om ngdvendigt
beregnes ved linezer interpolation.

Stk. 3. Reguleringen skal ske i forbindelse med betalingen
for den del af arbejdet, der bergres af requleringen, og pa
grundlag af en dokumenteret opggrelse fra
entreprengren.

Ekstraordinzere reguleringer
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§ 33. Prisen reguleres, hvis et statsligt indgreb, der er
gennemfart efter tilbuddets afgivelse, har fort til
vaesentlig mer- eller mindreudgift og ikke er daekket af
anden regulering. Reguleringen sker i henhold til
meddelelse fra en statslig styrelse.

Stk. 2. Der ydes endvidere entreprengren godtggrelse for
ekstraordinaer prisstigning pa materiale, som i feerdig
form eller pd saedvanlig made indgdar i arbejdet, eller pd
braendstof, der direkte benyttes til arbejdet, medmindre
den godtggres efter stk. 1.

Stk. 3. Prisstigningen efter stk. 2 skal

a) vaere indtradt efter tilbudsdagen, og inden aftalt
indeksregulering er tradt i kraft,

b) vaere generelt forekommende, og

¢) fremga af officielt prismateriale eller kunne
dokumenteres pd anden made.

Stk. 4. Godtggrelse efter stk. 2 omfatter den prisstigning,
der overstiger 10 % af prisen pa det pdgaeldende
materiale eller braendstof pa tilbudsdagen. Til denne
procentsats laegges 0,5 procentpoint for hver hele maned,
der er forlgbet mellem tilbudsdagen og
indkgbstidspunktet. Prisstigning, der indtraeder efter det
tidspunkt, hvor materialet eller braendstoffet er indkabt,
kan ikke medregnes.

Stk. 5. Det er en betingelse for at kunne opnd godtggrelse
efter stk. 2, at summen af de beregnede reguleringsbelgb
udg@r mindst 0,5 % af entreprisesummen.

Stk. 6. Hvis entreprengren skal yde sin underentreprengr
godtggrelse efter reglerne i stk. 2-5, kan tilsvarende
godtggrelse ydes entreprengren af bygherren, uanset
reglen i stk. 5.

Stk. 7. Reguleringen efter stk. 2-6 sker i forbindelse med
betalingen for den del af arbejdet, der bergres af
reguleringen, og pd grundlag af en dokumenteret
opggrelse fra entreprengren.

Betaling og tilbagehold

§ 34. Efter skriftlig anmodning til bygherren har
entreprengren to gange hver maned ret til betaling for
kontraktmaessige arbejder og materialer, der er
henholdsvis ydet og leveret pa byggepladsen.

Stk. 2. Entreprengren kan — efter samme regler som
anfart i stk. 1 — tillige kraeve betaling for materialer mv.,
som er kgbt af entreprengren og ikke er leveret pd
byggepladsen. Hvis bygherren kraever det, skal
entreprengren stille sikkerhed for kontraktmeessig
levering, jf. § 9. Sikkerhedsstillelsens stgrrelse skal svare
til den kreevede betaling — med moms — for de ikke-
leverede materialer.

Ad § 34, stk. 2. Entreprengren kan ikke uden
saerskilt skriftlig aftale kraeve betaling for
materialer mv., som er kgbt af entreprengren
og ikke leveret pa byggepladsen.
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Stk. 3. Det kan aftales, at betaling skal ske efter en
betalingsplan i stedet for betaling efter stk. 1.
Betalingsplanen skal falge den aftalte hovedtidsplan og
fastseette, til hvilke tidspunkter eller ved hvilke stadier
entreprisesummen eller bestemte dele deraf skal betales.
Entreprengren har efter anmodning ret til betaling til de
aftalte tidspunkter mv., forudsat at det arbejde,
betalingen angdr, er preesteret.

Stk. 4. Hvis betalingstidspunktet for et ekstraarbejde ikke
er dftalt, kan entreprengren kraeve betaling efter reglen i
stk. 1. Betaling skal kraeves inden rimelig tid efter, at
ekstraarbejderne er udfgrt, medmindre szerlige forhold
gar, at det ikke er muligt at afregne dem.

Ad § 34, stk. 4. Betaling finder sted senest 20
arbejdsdage efter, at regning er modtaget af
bygherren.

Stk. 5. Efter afleveringen sender entreprengren en endelig
og fuldstzendig slutopggrelse til bygherren, herunder over
tilgodehavender for alle ekstraarbejder. Efter at
bygherren har modtaget slutopggrelsen, kan
entreprengren ikke fremkomme med yderligere krav —
bortset fra sadanne, der er taget konkret forbehold om i
slutopgarelsen.

Stk. 6. Slutopggrelsen skal sendes til bygherren senest 35
arbejdsdage efter afleveringen. Ved anlagsarbejder, der
ikke udfgres i tilslutning til byggearbejder, er fristen 60
arbejdsdage.

Ad § 34, stk. 6. Betaling finder sted senest 20
arbejdsdage efter, at regning er modtaget af
bygherren.

Stk. 7. Hvis slutopggrelsen ikke er kommet frem til
bygherren inden fristen i stk. 6, kan denne skriftligt kreeve
opggrelsen sendt inden 10 arbejdsdage. Sendes
opggrelsen herefter ikke til bygherren inden denne frist,
fortaber entreprengren krav pa vederlag for
ekstraarbejder, der udfgres som regningsarbejder, samt
for Ign- og prisstigninger.

Stk. 8. Finder bygherren, at et kraevet belgb ikke er
forfaldent, skal bygherren straks skriftligt give
entreprengren begrundet meddelelse herom.

Stk. 9. Hvis parterne er uenige om en opggrelse, skal
bygherren betale den del af belgbet, som bygherren ikke
bestrider at skylde.

Stk. 10. Bygherren kan tilbageholde et rimeligt belgb til
sikkerhed for afhjaelpning af mangler, der er pdtalt ved
afleveringen, jf. § 46. Belgbet skal betales til

entreprengren snarest muligt, nGr manglerne er
afhjulpet.

Forfaldstid, betalingsfrist og forrentning

§ 35. Entreprengrens krav efter § 34 forfalder til betaling
ved bygherrens modtagelse af anmodning om betaling og
skal betales senest 15 arbejdsdage efter modtagelsen.

Ad § 35, stk. 1. Entreprengrens krav efter § 34
forfalder til betaling ved bygherrens modtagelse
af anmodning om betaling og skal betales
senest 20 arbejdsdage efter modtagelsen.

Stk. 2. Entreprengrens tilgodehavende forrentes fra
forfaldsdagen med rentelovens rentesats. Fristen i stk. 1
er Isbedage.

Entreprengrens ret til at standse arbejdet
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§ 36. Hvis bygherren ikke har betalt et forfaldent belgb
ved betalingsfristens udlgb, kan entreprengren standse
arbejdet efter skriftligt varsel pa 3 arbejdsdage, dog er
varslet 5 arbejdsdage, hvis bygherren er en offentlig
bygherre eller en almen boligorganisation.

Stk. 2. Entreprengren kan endvidere straks standse
arbejdet, hvis bygherren erkleeres konkurs eller tages
under rekonstruktionsbehandling, eller hvis bygherrens
gkonomiske forhold i gvrigt viser sig at vaere sddanne, at
denne ma antages at vaere ude af stand til at opfylde
entrepriseaftalen. Det er en betingelse, at bygherren ikke
har stillet — eller pG entreprengrens opfordring straks
stiller - betryggende sikkerhed for opfyldelsen af den
resterende del af aftalen.

Stk. 3. Hvis entreprengren kan standse arbejdet efter stk.
2, kan entreprengren forlange, at bygherren straks stiller
betryggende sikkerhed for opfyldelsen af den resterende
del af aftalen.

E. Tidsfristforlaengelse ogforsinkelse

Entreprengrens ret til tidsfristforlaengelse

§ 37. Entreprengren har ret til forleengelse af tidsfrister,
ndr arbejdets udfgrelse forsinkes som fglge af:

a) aendringer i arbejdet, som kraeves af bygherren, jf. §
23,

b) bygherrens forhold,

c) krig, useedvanlige naturbegivenheder, brand, strejke,
lockout, blokade, haerveerk eller tilsvarende forhold, der
opstdr uden entreprengrens skyld, og som entreprengren
ikke er herre over,

d) nedbgr, lav temperatur, steerk vind eller andet vejrlig,
som forhindrer eller forsinker arbejdet, ndr sadant vejrlig
forekommer i vaesentligt st@rre omfang, end det er
saedvanligt for den pagaeldende drstid og egn, eller

e) offentlige pabud eller forbud, som ikke skyldes
entreprengrens forhold eller

f) at nagdvendige tilladelser fra myndighederne til
byggesagens gennemfarelse ikke foreligger senest 30
arbejdsdage efter, at fyldestggrende projektmateriale er
blevet indsendt til myndighederne, medmindre anden
frist er aftalt, jf. § 4, stk. 3, litra g, og § 5, stk. 6.

Ad § 37, stk. 1. Spilddage kan kun give
tidsfristforlaengelse, safremt de i
hovedtidsplanen indlagte vejrligsdage, angivet i
bilag 3, overskrides. Der ydes kun
tidsfristforlaengelse i det omfang, det
usaedvanlige vejrlig reelt forhindrer eller
forsinker arbejdets udfgrelse.
Totalentreprengren er pligtig til at fgre
dagrapport over vejrliget, safremt man gnsker
at kraeve tidsfristforleengelse. Godkendte
spilddage (vejrligsdage, der berettiger til
tidsfristforlaengelse) akkumuleres Igbende og
fores til referat i forbindelse med
Byggemgder/bygherremgder.

Stk. 2. Entreprengren skal sgge forsinkelsen undgdet eller
begraenset ved sadanne dispositioner, som med
rimelighed kan kreeves.

Stk. 3. Hvis entreprengren indser, at der vil indtraede
forsinkelse, skal entreprengren snarest muligt give
skriftlig meddelelse til bygherren om det.

Stk. 4. Anser entreprengren sig berettiget til forlaengelse
af en frist, skal entreprengren snarest muligt give
bygherren skriftlig meddelelse om den kraevede
tidsfristforlaengelse og Grsagen dertil. Bygherren skal
svare i overensstemmelse med § 25, stk. 3.

Entreprengrens haeftelse ved forsinkelse
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§ 38. Forsinkelse, som ikke giver entreprengren ret til
tidsfristforlaengelse, er ansvarspddragende.

Ad §38, stk. 1. Safremt totalentreprengren
overskrider de fastlagte tidsfrister eller dele
heraf, jf. hovedtidsplanen, betaler
totalentreprengren en bod for hver pabegyndt
arbejdsdag tidsfristerne overskrides.
Totalentreprisens opdeling fremgar af
hovedtidsplanen.

Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre szerlige
sanktionsbestemmelser, kan erstatningskrav for
forsinkelse ikke rejses herudover.

Stk. 3. Skal dagbod beregnes som en brgkdel af
entreprisesummen pr. dag, entreprengren er forsinket,
beregnes den af entreprisesummen uden moms pr.
pabegyndt arbejdsdag. Dagbod beregnes for tiden, indtil
entreprengren har feerdiggjort arbejdet og har
faerdigmeldt det, og forfalder til betaling pd
feerdiggarelsestidspunktet ifglge entreprengrens
feerdigmelding.

Ad § 38, stk. 3. Bodens st@rrelse fastsaettes som
1/2 o/oo af den samlede entreprisesum
eksklusive moms pr. arbejdsdag, dog mindst
5.000 kr.

Stk. 4. Overskridelse af en frist udlgser alene krav pa
dagbod,

a) hvis fristen og dagboden klart fremgdr af aftalen,

b) hvis der Igbende er foretaget notering af
overskridelsen af fristen, sdledes som den mdtte veere
andret ved en fristforlaengelse, og

c) hvis bygherren i rimelig tid efter, at bygherren er blevet
bekendt med, at fristen vil blive overskredet, har meddelt,
at bygherren vil kraeve dagbod og fra hvilket tidspunkt.

Stk. 5. Dagbod for overskridelse af en anden frist end
afleveringsfristen (mellemfrist) kan kun kraeves, hvis
fristen er fastsat for at sikre feerdiggarelse af en aktivitet,
der er afggrende for byggeprocessen eller andre
vaesentlige forhold.

Stk. 6. Er der ikke fastsat dagbod eller andre seerlige
sanktionsbestemmelser, opgdres bygherrens tab efter
dansk rets almindelige regler.

Forcering

§ 39. Entreprengren kan krzeve betaling for forcering,

a) hvis entreprengren har udfgrt forceringen i henhold til
en aftale med bygherren, eller

b) hvis bygherren med urette ggr gaeldende, at
entreprengren er i ansvarspdadragende forsinkelse, og
entreprengren udfgrer forceringen for at sikre sig imod
dette.

Stk. 2. Anser entreprengren sig for berettiget til betaling
for forcering efter stk. 1, litra b, skal entreprengren —
inden denne begynder forceringen — skriftligt meddele
bygherren dette. Entreprengrens krav pd betaling som
falge af forceringen skal nedsaettes, hvis det ma anses for
urimeligt.

Bygherrens ret til tidsfristforleengelse
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§ 40. Bygherren har ret til forlaengelse af tidsfrister, nar
arbejdet forsinkes som fglge af

a) andringer i arbejdet, som kraeves af bygherren, jf. §
23,

b) krig, usaedvanlige naturbegivenheder, brand, strejke,
lockout, blokade, haerveerk eller tilsvarende forhold, der
opstdr uden bygherrens eller anden entreprengrs skyld,
og som bygherren ikke er herre over,

c) nedbgr, lav temperatur, steerk vind eller andet vejrlig,
som forhindrer eller forsinker arbejdet, herunder anden
entreprengrs arbejde, ndr sadant vejrlig forekommer i
veesentligt stgrre omfang, end det er saedvanligt for den
pdgeeldende drstid og egn, eller

d) offentlige pabud eller forbud, som ikke skyldes
bygherrens egne forhold.

Stk. 2. Bygherren skal s@ge forsinkelsen undgdet eller
begraenset ved sadanne dispositioner, som med
rimelighed kan kraeves.

Stk. 3. Hvis bygherren indser, at der vil indtraede
forsinkelse, skal bygherren snarest muligt give skriftlig
meddelelse til entreprengren om det.

Stk. 4. Anser bygherren sig berettiget til forleengelse af en
frist, skal bygherren snarest muligt give entreprengren
skriftlig meddelelse om den kreaevede tidsfristforlaengelse
og drsagen dertil. Entreprengren skal svare i
overensstemmelse med § 25, stk. 3.

Bygherrens hzeftelse ved forsinkelse

§ 41. Hvis forsinkelsen skyldes

a) bygherrens forhold, og bygherren har udvist fejl eller
forssmmelse, eller
b) anden aftaleparts ansvarspddragende forsinkelse,

skal bygherren betale entreprengren erstatning for det
lidte tab.
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Stk. 2. Hvis forsinkelsen skyldes

a) bygherrens forhold, uden at bygherren har udvist fejl
eller forsemmelse, og uden at forholdet er omfattet af
stk. 3,

b) aendringer i arbejdet, som kraeves af bygherren, jf. §
23,

c) offentlige pdabud eller forbud, som ikke skyldes
bygherrens forhold, eller

d) at ngdvendige tilladelser fra myndighederne til
byggesagens gennemfgrelse ikke foreligger senest 30
arbejdsdage efter, at fyldestg@grende projektmateriale
er blevet indsendt til myndighederne, medmindre
anden frist er aftalt, jf. § 4, stk. 3, litra g, eller § 5, stk.
6,

skal bygherren betale entreprengren erstatning for det
tab, entreprengren lider ved forsinkelsen, bortset fra den
fortjeneste, entreprengren mister ved ikke at kunne
udfgre andre arbejder i forsinkelsesperioden, og lignende
videregdende tab.

Stk. 3. Hvis forsinkelsen skyldes

a) krig, usaedvanlige naturbegivenheder, brand, strejke,
lockout, blokade, haervaerk eller tilsvarende forhold, der
opstdr uden bygherrens skyld, og som bygherren ikke er
herre over, eller

b) nedbgr, lav temperatur, steerk vind eller andet vejrlig,
som forhindrer eller forsinker entreprengrens arbejde, ndr
sadant vejrlig forekommer i vaesentligt stgrre omfang,
end det er saedvanligt for den pdgaeldende drstid og egn,

har entreprengren ikke ret til erstatning.

F. Aflevering

Fgrgennemgang

§ 42. Entreprengren skal skriftligt og med rimeligt varsel
indkalde til en gennemgang af arbejdet i rimelig tid inden
den aftalte aflevering (fargennemgang) samlet eller
opdelt i sektioner eller entrepriser. Hvis entreprengren
ikke ggr det, kan bygherren indkalde til
f@rgennemgangen.

Stk. 2. Ved fargennemgangen udfeerdiger bygherren en
protokol med angivelse af de pdpegede forhold og
entreprengrens eventuelle bemaerkninger.

Stk. 3. Den omstaendighed, at bygherren ikke har papeget
et forhold ved fgrgennemgangen, afskeaerer ikke
bygherren fra senere at pdtale det som en mangel.

Stk. 4. Hvis entreprengren ikke har givet mgde ved
forgennemgangen, kan den gennemfgres uden
entreprengrens medvirken. Bygherren skal da snarest
muligt sende protokollen til entreprengren.

Afleveringsforretning




% Esbjerg

Kommune

Teknik & Miljg

Ejendomme

ABT 18 Preeciseringer og fravigelser
2019-08-05, Rev. 2020-02-14

22

§ 43. Umiddelbart inden arbejdets feerdigggrelse skal
entreprengren give bygherren skriftlig meddelelse om
tidspunktet for feerdigggrelsen (faerdigmelding).
Entreprengren skal samtidig med fremsendelse af
faerdigmeldingen indkalde til en afleveringsforretning,
medmindre det er aftalt, at indkaldelsen foretages af
bygherren, jf. stk. 3. Afleveringsforretningen finder sted
pa det tidspunkt, der er fastsat i indkaldelsen, medmindre
bygherren straks ved modtagelsen af indkaldelsen gar
indsigelse mod tidspunktet. | sa fald afholdes
afleveringsforretningen senest 10 arbejdsdage efter det
angivne tidspunkt for feerdiggdrelse, medmindre der
traeffes aftale om et andet tidspunkt. Bestemmelserne i
1.-4. pkt. geaelder tillige for arbejde, der efter aftale med
bygherren er udskudt til senere aflevering.

Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til bygherren, ndr
afleveringsforretning har fundet sted, medmindre der ved
denne er pdvist vaesentlige mangler, herunder forhold,
der hindrer ibrugtagning i vaesentligt omfang. Er dette
tilfeeldet, afholdes ny afleveringsforretning, ndr
entreprengren har givet bygherren skriftlig meddelelse
om, at manglerne er afhjulpet, jf. stk. 1.

Stk. 3. Er det aftalt, at bygherren indkalder til
afleveringsforretning, skal denne indkalde entreprengren
til en afleveringsforretning, der skal finde sted senest 10
arbejdsdage efter det angivne tidspunkt for feerdig-
ggrelse. Indkalder bygherren ikke som anfart i stk. 1 til
afleveringsforretning, anses arbejdet for afleveret 10
arbejdsdage efter det angivne tidspunkt for feerdig-
ggrelse. Tilsvarende gaelder for ny afleveringsforretning
som neevnt i stk. 2, 2. pkt.

Afleveringsprotokol

§ 44. Ved afleveringsforretningen udfeerdiger bygherren
en afleveringsprotokol. | protokollen anfgres de mangler
og eventuelle andre forhold, bygherren har pdpeget, samt
entreprengrens bemaerkninger. Aftaler om afhjaelpning,
herunder mdde og frist samt tidspunkt for gennemgang
af afhjeelpning, jf. § 46, stk. 2, skal tilfgres protokollen.
Parternes stillingtagen til, om arbejdet er afleveret, skal
fremga af protokollen. Protokollen skal underskrives af
bygherren og entreprengren.

Stk. 2. Hvis en part ikke har givet mgde ved
afleveringsforretningen, kan den gennemfgres uden
dennes medvirken. Den mgdende part skal da snarest
muligt sende protokollen til den fravaerende.

G. Mangler

Mangelbegreb

§ 45. Er arbejdet ikke udfgrt i overensstemmelse med §
12, stk. 1 og 2, foreligger der en mangel.
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Stk. 2. Hvis materialer ikke er i overensstemmelse med
kravene i § 12, stk. 1 og 2, foreligger der en mangel. Det
geelder dog ikke,

a) ndr entreprengren i tilfeelde af frit materialevalg
godtggdr, at kontraktmaessigt materiale ikke findes eller
ikke kan skaffes pd grund af krig, indfgrselsforbud eller
lignende, eller

b) ndr bygherren har kraevet anvendelse af et bestemt
eller tilsvarende materiale, og entreprengren godtgar, at
muligheden for at fremskaffe dette i kontraktmaessig
stand md anses for udelukket ved forhold, som
entreprengren ikke burde have taget i betragtning ved
aftalens indgdelse.

| disse tilfeelde skal entreprengren snarest muligt give
meddelelse til bygherren om hindringerne,
Jf. § 26.

Stk. 3. Hvis materialet ikke er egnet til det formdl, det er
anvendt til, foreligger der dog ikke en mangel,

a) ndr entreprengren i tilfeelde af frit materialevalg
godtggr, at materialet efter byggetidens viden blev anset
som egnet, eller

b) nar bygherren har kraevet anvendelse af et bestemt
eller tilsvarende materiale, og entreprengren har anvendt
det foreskrevne materiale.

Stk. 4. Arbejdet skal i alle tilfeelde have de egenskaber,
som er tilsikret ifglge aftalen.

Stk. 5. Hvis nogle materialer skal leveres med en garanti
med forpligtelser, der raekker videre end den almindelige
mangelhaeftelse efter disse almindelige betingelser, er
entreprengren alene forpligtet deraf, i det omfang det er
muligt for entreprengren at kabe materialerne med den
kraevede garanti, og leverandgren vedstdr og opfylder
garantien. Hvis entreprengren konstaterer, at
materialerne ved vaesentlige leverancer ikke kan kgbes
med garantien, skal entreprengren snarest muligt give
bygherren meddelelse derom.

Stk. 6. Afleveringstidspunktet er afggrende for, om
arbejdet lider af mangler, hvad enten disse pad dette
tidspunkt er synlige eller skjulte.

Mangler pavist ved afleveringen

§ 46. Entreprengren har pligt og ret til at afhjelpe
mangler, der pdvises ved afleveringen.
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Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastseette en frist for
afhjeelpning af pdviste mangler under hensyn til
manglernes art og omfang samt forholdene i gvrigt.
Bygherren skal desuden fastsaette et tidspunkt for
gennemgang af afhjalpningen under hensyntagen til,
hvorndr hovedparten af manglerne forventes at veere
afhjulpet. Hvis manglerne farst afhjaelpes efter
afhjeelpningsgennemgangen, skal entreprengren give
skriftlig meddelelse, nGr manglerne er afhjulpet.

Stk. 3. Ved afhjaelpningsgennemgangen udfeerdiger
bygherren en afhjaelpningsprotokol, hvori bygherren
anfgrer sin stillingtagen til, om manglerne er afhjulpet,
tillige med entreprengrens eventuelle bemeaerkninger. Hvis
en part ikke giver mgde ved afhjaelpningsgennemgangen,
kan den gennemfdres uden dennes medvirken. Den
mgdende part skal da snarest muligt sende protokollen til
den fraveerende.

Mangler pavist efter afleveringen

§ 47. Entreprengren har i 5 ér efter afleveringen pligt og
ret til at afhjeelpe mangler, der pdvises efter afleveringen.

Stk. 2. Bygherren kan kun pdberdbe sig sadanne mangler,
hvis entreprengren har fdet skriftlig meddelelse herom
inden rimelig tid efter, at manglerne er eller burde vaere
opdaget. Dette geelder dog ikke, hvis entreprengren har
gjort sig skyldig i et groft uforsvarligt forhold.

Stk. 3. Bygherren skal skriftligt meddele entreprengren en
frist til afhjeelpning af pdviste mangler. Fristens laengde
fastseettes under hensyntagen til manglernes art og
omfang samt forholdene i gvrigt. Entreprengren skal give
bygherren skriftlig meddelelse, nr manglerne er
afhjulpet. Entreprengren kan udskyde afhjeelpning af en
mangel til foretagelse sammen med afhjaelpning af
eventuelle mangler, konstateret ved 1-drs eftersynet,
forudsat at manglen ikke forveerres ved det, og
udskydelsen ikke medfgrer ulempe for bygherren.

Bortfald af entreprengrens afhjelpningsret

§ 48. Hvis bygherren ved afhjeelpningsgennemgangen
eller i gvrigt efter udlgbet af en frist for afhjselpning, -
eller efter at have modtaget entreprengrens meddelelse
om, at afhjaelpning har fundet sted — finder, at manglerne
ikke er afhjulpet, skal bygherren inden 10 arbejdsdage
skriftligt meddele entreprengren, hvilke mangler der
stadig paberdbes.

Stk. 2. Bygherren har herefter ret til at lade de pdberdbte
mangler udbedre for entreprengrens regning
(udbedringsgodtggrelse) eller til afslag i
entreprisesummen. Hvis entreprengren har sggt at
afhjaelpe alle de tidligere pdberabte mangler, og de
mangler, der fortsat paberdbes, kun udggr en mindre del
deraf, er entreprengren dog, uanset 1. pkt., berettiget til
at afhjeelpe disse, hvis afhjeelpningen ivaerksaettes straks
efter bygherrens meddelelse efter stk. 1.

Bortfald af entreprengrens afhjaelpningspligt
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§ 49. Entreprengrens afhjeelpningspligt og bygherrens
adganag til at foretage udbedring for entreprengrens
regning, jf. §§ 46-48, bortfalder, hvis afhjeelpning er
forbundet med uforholdsmaessigt store udgifter. Ved
bedgmmelsen heraf skal der tages hensyn til bygherrens
interesse i, at aftalen opfyldes. Bygherren bevarer i alle
tilfeelde retten til afslag, jf. § 50.

Afslag i entreprisesummen

§ 50. Afhjeelper entreprendgren ikke mangler som anfart i
§§ 46-48, kan bygherren — i stedet for at lade manglerne
udbedre for entreprengrens regning — kraeve afslag i
entreprisesummen. Bygherren har endvidere ret til afslag
i entreprisesummen, hvis afhjaelpning er umulig eller vil
medfare betydelig gene og i tilfeeldene naevnt i § 49.

Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangspunkt som det
belgb, det ville have kostet at udbedre manglerne.

Stk. 3. Hvis afhjaelpning af mangler er umulig, og i
tilfeeldene naevnt i § 49, fastseettes afslaget
skansmeessigt.

Entreprengrens ansvar for fglgeskader og indirekte tab

§ 51. Entreprengren er erstatningsansvarlig for tab, der er
en falge af mangler ved arbejdet, hvis manglerne skyldes
fejl eller forssmmelse fra entreprengrens side, eller hvis
manglerne angadr egenskaber, som ifglge aftalen ma
anses for tilsikret.

§ 51, stk. 2. Entreprengren er ikke ansvarlig for driftstab,
avancetab eller andet indirekte tab.

Entreprengrens produktansvar

§ 52. Entreprengrens erstatningsansvar for skader, der er
fordrsaget af en defekt ved et produkt, der indgdr i
bygge- og anlaegsarbejdet (produktansvar), er begraenset
til deekningen ifglge den tegnede produktansvars-
forsikring, jf. § 11, stk. 3.

Stk. 2. Entreprengren er ikke ansvarlig for driftstab,
avancetab eller andet indirekte tab.

Mangelansvarets ophgr

§ 53. Bygherrens krav mod entreprengren som fglge af
mangler skal fremsaettes senest 5 dr efter arbejdets
aflevering. Efter dette tidspunkt kan bygherren ikke rejse
krav mod entreprengren.

Stk. 2. Hvis entreprengren har afhjulpet mangler, som
bygherren har reklameret over, Igber der en ny frist efter
stk. 1 for fremseettelse af krav som faglge af manglerne
sdledes at fristen Igber fra afslutningen af afhjeelpningen,
men ikke laengere end til 3 ar efter udlgbet af den
oprindelige 5-drs frist.

Stk. 3. Hvis bygherrens krav mod entreprengren som fglge
af mangler angdr lgsgregenstande og inventar, som ikke
er seerligt tilpasset eller fast monteret, forkortes fristen i
stk. 1 til 2 dr.
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Stk. 4. Bygherrens krav efter stk. 1-3 bevares, uanset stk.
1-3, for mangler, hvor

a) entreprengren har pataget sig at indestad i laengere tid,
b) det ved afleveringen konstateres, at aftalt
kvalitetssikring har svigtet veesentligt, eller

c) der foreligger et groft uforsvarligt forhold fra
entreprengrens side.

H. 1- og 5-ars eftersyn

1-ars eftersyn

§ 54. Bygherren indkalder entreprengren til et eftersyn af
arbejdet, som skal finde sted senest 1 ar efter
afleveringen.

5-ars eftersyn

§ 55. Bygherren indkalder entreprengren til et afsluttende
eftersyn af arbejdet, som skal finde sted senest 30
arbejdsdage f@r 5 dr efter afleveringen.

Stk. 2. Har bygherren ikke indkaldt som neevnt i stk. 1, kan
entreprengren skriftligt indkalde bygherren til eftersynet
med et varsel pG mindst 10 arbejdsdage.

Faelles regler for eftersyn

§ 56. Indkaldelse til eftersyn ifglge § 54 og § 55, stk. 1,
skal vaere skriftlig og ske med et varsel pG hgjst 60 og
mindst 20 arbejdsdage.

Stk. 2. Ved eftersynet udfeerdiger bygherren en
eftersynsprotokol, hvori bygherren anfgrer de mangler
ved arbejdet og eventuelle andre forhold, denne har
pdpeget, tillige med entreprengrens eventuelle
bemeerkninger og eventuelle aftaler om afhjaelpning,
herunder mdde og frist.

Stk. 3. Hvis en part ikke har givet mgde ved eftersynet,
kan den mgdende part gennemfgre det uden den
fravaerendes medvirken og skal da snarest muligt sende
protokollen til den fraveerende.

I. Ophavelse

Bygherrens haveret

§ 57. Bygherren kan efter skriftligt pakrav haeve
entrepriseaftalen helt eller delvist,

a) hvis der foreligger en vaesentlig ansvarspddragende
forsinkelse fra entreprengrens side med hensyn til
arbejdets udfarelse, og forsinkelsen medfarer betydelige
ulemper for bygherren,

b) hvis der i gvrigt foreligger vaesentlig forsinkelse fra
entreprengrens side med hensyn til forhold af afggrende
betydning for bygherren,

c) hvis det udfgrte arbejde er af en sddan kvalitet, at
bygherren har grund til at antage, at entreprengren ikke
vil veere i stand til at fuldfgre arbejdet uden vaesentlige
mangler, eller

d) hvis der i gvrigt foreligger vaesentlig misligholdelse fra
entreprengrens side med hensyn til forhold af afg@rende
betydning for bygherren.
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Stk. 2. Bygherren kan efter skriftligt pdkrav forlange, at
en underentreprengr eller en leverandgr fratages
henholdsvis udfgrelse af arbejde og levering af
materialer, sdfremt denne vaesentligt har tilsidesat
geeldende regler eller aftalte vilkdr om samfundsansvar,
herunder regler om sikkerhed og arbejdsmilj@. Under
samme betingelser kan bygherren bortvise enkelt-
personer fra byggepladsen.

Entreprengrens haeveret

§ 58. Entreprengren kan efter skriftligt pdkrav haeve
entrepriseaftalen,

a) hvis der foreligger en vaesentlig forsinkelse som falge
af bygherrens forhold, og bygherren ikke udfolder
rimelige bestreebelser for at fremme arbejdet

mest muligt, eller

b) hvis der i gvrigt foreligger vaesentlig forsinkelse eller
misligholdelse fra bygherrens side med hensyn til forhold
af afg@rende betydning for entreprengren.

Konkurs og rekonstruktion mv.

§ 59. Hvis en part erkleeres konkurs, kan den anden part
straks heaeve aftalen, i det omfang konkurslovens regler
ikke er til hinder derfor.

Stk. 2. Hvis boet gnsker at indtraede i aftalen i medfgr af
konkurslovens regler, skal boet pa forespgrgsel give
meddelelse herom uden ugrundet ophold.

Stk. 3. Reglen i stk. 1 gzelder tillige, hvis en part tages
under rekonstruktionsbehandling, eller hvis partens
gkonomiske forhold i gvrigt viser sig at veere sdledes, at
parten md antages at veere ude af stand til at opfylde
entrepriseaftalen. Det er dog en betingelse, at parten ikke
har stillet — eller pG den anden parts opfordring ikke
straks stiller — betryggende sikkerhed for aftalens
opfyldelse, jf. § 9 og § 10.

Stk. 4. Hvis parten gnsker at viderefgre aftalen i medfar
af konkurslovens regler om rekonstruktion, skal parten pa
forespgrgsel give meddelelse herom uden ugrundet
ophold.

Stk. 5. Er en part et kapitalselskab, der kraeves oplgst af
Erhvervsstyrelsen, kan den anden part haeve
entrepriseaftalen. Bestemmelsen finder ikke anvendelse,
hvis selskabet inden 10 arbejdsdage efter, at et pdkrav fra
den anden part er kommet frem, dokumenterer, at
betingelserne for dets oplgsning ikke er til stede, eller hvis
selskabet stiller betryggende sikkerhed for aftalens
opfyldelse.

En parts dod

§ 60. Hvis en part dgr, og boet behandles som insolvent
bo, finder bestemmelserne i § 59, stk. 1 og 2, tilsvarende
anvendelse.

Falles regler om ophavelse

§ 61. Opheevelse skal ske skriftligt.
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Stk. 2. Samtidig med opheevelsen skal den part, der haever
aftalen, skriftligt indkalde til en registreringsforretning
(stadeforretning) mellem parterne, der skal afholdes
hurtigst muligt. Medmindre andet aftales, afholdes
stadeforretning tidligst 1 arbejdsdag efter, at
indkaldelsesskrivelsen er kommet frem. Ved uenighed om
arbejdets stade kan stadeforretningen gennemfgres ved
syn og skgn udmeldt af Voldgiftsnaevnet, jf. § 64.

Stk. 3. Ved stadeforretningen skal der udfaerdiges en
registreringsprotokol, der beskriver omfang og kvalitet af
det udfarte arbejde. Dokumentet underskrives af
parterne, medmindre registreringen foretages ved syn og
skan.

Stk. 4. Hvis en part efter at veere indvarslet ikke har givet
mgde ved stadeforretningen, kan den mgdende part
gennemfgre den uden den fravaerendes medvirken og
skal da snarest muligt sende registreringsprotokollen til
den fraveerende. Indsigelser mod indholdet af protokollen
skal fremsaettes skriftligt senest 5 arbejdsdage efter, at
den er modtaget.

Stk. 5. Ved ophaevelse fra bygherrens side er bygherren
eller den, der feerdigggr arbejdet pa bygherrens vegne,
berettiget til at benytte entreprengrens materialer og
materiel, som befinder sig pd byggepladsen, hvis fjernelse
inden arbejdets faerdiggagrelse vil pafgre bygherren tab.
Der skal ydes saedvanligt vederlag for anvendelsen.

Stk. 6. Ved ophaevelse fra den ene parts side er den anden
part ansvarlig for det lidte tab efter dansk rets
almindelige regler.

J. Tvister

Lgsningstrappe

§ 62. En tvist mellem parterne skal sgges afklaret og
forligt ved forhandling mellem deres projektledere senest
5 arbejdsdage efter, at en part har anmodet om
forhandling efter denne bestemmelse. Efter afleveringen
finder stk. 1 ikke anvendelse, og tvisten skal i stedet s@ges
afklaret eller forligt efter stk. 2.

Stk. 2. Huvis tvisten ikke bliver forligt efter stk. 1, skal den
s@ges forligt ved forhandling mellem parternes
ledelsesrepraesentanter senest 5 arbejdsdage efter
udlgbet of fristen i stk. 1. Hvis tvisten ikke bliver forligt
efter 1. pkt., skal ledelsesrepraesentanterne inden samme
frist drgfte det naeste skridt til Igsning af tvisten.

Stk. 3. Hver part skal udpege sin projektleder og
ledelsesrepraesentant senest 5 arbejdsdage efter, at
entrepriseaftalen er indgdet.

Stk. 4. Mediation, meaegling, hurtig afggrelse og voldgift
kan ikke iveerksaettes, fa@r forhandlingsproceduren efter
stk. 1 og 2 er gennemfgrt. Det samme gezelder syn og
skgn, medmindre syn og skgn ivaerksaettes for at sikre
bevis.

Mediation og maegling
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§ 63. Voldgiftsnaevnet udpeger efter anmodning fra en
part en mediator med henblik pd at Igse en tvist ved
forlig. Anmodning kan tillige indgives af en voldgiftsret,
der behandler den pdgeeldende tvist.

Stk. 2. Mediation kan ikke ivaerksaettes, hvis en part
@nsker tvisten afgjort under en sag om hurtig afggrelse
og indgiver anmodning herom senest 10 arbejdsdage
efter, at der er anmodet om mediation.

Stk. 3. Voldgiftsnaevnet udpeger mediatoren efter hgring
af parterne med en frist pa 5 arbejdsdage.

Stk. 4. Mediatoren indkalder parterne til et
mediationsmgde, der skal afholdes senest 10 arbejdsdage
efter, at mediatoren er udpeget.

Stk. 5. Parterne er forpligtet til at medvirke til at
gennemfgre mediationsproceduren, og voldgift kan ikke
iveerksaettes eller fortseettes, fgr proceduren er afsluttet.

Stk. 6. Mediationsproceduren afsluttes, nar

a) tvisten er forligt, eller
b) mediator konstaterer, at der ikke er udsigt til at opna

forlig.

Stk. 7. For sager om mediation gaelder de regler, som er
fastsat af Voldgiftsnaevnet.

Stk. 8. Nar mediation angdr flere end 2 parter, gaelder
bestemmelserne i stk. 1-7 ogsa i deres indbyrdes forhold.

Stk. 9. Bestemmelserne i stk. 1-8 finder tilsvarende
anvendelse pd maegling.

Syn og skgn

§ 64. Voldgiftsnaevnet udmelder efter anmodning fra en
part syn og skgn med henblik pa at sikre bevis for eller
bedsmme faktiske forhold. Hvis en part har anmodet om
beslutning om stillet sikkerhed eller hurtig afgarelse, kan
der ikke udmeldes syn og sk@gn om samme forhold, fgr
sagen om beslutning om stillet sikkerhed eller om hurtig
afgarelse er afsluttet, medmindre formdlet med syn og
skan er at sikre bevis.

Stk. 2. Voldgiftsnaevnet udmelder — normalt efter hgring
af parterne — en eller flere skensmaend og trzeffer
afgdrelse om skgnstemaets indhold.

Stk. 3. Nyt syn og skan ved anden skgnsmand kan kun
finde sted, hvis Voldgiftsneevnet finder, at der er
anledning dertil.

Stk. 4. Hvis der, mens et syn og sk@n verserer, anlaegges
voldgiftssag om sk@nsforretningens emner, fortseetter
skansforretningen som syn og skan under voldgiftssagen.
Parter i skgnsforretningen, der ikke er parter i voldgifts-
sagen, fortsaetter som skgnsadciterede.

Stk. 5. For syn og sk@n geelder de regler, som er fastsat af
Voldgiftsnaevnet.

Stk. 6. Nar syn og skagn angdr flere end 2 parter, gaelder
bestemmelserne i stk. 1-5 ogsa i deres indbyrdes forhold.

Beslutning om stillet sikkerhed




% Esbjerg

Kommune

Teknik & Miljg

Ejendomme

ABT 18 Preeciseringer og fravigelser
2019-08-05, Rev. 2020-02-14

30

§ 65. Voldgiftsnaevnet udpeger efter anmodning fra en
part en sagkyndig til at traeffe beslutning om udbetaling,
nedskrivning og ophgr af stillet sikkerhed, jf. § 9, stk. 10
og 11, og § 10, stk. 5 og 6, medmindre der forinden er
truffet afgdrelse derom efter § 66 eller § 67, eller det
forhold, der begrunder kravet, allerede er genstand for
tvist mellem parterne under en verserende sag efter § 66
eller § 67.

Stk. 2. Voldgiftsnaevnet udpeger én eller flere sagkyndige
efter hgring af parterne med en frist pa 3 arbejdsdage.

Stk. 3. Modparten kan afgive et svar senest 10
arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen om
beslutning om stillet sikkerhed. Herefter kan hver part
afgive et indleeg senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen
af modpartens indlaeg. Hvis ganske seerlige omstzaendig-
heder taler afg@rende for det, kan Voldgiftsnaevnet
forleenge fristerne eller tillade afgivelse af ét yderligere
indlaeg fra hver side.

Stk. 4. Den sagkyndige kan med en frist pd normalt 5
arbejdsdage anmode parterne om supplerende
oplysninger og materiale.

Stk. 5. Den sagkyndige kan foretage besigtigelse efter
indkaldelse af parterne med et varsel pd 5 arbejdsdage.
Der kan ikke gennemfgres syn og skgn som et led i sagen.

Stk. 6. Senest 10 arbejdsdage efter, at den sagkyndige har
modtaget det sidste indleeg og eventuelle supplerende
oplysninger og materiale og har gennemfgrt en eventuel
besigtigelse, traeffer den sagkyndige beslutning om, i
hvilket omfang kravet skal imgdekommes, og hvem der
skal betale udgifterne ved sagens behandling.

Stk. 7. Det kan i seerlige tilfeelde bestemmes, at
udbetaling til entreprengrer og til bygherrer, der ikke er
en offentlig bygherre eller en almen boligorganisation,
betinges af sikkerhedsstillelse. Den sagkyndige trzeffer i
sd fald bestemmelse om sikkerhedens art og omfang og
om betingelserne for dens udbetaling eller ophgr.

Stk. 8. Den sagkyndige kan i szrlige tilfaelde i stedet for at
treeffe beslutning om stillet sikkerhed henvise parterne til
at anlaegge voldgiftssag efter § 67.

Stk. 9. Belgb, der omfattes af en beslutning om
udbetaling df stillet sikkerhed, skal udbetales senest 3
arbejdsdage efter, at parterne og garanten har faet
skriftlig meddelelse om beslutningen.
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Stk. 10. En beslutning om stillet sikkerhed har som en
voldgiftskendelse bindende virkning for sagens parter. En
beslutning om nedskrivning eller ophgr af stillet sikkerhed
skal opfyldes senest 8 uger efter, at den er truffet.
Beslutningen kan indbringes for voldgift senest 8 uger
efter, at den er truffet, og der treeffes da ved voldgiften
endelig afgd@relse om tvisten. Hvis der ikke anlaegges
voldgiftssag inden fristens udlgb, bliver beslutningen
herefter endelig. Indbringelse for voldgift har ikke
opsaettende virkning, medmindre beslutningen angar
nedskrivning eller ophgr of stillet sikkerhed, og
voldgiftsretten treeffer anden bestemmelse.

Stk. 11. For sager om beslutning om stillet sikkerhed
geelder de regler, som er fastsat af Voldgiftsnaevnet.

Hurtig afggrelse

§ 66. Voldgiftsnaevnet udpeger efter anmodning fra en
part en opmand til at traffe en hurtig afggrelse om

a) bygherrens adganag til at holde betalinger tilbage
eller foretage modregning i entreprengrens
betalingskrav,

b) bygherrens ret til at forlange aendringer og
entreprengrens ret til at udfgre sddanne aéendringer,
c) entreprengrens ret til ekstra betaling for
andringer og bygherrens ret til godskrivning for
besparelse ved andringer,

d) entreprengrens ret til regulering af
entreprisesummen,

e) entreprengrens og bygherrens ret til
tidsfristforlaengelse,

f) placering af risikoen for skade eller bortkomst af
arbejde eller materialer,

g) afslag pa godkendelse af en udpeget
underentreprengr,

h) tvister med en vaerdi under 200.000 kr., og

i) andre tvister, hvis parterne er enige derom.

Stk. 2. En sag om hurtig afggrelse kan ikke ivaerksaettes,
hvis der verserer en voldgiftssag om samme tvist.

Stk. 3. Voldgiftsnaevnet udpeger én eller flere opmaend
efter hgring af parterne med en frist pd 3 arbejdsdage.
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Stk. 4. Modparten(/erne) kan afgive et svar senest 10
arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen om
hurtig afgarelse, men kan ikke bringe andre tvistigheder
ind under sagen. Senest samtidig med afgivelse af svar,
kan modparten(/erne) inddrage yderligere parter isagen
ved et adcitationsskrift, og den pdgaeldende skal da
afgive svar senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen af
adcitationsskriftet. Herefter kan hver part afgive et
indleeg senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen af
modpartens indleeg. Hvis ganske saerlige omstaendigheder
taler afggrende for det, kan Voldgiftsnaevnet forleenge
fristerne eller tillade afgivelse af ét yderligere indlaeg fra
hver side.

Stk. 5. Opmanden kan med en frist pg normalt 5
arbejdsdage anmode parterne om supplerende
oplysninger og materiale.

Stk. 6. Opmanden kan foretage besigtigelse efter
indkaldelse af parterne med et varsel pd 5 arbejdsdage.
Der kan ikke gennemfgres syn og skan som et led i sagen.

Stk. 7. Senest 10 arbejdsdage efter at opmanden har
modtaget det sidste indleeg og eventuelle supplerende
oplysninger og materiale og har gennemfgrt en eventuel
besigtigelse, traeffer oomanden afggrelse med
bestemmelse om, hvem der skal betale udgifterne ved
sagens behandling. Der kan ikke gennemfgres syn og
skan som et led i sagen.

Stk. 8. Opmanden kan henvise parterne til mediation eller
maegling efter § 63 eller til at anlaegge voldgiftssag efter
§ 67, hvis opmanden vurderer, at sagen ikke er egnet til
hurtig afgarelse.

Stk. 9. En hurtig afggrelse har som en voldgiftskendelse
bindende virkning for sagens parter. Afggrelsen skal
opfyldes senest 8 uger efter, at den er truffet. Afggrelsen
kan indbringes for voldgift efter § 67 senest 8 uger efter,
at den er truffet, og der traeffes da ved voldgiften endelig
afggrelse om tvisten. Hvis der ikke anlaegges voldgiftssag
inden fristens udlab, bliver afggrelsen herefter endelig.
Indbringelse for voldgift har ikke opsaettende virkning,
medmindre voldgiftsretten traeffer anden bestemmelse.

Stk. 10. For sager om hurtig afggrelse gaelder de regler,
som er fastsat af Voldgiftsneevnet.

Stk. 11. Nar en sag om hurtig afggrelse angdr flere end 2
parter, gaelder bestemmelserne i stk. 1-10 ogsad i deres
indbyrdes forhold.

Voldgift

§ 67. Tvister mellem parterne afgares endeligt ved
voldgift ved Voldgiftsnaevnet.

Stk. 2. En voldgiftssag kan ikke anlaegges fa@r 4 uger efter,
at et forhandlingsforlgb om tvisten efter § 62 er afsluttet.
Voldgiftssag kan endvidere ikke anlaegges, hvis der
verserer en sag om mediation, meegling, hurtig afgarelse
eller beslutning om stillet sikkerhed angdende samme
tvist.
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Stk. 3. Voldgiftssagen behandles efter reglerne for
almindelig voldgiftsbehandling, medmindre den efter stk.
4 skal behandles efter reglerne for forenklet
voldgiftsbehandling.

Stk. 4. Voldgiftssagen behandles efter reglerne for
forenklet voldgiftsbehandling, hvis

a) parterne er enige derom, eller
b) en af parterne anmoder derom, og sagens veerdier
hgjst 1 mio. kr.

Stk. 5. Ved almindelig voldgiftsbehandling seettes
voldgiftsretten med 3 voldgiftsdommere, medmindre
parterne er enige om, at den skal indskraenkes til 1
dommer, eller en part anmoder om, at den udvides til 5
dommere. Ved forenklet voldgiftsbehandling saettes
voldgiftsretten med 1 dommer, medmindre parterne er
enige om, at den skal udvides til 2 eller 3 dommere.
Voldgiftsdommerne kan veere faglige dommere, der
udpeges af Voldgiftsnaevnet, eller juridiske dommere, der
udpeges af formanden for Voldgiftsnaevnets praesidium.
Udpegning sker i alle tilfaelde efter hgring af parterne.

Stk. 6. For voldgiftssager geelder de regler, som er fastsat
af Voldgiftsneevnet.

Stk. 7. Nar en voldgiftssag omfatter flere end 2 parter,
geelder bestemmelserne i stk. 1-6 ogsd i deres indbyrdes
forhold.




