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Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og
anlaegsvirksomhed AB18, Vejledning

Aftaler om udfgrelse af bygge- og anlaegsopgaver for Esbjerg Kommune indgas pa grundlag af AB 18 med Esbjerg Kommunes praciseringer
og fravigelser.

Neaervaerende udgave af AB18 med praeciseringer og fravigelser er suppleret med en vejledningskolonne til hgjre. Dokumentet er saledes til
brug i planlaegningsfasen i forbindelse med bearbejdning af AB18 Preaeciseringer og fravigelser for udbud af et konkret projekt.

Nedenstaende przeciseringer og fravigelser geelder forud for AB 18.

Almindelige bestemmelser — AB 18 ‘ Praecisering/fravigelse ‘ Vejledning

A. Aftalegrundlaget

Anvendelse

§ 1. Aimindelige betingelser er udarbejdet med henblik pa
aftaler om arbejder og leverancer i bygge- og
anlaegsvirksomhed, hvor bygherren ikke er forbruger.
Betingelserne finder anvendelse, ndr de er vedtaget af
aftalens parter.

Stk. 2. Fravigelse af betingelserne geelder kun, ndr det
tydeligt og udtrykkeligt angives i aftalen, pa hvilke
punkter fravigelse skal ske.

Definitioner

§ 2. Ved leverancer forstds “bygherren” som kgberen og
“entreprengren” som seelgeren. Ved
underentrepriseforhold forstds “bygherren” som
entreprengren og “entreprengren” som
underentreprengren.
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Stk. 2. Ved “arbejde” forstds ogsad entreprengrens
levering af materialer mv., uanset om entreprengren som
led i arbejdet skal indbygge dem eller alene gennemfgre
en leverance.

Stk. 3. Ved ”arbejde” forstds ogsd projektering, som
entreprengren skal udfgre, og ved “underentreprise” og
“underentreprengrer” ogsa teknisk rddgivning og
rddgivere antaget af entreprengren til at bistd med denne
projektering.

Stk. 4. Ved “graenseflade” mellem arbejder forstds den
del af et arbejde, der graenser op til et andet arbejde og er
afhaengig af eller har betydning for dettes udformning,
sdledes at der er behov for indbyrdes koordinering.
Forholdet til eksisterende bygninger eller anlaeg kan ogsad
udggre en graenseflade.

Stk. 5. Ved “bygherrens tilsyn” forstds dennes
byggeledelse, fagtilsyn eller andre tilsynsfgrende, som er
seerligt udpeget af bygherren. | bestemmelser, hvorefter
“bygherren” kan eller skal foretage en handling eller
modtage en meddelelse, kan bygherren overlade dette til
tilsynet eller anden repraesentant for bygherren.

Stk. 6. Ved “kvalitetssikring” forstds aktiviteter, som har
til formdl at forebygge mangler i et byggeri og at sikre, at
en valgt kvalitet fastholdes under projektering og
udfdrelse.

Stk. 7. Ved “granskning af et projekt” forstds en
sammenhangende og systematisk gennemgang af et
projekt som led i kvalitetssikring med henblik pag at
vurdere projektets evne til at opfylde kravene til projektet
samt at identificere relevante problemer.

Stk. 8. Belgbsangivelser er uden moms, medmindre andet
er angivet.
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Stk. 9. Ved ”“arbejdsdage” forstds alle mandage til og med
fredage, der ikke falder pa en helligdag, 1. maj,
grundlovsdag, juleaftensdag eller nytarsaftensdag.

Lovvalg

§ 3. Retsforholdet skal i det hele behandles efter dansk
rets regler.

Bygherrens udbud

§ 4. Ved udbud forstds bygherrens opfordring til at afgive
tilbud.

Stk. 2. Der bydes pd grundlag af de oplysninger, som er
indeholdt i udbudsmaterialet. Materialet skal veere
entydigt formuleret. Afhaengigt af materialets
detaljeringsgrad og kravene tilentreprengrprojektering
skal det vaere udformet sdledes, at der er klarhed over
ydelser og vilkar.

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysning om,
hvorvidt entreprengren skal udfgre projektering, og i
givet fald i hvilket omfang
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Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde en
hovedtidsplan, der skal angive,

a) start- og sluttidspunkt for arbejdet,

b) eventuelle afgarende tidsfrister for tidligere
feerdigggrelse af enkelte dele af entreprengrens arbejde
(mellemfrister),

c) antallet af saedvanlige spilddage, som er indregnet i
hovedtidsplanen pd grund af vejrlig,

d) eventuelle vaesentlige radighedsindskraenkninger pd
byggepladsen, som entreprengren skal tdle, herunder
koordinering med andre entrepriser, bygherreleverancer
og ibrugtagning inden aflevering,

e) sluttidspunkt for kontraktindgdelse, entreprengrens
udarbejdelse af arbejdsplan og bygherrens udarbejdelse
af detailtidsplan,

f) start- og sluttidspunkt for projektgennemgang,
mobilisering, sikkerhedskoordinering og férgennemgang,
samt

g) start- og sluttidspunkt for meengdeverificering,
feerdigggrelse af projektering, entreprengrprojektering og
projektoptimering, hvis disse aktiviteter er aftalt.

Bemaerk krav til udbuddets hovedtidsplan.

Stk. 5. Hvis entreprengren foruden en samlet tilbudssum
skal give tilbud pa enhedspriser, skal udbudsmaterialet
angive, om enhedsprisen skal gives for en ansldet
maengde, og tilbudslisten skal i sa fald for hver post
angive enhed og maengde, sdledes at entreprengren i sit
tilbud tilfgjer pris pr. enhed og den samlede sum for
posten.

Ad § 4, stk. 5. De i udbudsmaterialet vedlagte
tilbudslister skal udfyldes i deres helhed.
Tilbud, der er mangelfulde pa dette punkt, kan
vaere u-konditionsmaessigt.

Safremt der udbydes med beskrivende
mangdefortegnelse, skal de naermere
retningslinjer for afregning, opmaling m.v.
fremga af tilbudslisten.

Stk. 6. Udbudsmaterialet skal endvidere indeholde
oplysning om andre forhold, der mé anses for at veere af
betydning for entreprengrens tilbud.
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Stk. 7. Udbudsmaterialet kan indeholde oplysning om
seerlige forhold, der har vaesentlig betydning for, at
bygherren kan tage byggeriet eller anlaegget i brug.

Entreprengrens tilbud

§ 5. Hvis entreprengrens tilbud foruden en samlet
tilbudssum indeholder tilbud pG enhedspriser, er begge
dele bindende for tilbudsgiveren.

Ad § 5, stk. 1. Byder flere i forening, skal det
fremga af tilbuddet, hvem der skal forhandles
med, og til hvem betaling kan ske.

Stk. 2. Tilbuddet omfatter kun ydelser, der er angivet som
harende til entreprisen pa tegninger og modeller,
herunder digitale modeller, der er udleveret til
entreprengren som grundlag for tilbudsafgivelsen, eller
som er neevnt i de afsnit af arbejdsbeskrivelsen, der
geelder for den pdgeeldende entreprise. Tilbuddet
indeholder ogsa alle ngdvendige fagmaessige biydelser til
arbejdets feerdigggrelse, jf. § 12, stk. 2.

Stk. 3. Entreprengrens forbehold eller fravigelser fra
udbudsbetingelserne skal fremga klart og samlet af
tilbuddet.

Stk. 4. | det omfang entreprengren skal udfgre
vinterforanstaltninger i vinterperioden (1/11 — 31/3), skal
drstidsbestemte vinterforanstaltninger anses for
indeholdt i tilbuddet, medmindre disse er faelles for flere
entrepriser. Vejrligsbestemte vinterforanstaltninger
betales derimod som ekstraarbejder.

Medfgrer tidsplanen mulighed for byggeri i
vinterperioden (01.11-31.03) skal tilbuddet
indeholde enhedspriser pa evt.
vejrligsforanstaltninger, idet de generelle
vinterforanstaltninger skal vaere indeholdt i
tilbuddet.

Stk. 5. Vedstdelsesfristen for tilbud er 20 arbejdsdage fra
tilbuddets datering. Hvis bygherrens udbud er sendt til
flere tilbudsgivere med frist for afgivelse af tilbud, regnes
de 20 arbejdsdage fra den tilbudsfrist, der er fastsat i
udbuddet.

Ad § 5, stk.5. Vedstaelsesfristen for tilbud er 40
arbejdsdage fra tilbuddets datering. Hvis
bygherrens udbud er sendt til flere tilbudsgivere
med frist for afgivelse af tilbud, regnes de 40
arbejdsdage fra den tilbudsfrist, der er fastsat i
udbuddet.

Der bgr tages konkret stilling til
vedstaelsesfristen. Safremt der i den konkrete
sag ikke er behov for 40 arbejdsdage, bgr fristen
nedseaettes.

Stk. 6. Bygherren skal snarest muligt give meddelelse til
de tilbudsgivere, hvis tilbud ikke antages.
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Entrepriseaftalen

§ 6. Entrepriseaftale indgds ved skriftlig accept af det
afgivne tilbud eller ved underskrivelse af en
entreprisekontrakt.

Stk. 2. Hovedtidsplanen med eventuelle aftalte eendringer
beneevnes den aftalte hovedtidsplan.

Stk. 3. Falgende rangorden skal vaere gaeldende ved
indbyrdes modstrid mellem aftaledokumenternes
bestemmelser, medmindre andet falger af almindelige
fortolkningsprincipper:

a) Entrepriseaftalen.

b) Brevveksling, m@dereferater og andet skriftligt
materiale, der indeholder vedtagne aendringer, tilfgjelser
eller preeciseringer af udbuds- eller tilbudsmaterialet, og
som er senere end tilbuddet.

c) Entreprengrens tilbud.

d) Brevveksling, madereferater og andet skriftligt
materiale, der indeholder aendringer, tilfgjelser eller
preeciseringer af udbudsmaterialet, og som er senere end
udbuddet og tidligere end tilbuddet.

e) Bygherrens udbudsmateriale.

f) AB 18.

Ad § 6, stk. 3. Fglgende rangorden skal veere
geldende ved indbyrdes modstrid mellem
aftaledokumenternes bestemmelser:

a) Entrepriseaftalen.

b) Brevveksling, mgdereferater og andet
skriftligt materiale, der indeholder
@ndringer, tilfgjelser eller praeciseringer af
udbudsmaterialet, og som er senere end
udbuddet og tidligere end tilbuddet.

c) Bygherrens udbudsmateriale.

d) Brevveksling, mgdereferater og andet
skriftligt materiale, der indeholder vedtagne
andringer, tilfgjelser eller praeciseringer af
udbuds- eller tilbudsmaterialet, og som er
senere end tilbuddet.

e) Entreprengrens tilbud.

f) AB 18.

Bemeaerk at denne fravigelse er indsat for at
give udbudsmaterialet hgjere rang end
entreprengrens tilbud.

Overdragelse

§ 7. Parterne kan overdrage deres rettigheder i henhold
til aftalen.

Ad § 7, stk.1. Entreprengrens adgang til
transport begraenses til transport til anerkendt
pengeinstitut og skal i sa fald gaelde for hele
entreprisesummen eller restentreprisesummen.

Stk. 2. Overdrager entreprengren uforfaldne krav i
henhold til aftalen, gar transporter, der star i forbindelse
med arbejdets udfgrelse, forud for andre transporter.
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Stk. 3. En part kan ikke overfgre sine forpligtelser til andre
uden den anden parts samtykke.

Underentreprise

§ 8./ det omfang, det er saedvanligt eller naturligt, at
arbejdet udfgres i underentreprise, kan entreprengren
overlade arbejdets udfdgrelse, herunder projektering, til
andre. Det kan dog aftales, at hele eller bestemte dele af
arbejdet skal udfagres af entreprengren selv eller en
bestemt underentreprengr, saledes at det kraever
bygherrens godkendelse, hvis entreprengren gnsker at
overlade udfgrelsen til andre.

Ad § 8, stk. 1. Safremt entreprengren lader
dele af arbejdet udfgre i underentreprise, skal
aftale herom indgas pa grundlag af AB 18.
Entreprengren skal pa bygherrens anmodning
dokumentere, at bestemmelsen er overholdt.
Det ma forventes, at bygherren ved alle stgrre
underentrepriser vil kreeve en sadan
dokumentation.

Hvis der stilles krav om oplysning om brug af
underentreprengr og dokumentation, skal
dette fremga af udbudsmaterialet.

Stk. 2. Bygherrens godkendelse efter stk. 1, 2. pkt., kan
kun neegtes, hvis det er rimeligt begrundet i den
udpegede underentreprengrs forhold, herunder
kvalifikationer, gkonomiske forhold eller manglende
dokumentation efter stk. 3, 3. pkt. PG bygherrens
anmodning skal entreprengren snarest muligt sende
bygherren oplysning om disse forhold. Bygherren skal
give skriftlig meddelelse om godkendelse eller afslag med
begrundelse snarest muligt efter, at entreprengren har
givet oplysning om udpegning af en underentreprengr og
om underentreprengrens forhold.
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Stk. 3. Hvis entreprengren inden arbejdets pabegyndelse
har antaget en underentreprengr til at udfgre arbejde,
skal entreprengren oplyse bygherren om det, inden
entreprengren pabegynder arbejdet. Hvis entreprengren
senere antager eller udskifter en underentreprengr, skal
entreprengren oplyse bygherren om det, inden
underentreprengren pabegynder sit arbejde. Pa
bygherrens anmodning skal entreprengren snarest muligt
fremsende dokumentation for, at der er indgdet en aftale
med en underentreprengr, og for at underentreprengren
har anerkendt, at bestemmelserne i § 8 tillige gaelder, nar
en underentreprengr overlader arbejdet til andre, og at
bygherren kan ggre direkte mangelkrav gaeldende mod
underentreprengren i overensstemmelse med stk. 4 og 5.

Stk. 4. Hvis det mad anses for godtgjort, at bygherren ikke
eller kun med stor vanskelighed kan gennemfgre et krav
vedrgrende mangler mod entreprengren, er bygherren
berettiget til at ggre kravet geeldende direkte mod
entreprengrens underentreprengrer og leverandgrer, hvis
deres ydelse har samme mangel.

Stk. 5. Et direkte mangelkrav er undergivet de
begraensninger, der fglger af kontraktforholdene bdde
mellem bygherren og entreprengren og mellem
entreprengren og underentreprengren og leverandgren,
herunder ansvarsfraskrivelser og -begraensninger i begge
kontraktforhold. Det er endvidere undergivet
bestemmelserne i kapitel ] om tvistelgsning. Bygherren
giver afkald pa krav mod underentreprengrer og
leverandgrer pa erstatning uden for kontrakt i anledning
af forhold, der er omfattet af et direkte mangelkrav. Hvis
det direkte mangelkrav skyldes et forseetligt eller groft
uagtsomt forhold hos underentreprengren eller
leverandgren, finder 1. og 3. pkt. ikke anvendelse.
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Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 gaelder tillige, ndr en
underentreprengr eller en leverandgr overlader arbejdets
udfarelse til andre.

B. Sikkerhedsstillelse og forsikring

Entreprengrens sikkerhedsstillelse

§ 9. Entreprengren skal stille sikkerhed for opfyldelse af
sine forpligtelser over for bygherren senest 8 arbejdsdage
efter, at entrepriseaftalen er indgdet, medmindre andet
fremgadr af udbudsmaterialet. Hvis entreprisesummen er
mindre end 1 mio. kr., skal entreprengren kun stille
sikkerhed, hvis bygherren har stillet krav om det i
udbudsmaterialet. Sikkerheden skal stilles i form af
betryggende pengeinstitutgaranti, kautionsforsikring eller
pa anden betryggende made.

Ad § 9, stk. 1. Sikkerhedsstillelsen SKAL veere
udformet i overensstemmelse med bilag 2 AB
18.

Tekstmaessige andringer i forhold hertil
accepteres ikke.

Hvis der ikke stilles krav om sikkerhed, SKAL
dette fremga af udbudsmaterialet. Bemaerk, er
der intet naevnt om sikkerhed i
udbudsmaterialet skal entreprengren ikke
stille sikkerhed ved entreprisesum under 1
mio. kr.

Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestggrelse af alle krav,
som bygherren har i anledning af aftaleforholdet,
herunder krav vedrgrende eventuelle ekstraarbejder og
tilbagebetaling af for meget udbetalt entreprisesum.

Stk. 3. Indtil aflevering har fundet sted, skal den stillede
sikkerhed svare til 15 % af entreprisesummen uden
moms. Herefter skal sikkerheden nedskrives til 10 %.
Entreprisesummen efter 2. pkt. skal opggres med tillaeg
eller fradrag af alle mer- og mindrearbejder, i det omfang
bygherren anmoder om det i afleveringsprotokollen.

Stk. 4. For leverancer, som preesteres fuldt feerdige i rater,
skal sikkerheden svare til 10 % af kebesummen uden
moms.

Stk. 5. Sikkerheden nedskrives fra 10 % til 2 % 1 dr efter
afleveringstidspunktet, medmindre bygherren forinden
skriftligt har fremsat reklamation over mangler. | sa fald
nedskrives sikkerheden, ndr manglerne er afhjulpet.
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Stk. 6. Sikkerheden ophgrer 5 dr efter
afleveringstidspunktet, medmindre bygherren forinden
skriftligt har fremsat reklamation over mangler. | s@ fald
ophgrer sikkerheden, ndr manglerne er afhjulpet.

Stk. 7. Det skal angives i udbudsmaterialet, hvis
sikkerhedsstillelsen skal ophgre ved aflevering af
selvstaendige entrepriser, hvor der ikke kan forekomme
mangler efter afleveringen.

Stk. 8. Hvis entreprengren haever entrepriseaftalen,
ophgrer entreprengrens sikkerhedsstillelse 3 méaneder
efter, at aftalen er ophaevet, medmindre der forinden er
indledt tvistelgsning efter kapitel ] om ophaevelsens
berettigelse.

Stk. 9. Hvis arbejder er udskudt til senere aflevering, jf. §
45, stk. 1, sker nedskrivningen efter stk. 3, 5 og 6, for sG
vidt angdr de udskudte arbejder, efter at de er afleveret.

Stk. 10. Hvis aflevering sker i etaper, jf. § 45, stk. 4, sker
nedskrivningen efter stk. 3 og 5-7 forholdsmeaessigt efter
omfanget af den afleverede etape.

Stk. 11. Hvis bygherren gnsker udbetaling af den stillede
sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt meddeles til
entreprengren og garanten med ndje angivelse af arten
og omfanget af den pdstdede misligholdelse og stgrrelsen
af det kraevede belgb. Det kraevede belgb skal udbetales
til bygherren inden 10 arbejdsdage, fra meddelelsen er
kommet frem, medmindre entreprengren forinden over
for Voldgiftsnaevnet har anmodet om beslutning om stillet
sikkerhed specielt med henblik pd, om udbetalingskravet
er berettiget, jf. § 67. Hvis entreprengren er erklaeret
konkurs, kan anmodning om beslutning vedrgrende
sikkerhed tillige fremsaettes af garanten, der da bliver
partisagen.

10
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Stk. 12. Hvis parterne er uenige om nedskrivning eller
ophgr af sikkerheden, kan hver part — og i tilfaelde af
entreprengrens konkurs tillige garanten —anmode om
beslutning om stillet sikkerhed, jf. § 67.

Stk. 13. Hvis det forhold, der begrunder et krav efter stk.
11 eller 12, allerede er genstand for tvist mellem parterne
under en verserende sag efter § 68 eller § 69, traeder
indbringelse af kravet under den verserende sag i stedet
for anmodning om beslutning om stillet sikkerhed.

Stk. 14. Entreprengren skal sikre, at garanten har
accepteret, at alle tvister om sikkerhedsstillelsen afggres
efter reglerne i kapitel J, bortset fra § 64.

Bygherrens sikkerhedsstillelse

§ 10. Bygherren skal stille sikkerhed for opfyldelse af sine
forpligtelser over for entreprengren senest 8 arbejdsdage
efter, at entrepriseaftalen er indgdet, medmindre
bygherren er en offentlig bygherre eller en almen
boligorganisation. Sikkerheden skal stilles i form af
betryggende pengeinstitutgaranti, kautionsforsikring eller
pd anden betryggende made.

Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestggrelse af alle krav,
som entreprengren har i anledning af aftaleforholdet,
herunder krav vedrgrende eventuelle ekstraarbejder.

Stk. 3. Sikkerheden skal svare til 3 mdneders
gennemsnitsbetaling — dog mindst 10 % — af
entreprisesummen uden moms. Hvis aftalen udvides med
ekstraarbejder i henhold til § 23, kan entreprengren
kraeve sikkerheden forgget, hvis vederlaget for samtlige
ubetalte ekstraarbejder overstiger en halv mdneds
gennemsnitsbetaling af entreprisesummen. Bygherren
kan kreeve sikkerheden nedsat, hvis sikkerheden
overstiger den ubetalte del af entreprisesummen og
ekstraarbejderne.

11
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Stk. 4. Sikkerheden ophgrer, nar entreprengren har sendt
slutopgarelsen og ikke har nogen ufyldestgjorte krav.

Stk. 5. Hvis entreprengren gnsker udbetaling af den
stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt
meddeles til bygherren og garanten med angivelse af
stgrrelsen af det kraevede belgb. Det kraevede belgb skal
udbetales til entreprengren inden 10 arbejdsdage, fra
meddelelsen er kommet frem, medmindre bygherren
forinden over for Voldgiftsnaevnet har anmodet om
beslutning om stillet sikkerhed specielt med henblik pg,
om udbetalingskravet er berettiget, jf. § 67. Hvis
bygherren er erkleeret konkurs, kan anmodning om
beslutning vedragrende sikkerhed tillige fremsaettes af
garanten, der da bliver part i sagen.

Stk. 6. Hvis parterne er uenige om ophgr af sikkerheden,
kan hver part — og i tilfeelde af bygherrens konkurs tillige
garanten —anmode om beslutning om stillet sikkerhed, jf.
$67.

Stk. 7. Hvis det forhold, der begrunder et krav efter stk. 5
eller 6, allerede er genstand for tvist mellem parterne
under en verserende sag efter § 68 eller § 69, traeder
indbringelse af kravet under den verserende sag i stedet
for anmodning om beslutning om stillet sikkerhed.

Stk. 8. Bygherren skal sikre, at garanten har accepteret,
at alle tvister om sikkerhedsstillelsen afggres efter
reglerne i kapitel J, bortset fra § 64.

Forsikring

12
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§ 11. Bygherren skal tegne og betale seedvanlig brand- og
stormskadeforsikring fra arbejdets pabegyndelse, indtil
mangler, der er pavist ved afleveringen, er afhjulpet.
Entreprengren og eventuelle underentreprengrer skal
medtages som sikrede pa forsikringspolicen. Forsikringen
skal omfatte samtlige entreprengrers arbejder pa den
bygning eller det anlaeg, entrepriseaftalen vedrgrer. Ved
om- eller tilbygning skal forsikringen daekke skade pd
dette arbejde og pG den bygning eller det anlaeg, der er
genstand for om- eller tilbygning. Selvrisiko pdhviler
bygherren.

Ad § 11, stk.1. Ved varmt arbejde, hvor DBI
Vejledning 10 —del 1, del 2 og del 3 er
gaeldende, gaelder en selvrisiko pa 10 %, dog
mindst 10.000 kr. og hgjst 100.000 kr. af
enhver skade. Selvrisikoen vil blive afkraevet
entreprengren.

Bygherrens forsikringer omfatter ikke arbejder
og materialer, der henstar eller er under
udfgrelse pa vaerksted eller plads udenfor
byggepladsen, samt stgbeforskalling, stillads,
maskiner, redskaber, arbejdsskure og lignende.

Se Esbjerg Kommunes forsikringsregulativ.

Det kan i szerlige tilfaelde overvejes at tegne all-
risk/entreprise forsikring.

Hvis en sadan tegnes, bgr der i
udbudsmaterialet orienteres herom og
medtages en bestemmelse om, at evt.
selvrisiko ved andre skader end brand- og
stormskader betales af entreprengren.

Stk. 2. En offentlig bygherre kan kreeve sig stillet som
selvforsikrer.

Stk. 3. Entreprengren og eventuelle underentreprengrer
skal have sadvanlig erhvervs- og
produktansvarsforsikring.

Ad § 11, stk.3. Entreprengren og dennes
eventuelle underentreprengrers forsikring skal i
hele entrepriseperioden have en daekningssum
pa minimum 10 mio. kr. for henholdsvis person-
og tingsskade.

Belgbsstgrrelser skal vurderes fra sag til sag.

Stk. 4. Parterne skal pa anmodning dokumentere, at
forsikringerne er i kraft.

C. Udfgrelse afentreprisen

Entreprengrens ydelse
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§ 12. Arbejdet skal udfdres i overensstemmelse med
aftalen, fagmeessigt korrekt og i overensstemmelse med
bygherrens anvisninger. Materialer skal — for sa vidt
disses beskaffenhed ikke er anfgrt — veere af saedvanlig
god kvalitet. Entreprengren skal kvalitetssikre sine
ydelser.

Ad § 12, stk.1. Hvor der i udbudsmaterialet er
anfgrt navngivne materialer eller komponenter
med tilfgjelsen “eller hermed ligestillet” er
disse, safremt andet ikke er anfgrt at betragte
som norm.

Andre ngje tilsvarende materialer kan
anvendes. Entreprengren skal paregne at skulle
dokumentere, at materialerne med hensyn til
kvalitet og egenskaber svarer til de angivne.

Bemeerk, at intet udbud ma indeholde
bestemmelser, der medfgrer at entreprengrer
og leverandgrer forskelsbehandles.

Det er saledes ikke tilladt at henvise til
bestemte varemaerker, patenter og bestemte
fabrikater med mindre kontraktgenstanden
berettiger til det. Kan materialet eller
komponenten helt undtagelsesvist ikke
beskrives tilstraekkelig ngjagtigt eller forstaeligt
for alle, kan sadanne henvisninger dog tillades,
nar der efter varemaerket tilfgjes “eller hermed
ligestillet”.

Stk. 2. Entreprengren skal levere alle materialer og
preestere alle ngdvendige biydelser til feerdigggrelse af
arbejdet.

| seerlige betingelser eller fagbeskrivelse skal
anfgres specielle krav til afspzerring,
afmaerkning m.v.

Stk. 3. Entreprengren skal skriftligt oplyse bygherren om
anvendelse af metoder og materialer, der ikke er
gennemprgvede, herunder om eventuelle risici derved,
medmindre anvendelsen er foreskrevet af bygherren.

Stk. 4. Materialer og andre leverancer, som er bestemt til
indfgjelse i arbejdet, skal leveres af entreprengren uden
ejendomsforbehold. Ndr de pdgeeldende genstande er
leveret pa byggepladsen, tilhgrer de bygherren.

Safremt bygherreleverancer skal overtages af
entreprengr, skal dette fremga af
fagbeskrivelsen.

Stk. 5. Materialer og andre leverancer til arbejdet skal
veere leveret med 5 dGrs leverandgransvar for mangler ved
leverancen. Ansvarsperioden regnes fra afleveringen af
arbejdet og begraenses sdledes, at leveranddgrens ansvar
ophgrer senest 6 dr efter levering til lager eller videresalg.
Leverandgren skal endvidere have anerkendt, at
bygherren kan ggre mangelkrav gaeldende direkte mod
leverandgren efter § 8, stk. 4 og 5.

Ad §12, stk. 5. Entreprengren skal pa
bygherrens anmodning dokumentere, at
bestemmelsen i dette stykke geelder i forholdet
mellem entreprengr og leverander.

Det ma forventes, at bygherren ved alle stgrre
leverancer vil kraeve en sadan i form af en
underskrevet “byggeleveranceklausul”.

Stilles der krav om dokumentation, skal dette
fremga af udbudsmaterialet.

Ved bygherreleverancer skal bygherren sikre,
at byggeleverance klausulen indfgjes i aftalen.
Bemaerk, at kravet til entreprengrens
dokumentation alene geelder ved arbejder med
5 ars ansvar, jf. § 55

Ved 10 ars ansvar bgr bestemmelsen vurderes
og eventuelt udga.
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Stk. 6. Entreprengren kan undlade at opfylde
bestemmelsen i stk. 5, hvis dette vil medfgre betydelig
merudgift for denne eller vaesentlig forsinkelse af
arbejdet, eller det ved mindre omfattende leverancer vil
veere besveerligt at kontrollere overholdelsen af
bestemmelsen. Bygherren skal ved vaesentlige leverancer
have meddelelse om undladelsen snarest muligt efter, at
tilbud fra leverandgren er indhentet.

Stk. 7. Entreprengren skal Igbende foretage oprydning og
r@mning og omgdende fjerne kasserede materialer fra
byggepladsen.

Arbejds- og detailtidsplan

§ 13. Entreprengren skal inden for den frist, der er angivet
i den aftalte hovedtidsplan, udarbejde en arbejdsplan, der
overholder fristerne i den aftalte hovedtidsplan.
Arbejdsplanen skal angive raekkefalgen for de enkelte
dele af entreprengrens arbejde og tage hgjde for
parternes forpligtelser efter arbejdsmiljgreglerne.

Stk. 2. Hvis bygherren har antaget flere entreprengrer,
skal bygherren i samarbejde med disse udarbejde en
samlet arbejdsplan (detailtidsplan), inden arbejderne
pdbegyndes. Detailtidsplanen skal angive raekkefglgen for
de enkelte dele af arbejderne.

Stk. 3. Indsigelse mod detailtidsplanen skal skriftligt
meddeles bygherren inden 5 arbejdsdage efter
modtagelsen.

Stk. 4. Medvirker en entreprengr ikke i forngdent omfang
efter stk. 1-2, kan bygherren fastlaegge den pGgaeldendes
arbejdsplan i ngdvendigt omfang og lade den indga i
detailtidsplanen.

Opdatering af arbejds- og tidsplaner
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§ 14. Overholdelsen af arbejds- og tidsplaner skal Igbende
vurderes. Hvis det forventes, at planerne ikke vil blive
overholdt, skal de opdateres med angivelse af, i hvilket
omfang der kreeves eller accepteres fristforlaengelse, og
om forsinkelsen angdr en dagbodsbelagt frist.

Stk. 2. Medvirker en entreprengr ikke i forngdent omfang
ved opdatering af planerne, kan bygherren opdatere den
pagaeldendes arbejdsplan i ngdvendigt omfang og lade
den indgd i detailtidsplanen.

Afszetning og byggeplads

§ 15. Bygherren afsatter de bestemmende hovedlinjer og
hgjder (koter), mens al gvrig afsaetning foretages af
entreprengren.

Ad § 15, stk. 1. Bygherrens afseetning foretages
kun én gang. Efter afseetningen er bygherren
uden ansvar for eventuelle senere
beskadigelser.

Eventuel specialafsaetning m.v. skal fremga af
Seerlige betigelser eller fagbeskrivelse.

Stk. 2. Ved byggearbejder sgrger bygherren i ngdvendigt
omfang for etablering af stikledninger for aflgb, el, gas,
vand og varme frem til byggepladsen.

Stk. 3. Bygherren betaler ngdvendige tilslutningsbidrag
og afholder eventuelle afgifter og gebyrer som fglge af,
at skure, containere, stillads mv. efter aftale ikke skal
placeres pa byggepladsen.

Ad § 15, stk. 3. Aftale om placering af
skure, containere, stilladser mv. uden for
byggepladsen skal veaere skriftlig.

Digitale bygningsmodeller mv.

§ 16. Hvis der skal bruges digitale bygningsmodeller ved
et bygge- og anlaegsarbejde, skal det i udbudsmaterialet
fastseettes, til hvad og i hvilket omfang modeller skal
bruges, herunder om de skal bruges til planleegning og
projektering samt under udfgrelsen, og om der ved
byggeriets afslutning skal leveres en digital som udfgrt-
model til brug for senere drift og ombygning. Der skal
endvidere treffes bestemmelse om, hvilket
projektmateriale der skal tillaegges forrang i tilfeelde af
uoverensstemmelse med andet projektmateriale.
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Stk. 2. Den, der stiller en digital bygningsmodel til
rdadighed for andre, skal samtidig anvise, til hvad og i
hvilket omfang modellen md bruges, herunder til
projektering, maengdeberegning, kollisionstest og
udfarelse. Den pagaeldende skal samtidig oplyse, om der
pa det pdgaeldende stade gaelder en fravigelse af den
generelle bestemmelse om forrang, jf. stk. 1, sidste pkt.

Stk. 3. I det omfang andre i samarbejdet om en digital
bygningsmodel, herunder en samlet digital
bygningsmodel, skal levere input til den, skal den, der
stiller en model til radighed, anvise, hvilket input der skal
leveres, i hvilken form og dataformat samt hvorndr.
Bygherren skal ved aftale med de pdgaeldende sikre, at de
er forpligtet til at fglge disse anvisninger. Dette gzelder
0gsd, hvis entreprengren ved byggeriets afslutning skal
levere input til en digital som udfgrt-model.

Stk. 4. Data skal leveres og indlaeses i abne dataformater.
Den, der leverer eller indlaeser data, skal oplyse, hvilket
software dataformaterne er fremstillet med.

Stk. 5. Den, der stiller en digital bygningsmodel til
radighed, beerer risikoen for fejl i den digitale model, eget
input og graenseflader til andres projektering i modellen,
men ikke for fejl ved andres brug af modellen, i andres
input eller i den standard software, som bruges til
udarbejdelse af modellen.

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 om digitale
bygningsmodeller finder tilsvarende anvendelse pa andre
digitale data med de fravigelser, der fglger af forholdets
natur.

Entreprengrprojektering
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§ 17. Entreprengren skal kun projektere, hvis dette er
aftalt (delt radgivning). | det omfang entreprengrens
arbejde i aftalen er beskrevet ved angivelse af
funktionskrav, skal entreprengren udfgre den ngdvendige
projektering herfor. Entreprengrens fremsaettelse af
forslag, som bygherren implementerer, indebeerer ikke, at
entreprengren patager sig projekteringen eller har risiko
eller ansvar for forslaget.

Bemaerk saerlige krav til udbudsmaterialets
specification af entreprengrprojektering.

Stk. 2. Hvis entreprengren skal projektere, skal bygherren
udpege en projekteringsleder. Projekteringslederen
repraesenterer bygherren over for entreprengren med
hensyn til projekteringens tilrettelaeggelse og udfarelse.
Projekteringslederen kan give og modtage meddelelser
vedrgrende projekteringen samt give anvisninger med
hensyn til tilrettelzeggelsen af de forskellige
entreprengrers projektering i deres indbyrdes forhold.

Bemeerk krav om projekteringsleder ved
entreprengrprojektering.

Stk. 3. Entreprengren skal projektere i overensstemmelse
med aftalen, god projekteringsskik og bygherrens
anvisninger. Entreprengrens projekt skal indeholde
oplysninger om projektets forbindelse med det gvrige
projekt i de i aftalen fastlagte graenseflader. Koordinering
af det samlede projekt, herunder fastlaeggelse af
graenseflader, pdhviler bygherren, jf. stk. 2.
Entreprengren skal deltage i tveerfaglig granskning af det
samlede projekt, idet hver part gransker eget projekt og
dettes greenseflader til andres projekt.

Stk. 4. Hvis entreprengrens projekt indebzerer anvendelse
af metoder og materialer, der ikke er gennemprgvede,
skal entreprengren skriftligt oplyse bygherren om det og
om eventuelle risici derved.

Stk. 5. Hvis parterne aftaler, at projekteringen skal
opdeles i faser, skal de seette frist for levering af de
enkelte faser, og bestemmelserne i stk. 6-8 geelder da
tillige hver fase.
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Stk. 6. Entreprengren skal foretage kvalitetssikring,
herunder eventuelt granskning af sit projekt, jf. § 21, stk.
1.

Stk. 7. Entreprengren skal give bygherren skriftlig
meddelelse om feerdigggrelse af projektet
(feerdigmelding) med henblik pG bygherrens godkendelse.
Resultatet af entreprengrens kvalitetssikring skal
vedlaegges meddelelsen.

Stk. 8. Bygherren skal snarest muligt efter
feerdigmeldingen skriftligt meddele entreprengren, om
bygherren er enig i, at projektet er leveret, og om
bygherren kan godkende det som grundlag for
entreprengrens videre arbejde. | meddelelsen skal
bygherren angive eventuelle mangler ved det leverede
eller forbehold for godkendelsen.

Projektmangler

§ 18. Entreprengren har pligt og ret til at afhjelpe
mangler ved sin projektering, der pdvises ved leveringen
af de enkelte faser efter § 17 eller senere.

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastseette en frist til
afhjeelpning af paviste mangler. Fristens laengde
fastseettes under hensyntagen til manglernes art og
omfang samt forholdene i gvrigt. Entreprengren skal give
bygherren skriftlig meddelelse, nGr manglerne er
afhjulpet.

Stk. 3. Hvis bygherren efter udlgbet af fristen i stk. 2 —
eller efter at entreprengren har meddelt, at afhjelpning
har fundet sted — finder, at manglerne ikke er afhjulpet,
skal bygherren inden 10 arbejdsdage skriftligt meddele
entreprengren, hvilke mangler der stadig paberdbes.
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Stk. 4. Bygherren har herefter ret til at lade de paberdbte
mangler udbedre for entreprengrens regning
(udbedringsgodtggrelse) eller til afslag i
entreprisesummen, jf. § 52.

Projektgennemgang

§ 19. Inden udfarelsen af bygge- og anlaegsarbejdet
pabegyndes, skal bygherren sammen med radgiver og
entreprengr gennemgd det aftalte projekt og eventuelle
projektbidrag og forslag til materialevalg fra
entreprengrer og leverandgrer. Der skal endvidere
gennemfgres projektgennemgang ved senere aendringer i
projektet, hvis bygherren eller entreprengren vurderer, at
der er behov for det.

Bemaerk, bygherren skal - med mindre andet er
beskrevet - foresta og referere
projektgennemgangen.

Stk. 2. Projektgennemgangen sker med henblik pd at
opnd en feelles forstaelse af projektet, herunder af
graenseflader og tidsfalge mellem de enkelte dele af
projektet, og pa at give entreprengren mulighed for at
praege byggeprocessen ved at pdpege
uhensigtsmeessigheder i projektet. Den sker endvidere
med henblik pd at afdaekke risici og forberede hdndtering
heraf samt pd at afdaekke uklarheder og
utilstreekkeligheder i projektet. Ved
projektgennemgangen skal parterne udpege nermere
bestemte arbejder eller materialer, der skal fares tilsyn
med efter § 21, stk. 4.

Stk. 3. Bygherren skal forestda projektgennemgangen. Alle
parter skal medvirke loyalt ved projektgennemgangen.
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Stk. 4. Bygherren skal inddrage bygherrerddgiver,
projekteringsleder, byggeleder, sikkerhedskoordinator og
andre radgivere, der deltager i projekterings- og
udfarelsesfasen. Bygherren skal sikre, at radgiveren
inddrager underrddgivere, der har bidraget til
projekteringen. Entreprengren skal inddrage valgte
underentreprengrer og leverandgrer, der skal udfagre
entreprisen, eller som har bidraget eller skal bidrage til
projekteringen.

Stk. 5. Bygherren, radgiveren og entreprengren skal
snarest muligt give meddelelse til hinanden om
uhensigtsmaessigheder, uklarheder og
utilstraekkeligheder, som de afdaekker. Det samme geelder
fejl ved projektet, som de bliver opmaerksomme pa.

Stk. 6. Bygherren skal snarest muligt udarbejde en
redeggrelse for projektgennemgangen med en beskrivelse
af, hvad der har veeret behandlet, og hvor megen tid, der
er brugt pd de enkelte dele af projektet. Redeggrelsen
skal endvidere indeholde en beskrivelse af forhold
omfattet af stk. 5 med angivelse af de foranstaltninger,
der skal treeffes til at afbgde dem. Bemaerkninger til
redeggrelsen skal snarest muligt sendes til bygherren.

Stk. 7. De projekterende skal snarest muligt udfgre
ngdvendig opretning af deres projekt i overensstemmelse
med redeggrelsen.

Stk. 8. Entreprengren og bygherren skal snarest muligt
give den anden part skriftlig meddelelse om sine
eventuelle krav om forandring i aftalen med hensyn til
pris, tid og sikkerhed som fglge af de foranstaltninger til
afbadning, der fremgdr af redeggrelsen. Bestemmelserne
i § 25, stk. 3-5, finder tilsvarende anvendelse.

Forhold til myndigheder
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§ 20. Bygherren s@rger for ngdvendig godkendelse af
projektet og afholder udgifterne herved. Dette gaelder
tillige den del af projekteringen, der udfares af
entreprengren.

Stk. 2. Entreprengren s@rger for anmeldelser, ansgger om
tilladelser, rekvirerer syn og fremskaffer attester, der
vedrgrer selve arbejdets udfgrelse, og afholder udgiften
herved. Dispensationer kan kun sgges efter aftale med
bygherren.

Der skal i Saerlige Betingelser medtages seerlige
bestemmelser om betaling af deponiafgift.

Kvalitetssikring, tilsyn og kassation

§ 21. Bygherren kan i udbudsmaterialet fastseette
bestemmelser om entreprengrens kvalitetssikring af
arbejdet, herunder eventuel projektering, samt om arten
og omfanget af praver, og om den dokumentation for
arbejdets udfgrelse, for anvendte materialers oprindelse
og egenskaber og for udfgrte prgver, som entreprengren
skal afgive. Bestemmelser herom kan indgd i en
udbudskontrolplan.

Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets udfgrelse og ved
afleveringen forlange yderligere prgver. Ogsa i sGdanne
tilfeelde skal entreprengren stille forngdent mandskab til
disposition ved prgvernes udtagning og undersggelse.
Hvis de yderligere pr@ver viser kontraktmaessig ydelse,
skal bygherren betale herfor som ekstraarbejde. | modsat
fald skal entreprengren betale bygherrens udgifter.

Stk. 3. Entreprengren skal give bygherren adgang til de
arbejdspladser og produktionssteder, hvor arbejdet
udfgres. Bygherren kan endvidere kraeve de oplysninger,
der er ngdvendige for at bedgmme ydelsen.
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Stk. 4. Entreprengren og bygherren indkalder til
tilsynsgennemgang af naermere bestemte arbejder eller
materialer, der er udpeget efter aftale ved
projektgennemgangen, med henblik pa en vurdering af,
om de pdgaeldende ydelser i henseende til naermere
angivne egenskaber er kontraktmeaessige eller

ma kasseres som ikke kontraktmeessige. Entreprengren
og bygherren kan herudover ved behov anmode om
tilsynsgennemgang efter 1. pkt.

Stk. 5. Entreprengren skal inden tilsynsgennemgangen
efter stk. 4 have foretaget og pa anmodning
dokumenteret aftalt kvalitetssikring. Ved
tilsynsgennemgangen udfaerdiges en tilsynsprotokol,
hvori de gennemgdede egenskaber ved arbejderne eller
materialerne anfgres med oplysning om godkendelse eller
kassation.

Stk. 6. Bygherren fagrer tilsyn under arbejdets gang og kan
kassere ikke kontraktmeaessige arbejder eller materialer.
Denne kassation skal ske sG hurtigt som muligt.

Stk. 7. Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke
entreprengren for selv at fgre kontrol.

Bygherrens anvisninger om arbejdets udfgrelse

§ 22. Bygherren kan give anvisninger om udfgrelse af
arbejdet.

Stk. 2. Entreprengren skal indhente bygherrens afgarelse,
hvis aftalen og dennes grundlag ikke yder tilstraeekkelig
vejledning til udfgrelse af arbejdet.

Stk. 3. Finder entreprengren, at bygherrens anvisninger
om arbejdets udfgrelse efter stk. 1 og 2 indebaerer en
andring af arbejdet efter § 23, skal entreprengren
snarest muligt meddele bygherren dette.

Zndringer i arbejdet
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§ 23. Bygherren kan forlange aendring i arbejdet, nar
a&ndringen har naturlig sammenhang med de aftalte
ydelser. En aendring kan ga ud pd, at entreprengren skal
yde noget i tillaeg til eller i stedet for det oprindelig
aftalte, at ydelsens karakter, kvalitet, art eller udfarelse
skal a&endres, eller at aftalte ydelser skal udga.

Stk. 2. Entreprengren har ret til at udfgre en forlangt
andring, medmindre bygherren paviser sarlige grunde til
at lade andre udfgre arbejdet, herunder at
entreprengrens gkonomiske krav for udfgrelsen ikke er
rimeligt.

Stk. 3. Bygherrens krav om en a&ndring skal fremsaettes
skriftligt eller pG et byggemgde og skal beskrive
andringen narmere.

Merbetaling og besparelse

§ 24. Hvis en e&endring angdr et arbejde, der gaelder
enhedspris for, skal entreprisesummen reguleres op eller
ned i overensstemmelse hermed, medmindre der treeffes
anden aftale, jf. § 25, stk. 4. Regulering efter enhedspris
skal kun ske inden for +/-100 % af den enkelte post i
tilbudslisten. Endvidere skal regulering efter enhedspris
for merarbejde kun ske med indtil +20 % af entreprise-
summen, beregnet ved at teelle alle merarbejder
sammen, og for mindrearbejder med indtil -10 % af
entreprisesummen, beregnet ved at teelle alle
mindrearbejder sammen. Hvis et arbejde samtidig
udskiftes med et andet arbejde, indgar kun forskellen
mellem de to arbejders pris i beregningen af summen af
enten mer- eller mindrearbejder.

Som hovedregel bgr procenterne ikke fraviges.
Skennes fravigelse efter konkret vurdering
ngdvendig, kan dette dog ske med tydelig
angivelse af, hvori fravigelsen bestar.

Som en del af tilbudslisterne skal altid indga
standardbilag med betingelser for
ekstraarbejder.

Stk. 2. Ved enhedsprissat merarbejde, som overstiger
variationsgraenserne i stk. 1, sker regulering ogsd efter
enhedspris, medmindre det godtggres, at
forudsaetningerne for enhedsprisen ikke er til stede.
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Stk. 3. Bortset fra tilfaelde, hvor der efter stk. 1 og 2 sker
regulering efter enhedspris, udfgres aendringsarbejde som
regningsarbejde, medmindre der traeffes anden aftale
efter § 25, stk. 4.

Stk. 4. Ved udfarelse af et &ndringsarbejde i regning skal
regningen opgdres med naermere specifikation af
arbejdstimer, materialer og materiel.

Ad §24, stk. 4. Intet ekstraarbejde ma
ivaerksaettes uden bygherrens udtrykkelige
rekvisition i form af underskrevet
aftaleseddel.

Aftaler om mer- og mindre-ydelser noteres
i byggemgdereferat.

Stk. 5. Ved formindskelse af arbejdets omfang skal
entreprengren godskrive bygherren de udgifter, som
spares eller burde have vaeret sparet, dog hgjst det belgb,
arbejdet er opgjort til i entrepriseaftalen. Vedrgrer
formindskelsen et arbejde, der gaelder enhedspris for, jf.
stk. 1, skal dette kun ske i det omfang, mindrearbejdet
medfarer, at entreprisesummen formindskes med mere
end 10 %.

Pris, tid og sikkerhed efter en a&ndring

§ 25. Parternes eventuelle krav om forandring i aftalen
med hensyn til pris, tid og sikkerhed som fglge af en
andring i arbejdet eller i forudsaetninger for dets
udfarelse skal snarest muligt fremsaettes skriftligt eller pa
et byggemgde. Det samme geelder en parts kravom
forandringer i aftalen som falge af et godkendt forslag fra
entreprengren eller en anvisning fra bygherren efter § 22
eller § 26, som parten anser for en eéendring i arbejdet,
selv om forslaget eller anvisningen ikke angiver at
indebaere en aéendring.
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Stk. 2. Efter forespgrgsel fra en part skal den anden part
snarest muligt skriftligt meddele, om denne anser et
naermere bestemt arbejde for en aendring, der medfgrer
krav om forandringer i aftalen med hensyn til pris, tid og
sikkerhed. Entreprengren er ikke forpligtet til at
igangsaette arbejdet, for bygherren har svaret.

Stk. 3. Hvis en part har fremsat krav efter stk. 1 om
forandring i aftalen med hensyn til pris, tid eller
sikkerhed, skal den anden part snarest muligt skriftligt
meddele, om kravet accepteres, og hvis ikke, skal denne
begrunde dette.

Stk. 4. Parterne skal snarest indga skriftlig tillaegsaftale
om en andring efter § 23 og om deraf falgende
forandringer i aftalen med hensyn til pris, tid og
sikkerhed. Forhandlinger herom ma ikke forsinke
arbejdets udfgrelse.

Ad §25, stk. 4. Intet ekstraarbejde ma
ivaerksaettes uden bygherrens udtrykkelige
rekvisition i form af underskrevet
aftaleseddel.

Aftaler om mer- og mindre-ydelser noteres
i byggemgdereferat.

Stk. 5. Bygherren skal Igbende registrere forlangte
andringer efter § 23, krav efter stk. 1, anmodninger og
meddelelser efter stk. 2, § 22, stk. 3, og § 26, stk. 1 og 2.
Finder entreprengren, at der er fejl i bygherrens
registrering, skal entreprengren snarest muligt meddele
bygherren dette.

Bemaerk krav om Igbende registrering af
2&ndringer.

Hindringer

§ 26. Hvis entreprengren finder, at arbejdet ikke kan
udfgres i overensstemmelse med den indgdede aftale,
skal entreprengren snarest muligt meddele bygherren
dette og falge dennes anvisninger.
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Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gaelder tillige, hvis
entreprengren finder, at der opstdr forhold, som hindrer
eller vanskeligggr arbejdet eller gar det neerliggende, at
bygherren pdfares ulempe eller tab, herunder padrager
sig ansvar over for tredjemand. Hvis der ikke er tid til at
indhente bygherrens anvisninger, skal entreprengren —
mod betaling og forngden forlaengelse af tidsfrister —
bedst muligt traeffe foranstaltninger for at undgd, at
bygherren lider tab, og snarest muligt meddele bygherren
dette.

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger om
foretagne undersggelser vedrgrende grundvands- og
jordbundsforhold, forurening, ledninger, kabler, farlige
stoffer og materialer samt andre hindringer. | det omfang
udbudsmaterialet ikke indeholder fyldestggrende
oplysninger om hindringerne, skal foranstaltningerne
herimod og ulemperne herved betales som
ekstraarbejder.

Stk. 4. Hvis der trods gennemfgrelse af forundersggelser
som neevnt i stk. 3, der er rimelige eller saedvanlige under
hensyntagen til grundens karakter, beliggenhed og
tidligere anvendelse, viser sig uforudsete forhold, som
medfarer offentlige pdbud eller forbud, der medfarer, at
arbejdets viderefgrelse hindres eller bliver urimelig
byrdefuld for bygherren, kan denne afbestille entreprisen.
Ved afbestilling skal bygherren betale entreprengren
erstatning for det tab, entreprengren lider ved
afbestillingen, bortset fra den fortjeneste, entreprengren
mister ved ikke at fuldfgre arbejdet.

Risikoens overgang
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§ 27. Entreprengren beaerer indtil afleveringen risikoen for
skade pa eller bortkomst af arbejde og materialer. Det
samme gaelder materialer, som bygherren har leveret,
ndr disse er kommet i entreprengrens besiddelse.

Stk. 2. Entreprengren beaerer dog ikke risikoen for skade
eller bortkomst som falge af bygherrens forhold. Det
samme geelder for falger af udefra kommende
ekstraordinaere begivenheder, som entreprengren ikke
har indflydelse pa (force majeure), herunder krig, oprar,
terrorhandlinger og usaedvanlige naturbegivenheder.

Stk. 3. Skader, som entreprengrer forvolder pa hinandens
arbejde, materialer og materiel, er bygherren
uvedkommende.

Stk. 4. Entreprengren skal vedligeholde det udfarte
arbejde indtil afleveringen.

Stk. 5. For arbejder eller dele af disse, der tages i brug fgr
afleveringen, geelder reglerne i stk. 1-4 indtil
ibrugtagningen. Ved ibrugtagning kan bygherren
gennemfgre en registrering efter reglerne i § 63, stk. 2-4.

Stk. 6. For byggearbejder og anlaegsarbejder i tilslutning
hertil, der udfgres i lokaliteter, der er i brug under
udfarelsen, geelder reglerne i stk. 1-4 om entreprengrens
risiko for skade kun skade fordrsaget af anden
entreprengr, uden at det er en fglge af bygherrens
forhold. Nér arbejderne er feerdiggjort, og entreprengren
har forladt lokaliteten, anses arbejderne for taget i brug,
jf. stk. 5.

Stk. 7. For materialer og andet Igsgre, der leveres til
bygherren eller entreprengren af en leverandgr, der ikke
skal udfgre nogen form for montage, forarbejdning,
tilvirkning eller anden arbejdsydelse pa byggepladsen,
geelder reglerne i stk. 1-4, indtil materialerne og lgsgret er
kommet i bygherrens henholdsvis entreprengrens
besiddelse.
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Bygherrens tilsyn

§ 28. Bygherren skal udpege et tilsyn, der repraesenterer
bygherren over for entreprengren med hensyn til
arbejdets tilretteleggelse og udfarelse. Tilsynet kan give
og modtage meddelelser vedrgrende arbejdet, godkende
eller kassere materialer eller arbejder, samt give
anvisninger med hensyn til tilrettelaeggelsen af de
forskellige entreprengrers arbejde i deres indbyrdes
forhold.

Bemaerk krav om udpegning af tilsyn.

Stk. 2. Byggeledelsen er legitimeret til pd bygherrens
vegne at forlange eller indgd aftale om aendring i arbejdet
samt om forandring i aftalen med hensyn til pris, tid og
sikkerhed som fglge deraf med en merbetaling pd hgjst
50.000 kr. for hver aendring og en fristforlaengelse pd
hgjst 5 arbejdsdage for hver aendring. Hvis bygherren ikke
har udpeget en byggeledelse, er fagtilsynet legitimeret i
samme omfang.

Stk. 3. Tilsynet skal veere til stede pd byggepladsen eller
skal kunne tilkaldes.

Entreprengrens repraesentant

§ 29. Entreprengren skal udpege en person, der
repraesenterer entreprengren over for bygherren og
tilsynet med hensyn til arbejdets tilrettelaeggelse og
udfarelse, og som kan give og modtage meddelelser
herom.

Ad §29, stk. 1. Umiddelbart efter accept
skal entreprengren skriftligt meddele
bygherren, hvem der repraesenterer
entreprengren, og hvor denne kan traeffes.

Stk. 2. Entreprengrens repraesentant skal veere til stede pa
byggepladsen eller skal kunne tilkaldes.

Projekteringsmgder

§ 30. Bygherren skal indkalde til projekteringsmgder med
entreprengren, hvis entreprengren skal udfgre
projektering.
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Byggemgder

§ 31. Bygherren skal indkalde til byggemgder med
entreprengren.

Stk. 2. PG hvert byggemgde skal parterne

a) gennemgdad og opdatere forhold omfattet af § 25, stk. 5,
b) gennemgad opdateringer af arbejds- og tidsplaner, jf. §
14, og

c) registrere antallet af dage, hvor arbejdet helt eller
delvist har ligget stille (spilddage), samt deres dGrsag, og
om de er indeholdt i spilddage indregnet i tidsplanerne.
Spilddage, der er indregnet for en periode, men som ikke
modsvarer faktiske spilddage i perioden (ubrugte
spilddage), overfares ikke til senere perioder.

Stk. 3. £ndringer i byggeledelsens eller fagtilsynets
fuldmagt, jf. § 28, skal meddeles pa det farstkommende
byggemgde. Det samme geelder eventuel fuldmagt for
entreprengrens repraesentant.

Falles regler om projekterings- og byggemgder

§ 32. Parterne skal selv eller ved en repraesentant deltage
i mgderne.

Stk. 2. Bygherren leder mgderne og udarbejder
mgdereferater, der snarest muligt sendes til
entreprengren. Entreprengren har ret til at fa indfart
indsigelser og krav i referatet. Bemaerkninger til referatet
skal snarest muligt sendes til bygherren og skal gengives i
referatet for det falgende mgde.

Stk. 3. Parterne kan pa mgderne med bindende virkning
give og modtage meddelelser. Meddelelser skal gengives i
referatet.

Samarbejds- og loyalitetspligt
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§ 33. Parterne skal i gvrigt samarbejde loyalt, sdledes, at
fejl, forsinkelser og fordyrelser undgds. Det samme
geelder for entreprengren i forhold til andre entreprengrer
og tilsynet.

D. Betaling

Pris og indeksregulering

§ 34. Entreprisesummen er fast pris for den del af
arbejdet, der udfgres inden 12 madneder fra tilbudsdagen
(fastprisperioden).

Stk. 2. For den del af arbejdet, der udfares efter 12
mdneder fra tilbudsdagen, reguleres prisen efter det
bygge- eller anlaegsomkostningsindeks, der er aftalt, eller
som — i mangel af aftale — ma anses for relevant for
arbejdet. Indeksreguleringen opggres efter aendringen i
indekset fra 6 maneder efter tilbudsdagen til
udfarelsestidspunktet, der anses for at vaere midten af
den periode, hvori de bergrte arbejder er udfart, idet
indekset pa de naevnte tidspunkter om ngdvendigt
beregnes ved lineaer interpolation.

Bemaerk dette forhold. Kontoplanen skal
indeholde en post til regulering af
entreprisesummen, nar det vurderes at 12
manedersfristen vil blive overskredet.

Stk. 3. Reguleringen skal ske i forbindelse med betalingen
for den del af arbejdet, der bergres af reguleringen, og pd
grundlag af en dokumenteret opggrelse fra
entreprengren.

Ekstraordinzere reguleringer

§ 35. Prisen reguleres, hvis et statsligt indgreb, der er
gennemfgrt efter tilbuddets afgivelse, har fart til
vaesentlig mer- eller mindreudgift og ikke er daekket af
anden regulering. Reguleringen sker i henhold til
meddelelse fra en statslig styrelse.

Bemaerk, at statslige indgreb i fastprisperioden
kan bevirke en mer-/mindreudgift.

31



Esbjerg
Kommune

Teknik & Miljg

Ejendomme

Vejledning AB 18 Przciseringer og fravigelser
2019-08-05, Rev. 2020-02-14

Stk. 2. Der ydes endvidere entreprengren godtggrelse for
ekstraordinaer prisstigning pd materiale, som i faerdig
form eller pa saedvanlig made indgdr i arbejdet, eller pa
breendstof, der direkte benyttes til arbejdet, medmindre
den godtggres efter stk. 1.

Stk. 3. Prisstigningen efter stk. 2 skal

a) vaere indtradt efter tilbudsdagen, og inden aftalt
indeksregulering er tradt i kraft,

b) vaere generelt forekommende, og

¢) fremga af officielt prismateriale eller kunne
dokumenteres pd anden made.

Stk. 4. Godtggrelse efter stk. 2 omfatter den prisstigning,
der overstiger 10 % af prisen pd det pdgeeldende
materiale eller braendstof pa tilbudsdagen. Til denne
procentsats laegges 0,5 procentpoint for hver hele maned,
der er forlgbet mellem tilbudsdagen og
indkgbstidspunktet. Prisstigning, der indtraeder efter det
tidspunkt, hvor materialet eller braendstoffet er indkagbt,
kan ikke medregnes.

Stk. 5. Det er en betingelse for at kunne opna godtggrelse
efter stk. 2, at summen af de beregnede reguleringsbelgb
udgar mindst 0,5 % af entreprise-summen.

Stk. 6. Hvis entreprengren skal yde sin underentreprengr
godtggrelse efter reglerne i stk. 2-5, skal tilsvarende
godtggrelse ydes entreprengren af bygherren, uanset
reglen i stk. 5.

Stk. 7. Reguleringen efter stk. 2-6 sker i forbindelse med
betalingen for den del af arbejdet, der bergres af
reguleringen, og pd grundlag af en dokumenteret
opgarelse fra entreprengren.

Betaling og tilbagehold
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§ 36. Efter skriftlig anmodning til bygherren har
entreprengren to gange hver maned ret til betaling for
kontraktmaessige arbejder og materialer, der er
henholdsvis ydet og leveret pa byggepladsen.

Stk. 2. Entreprengren kan — efter samme regler som
anfgrt i stk. 1 —tillige kreeve betaling for materialer mv.,
som er k@bt af entreprengren og ikke er leveret pa
byggepladsen. Hvis bygherren kreaever det, skal
entreprengren stille sikkerhed for kontraktmeaessig
levering, jf. § 9. Sikkerhedsstillelsens st@rrelse skal svare
til den kreevede betaling — med moms — for de ikke-
leverede materialer.

Ad § 36, stk. 2. Entreprengren kan ikke uden
saerskilt skriftlig aftale kraeve betaling for
materialer mv., som er kgbt af entreprengren
og ikke leveret pa byggepladsen.

Stk. 3. Det kan aftales, at betaling skal ske efter en
betalingsplan i stedet for betaling efter stk. 1.
Betalingsplanen skal fglge den aftalte hovedtidsplan og
fastseette, til hvilke tidspunkter eller ved hvilke stadier
entreprisesummen eller bestemte dele deraf skal betales.
Entreprengren har efter anmodning ret til betaling til de
aftalte tidspunkter mv., forudsat at det arbejde,
betalingen angadr, er praesteret.

Safremt betalingsplan gnskes anvendt, skal
det i Seerlige Betingelser kraeves, at
udbetaling alene sker pa grundlag af
fremsendt faktura.

Stk. 4. Hvis betalingstidspunktet for et ekstraarbejde ikke
er aftalt, kan entreprengren kreeve betaling efter reglen i
stk. 1. Betaling skal kraeves inden rimelig tid efter, at
ekstraarbejderne er udfgrt, medmindre szerlige forhold
gar, at det ikke er muligt at afregne dem.

Ad § 36, stk. 4. Betaling finder sted senest 20
arbejdsdage efter, at regning er modtaget af
bygherren.

Safremt der i den konkrete sag skgnnes
behov herfor, kan fristen for betaling af
acontobegaeringer undtagelsesvis sendres.

Stk. 5. Efter afleveringen sender entreprengren en endelig
og fuldstzendig slutopggrelse til bygherren, herunder over
tilgodehavender for alle ekstraarbejder. Efter at
bygherren har modtaget slutopggrelsen, kan
entreprengren ikke fremkomme med yderligere krav —
bortset fra sGdanne, der er taget konkret forbehold om i
slutopggrelsen.
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Stk. 6. Slutopgdrelsen skal sendes til bygherren senest 25
arbejdsdage efter afleveringen. Ved hovedentrepriser er
fristen dog 35 arbejdsdage, og ved anlagsarbejder, der
ikke udfgres i tilslutning til byggearbejder, er fristen 60
arbejdsdage.

Ad § 36, stk. 6. Betaling finder sted senest 20
arbejdsdage efter, at regning er modtaget af
bygherren.

Safremt der i den konkrete sag skgnnes
behov herfor, kan fristen for betaling af
acontobegaeringer undtagelsesvis a&ndres.

Stk. 7. Hvis slutopggrelsen ikke er kommet frem til
bygherren inden fristen i stk. 6, kan denne skriftligt kraeve
opggrelsen sendt inden 10 arbejdsdage. Sendes
opggrelsen herefter ikke til bygherren inden denne frist,
fortaber entreprengren krav pa vederlag for
ekstraarbejder, der udfgres som regningsarbejder, samt
for lgn- og prisstigninger.

Stk. 8. Finder bygherren, at et kreevet belgb ikke er
forfaldent, skal bygherren straks skriftligt give
entreprengren begrundet meddelelse herom.

Stk. 9. Hvis parterne er uenige om en opggrelse, skal
bygherren betale den del af belgbet, som bygherren ikke
bestrider at skylde.

Stk. 10. Bygherren kan tilbageholde et rimeligt belgb til
sikkerhed for afhjeelpning af mangler, der er pdtalt ved
afleveringen, jf. § 48. Belgbet skal betales til
entreprengren snarest muligt, nar manglerne er
afhjulpet.

Forfaldstid, betalingsfrist og forrentning

§ 37. Entreprengrens krav efter § 36 forfalder til betaling
ved bygherrens modtagelse af anmodning om betaling og
skal betales senest 15 arbejdsdage efter modtagelsen.

Ad § 37, stk.1. Entreprengrens krav efter § 36
forfalder til betaling ved bygherrens modtagelse
af anmodning om betaling og skal betales
senest 20 arbejdsdage efter modtagelsen.

Safremt der i den konkrete sag skgnnes behov
herfor, kan fristen for betaling af
acontobegeeringer undtagelsesvis eendres.

Stk. 2. Entreprengrens tilgodehavende forrentes fra
forfaldsdagen med rentelovens rentesats. Fristen i stk. 1
er Igbedage.

Entreprengrens ret til at standse arbejdet
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§ 38. Hvis bygherren ikke har betalt et forfaldent belgb
ved betalingsfristens udlgb, kan entreprengren standse
arbejdet efter skriftligt varsel pa 3 arbejdsdage, dog er
varslet 5 arbejdsdage, hvis bygherren er en offentlig
bygherre eller en almen boligorganisation.

Stk. 2. Entreprengren kan endvidere straks standse
arbejdet, hvis bygherren erklzeres konkurs eller tages
under rekonstruktionsbehandling, eller hvis bygherrens
skonomiske forhold i gvrigt viser sig at vaere sGdanne, at
denne ma antages at vaere ude af stand til at opfylde
entrepriseaftalen. Det er en betingelse, at bygherren ikke
har stillet betryggende sikkerhed for opfyldelsen af den
resterende del af aftalen. Hvis bygherren straks stiller
sddan sikkerhed, skal entreprengren genoptage arbejdet.

Stk. 3. Hvis entreprengren kan standse arbejdet efter stk.
2, kan entreprengren forlange, at bygherren straks stiller
betryggende sikkerhed for opfyldelsen af den resterende
del af aftalen.

E. Tidsfristforlaengelse ogforsinkelse

Entreprengrens ret til tidsfristforlaengelse
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§ 39. Entreprengren har ret til forlaengelse af tidsfrister,
ndr arbejdets udfarelse forsinkes som falge af:

a) aendringer i arbejdet, som kraeves af bygherren, jf. §
23,

b) aendringer i arbejdet, som kraeves af bygherren, jf. §
23,

¢) bygherrens forhold eller anden entreprengrs
forsinkelse,

d) krig, useedvanlige naturbegivenheder, brand, strejke,
lockout, blokade, haerveerk eller tilsvarende forhold, der
opstdr uden entreprengrens skyld, og som entreprengren
ikke er herre over,

e) nedbgr, lav temperatur, staerk vind eller andet vejrlig,
som forhindrer eller forsinker arbejdet, ndr sGdant vejrlig
forekommer i vaesentligt stgrre omfang, end det er
saedvanligt for den pdgeeldende drstid og egn, eller

f) offentlige pdbud eller forbud, som ikke skyldes
entreprengrens forhold.

Ad § 39, stk. 1. Spilddage kan kun give
tidsfristforlaengelse, safremt de i
hovedtidsplanen indlagte vejrligsdage, angivet i
bilag 3, overskrides. Der ydes kun
tidsfristforlengelse i det omfang, det
usaedvanlige vejrlig reelt forhindrer eller
forsinker arbejdets udfgrelse.

Godkendte spilddage (vejrligsdage, der
berettiger til tidsfristforlaengelse) akkumuleres
Isbende og fgres til referat i forbindelse med
byggemgder.

Det i bilaget anfgrte dagantal skal vurderes og
ajourfgres til den aktuelle sag.

Stk. 2. Entreprengren skal sgge forsinkelsen undgdet eller
begraenset ved sddanne dispositioner, som med
rimelighed kan kraeves.

Stk. 3. Hvis entreprengren indser, at der vil indtraede
forsinkelse, skal entreprengren snarest muligt give
skriftlig meddelelse til bygherren om det.

Stk. 4. Anser entreprengren sig berettiget til forlaengelse
af en frist, skal entreprengren snarest muligt give
bygherren skriftlig meddelelse om den kraevede
tidsfristforlaengelse og Grsagen dertil. Bygherren skal
svare i overensstemmelse med § 25, stk. 3.

Entreprengrens haeftelse ved forsinkelse
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§ 40. Forsinkelse, som ikke giver entreprengren ret til
tidsfristforlaengelse, er ansvarspddragende.

Ad 8§40, stk. 1. Safremt entreprengren
overskrider de fastlagte tidsfrister for start eller
afslutning af en entreprise eller dele heraf, jf.
hovedtidsplanen, betaler entreprengren en bod
for hver pabegyndt arbejdsdag tidsfristerne
overskrides.

Entreprisens opdeling fremgar af
hovedtidsplanen.

Sluttidspunkter for evt. delentreprise, hvis
overskridelse er dagsbodsbelagt er angivet |
hovedtidsplanen

Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre seerlige
sanktionsbestemmelser, kan erstatningskrav for
forsinkelse ikke rejses herudover.

Stk. 3. Skal dagbod beregnes som en brgkdel af
entreprisesummen pr. dag, entreprengren er forsinket,
beregnes den af entreprisesummen uden moms pr.
pébegyndt arbejdsdag. Dagbod beregnes for tiden, indtil
entreprengren har feerdiggjort arbejdet og har
feerdigmeldt det, og forfalder til betaling pé
feerdigggrelsestidspunktet ifglge entreprengrens
feerdigmelding.

Ad § 40, stk. 3. Bodens stgrrelse fastsaettes som
1 o/oo0 af den samlede entreprisesum
eksklusive moms pr. arbejdsdag, dog mindst
1000 kr.

Kritiske tidspunkter, samt mindste bod skal
vurderes i forhold til den konkrete sag og
entreprise.

Ved specielle entrepriser kan det i stedet for
overvejes, at anvende Dansk Rets almindelige
erstatningsregler.

Stk. 4. Overskridelse af en frist udlgser alene krav pd
dagbod,

a) hvis fristen og dagboden klart fremgadr af aftalen,

b) hvis der Igbende er foretaget notering af
overskridelsen df fristen, sdledes som den madtte vaere
andret ved en fristforlaengelse, og

c) hvis bygherren i rimelig tid efter, at bygherren er blevet
bekendt med, at fristen vil blive overskredet, har meddelt,
at bygherren vil kreeve dagbod og fra hvilket tidspunkt.
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Stk. 5. Dagbod for overskridelse af en anden frist end
afleveringsfristen (mellemfrist) kan kun kraeves, hvis
fristen er fastsat for at sikre feerdigg@relse af en aktivitet,
der er afggrende for byggeprocessen eller andre
vaesentlige forhold.

Stk. 6. Er der ikke fastsat dagbod eller andre sarlige
sanktionsbestemmelser, opg@res bygherrens tab efter
dansk rets almindelige regler.

Forcering

§ 41. Entreprengren kan kraeve betaling for forcering,

a) hvis entreprengren har udfgrt forceringen i henhold til
en aftale med bygherren, eller

b) hvis bygherren med urette ggr gaeldende, at
entreprengren er i ansvarspadragende forsinkelse, og
entreprengren udfgrer forceringen for at sikre sig imod
dette.

Stk. 2. Anser entreprengren sig for berettiget til betaling
for forcering efter stk. 1, litra b, skal entreprengren —
inden denne begynder forceringen — skriftligt meddele
bygherren dette. Entreprengrens krav pd betaling som
folge af forceringen skal nedseettes, hvis det ma anses for
urimeligt.

Bygherrens ret til tidsfristforlaengelse
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§ 42. Bygherren har ret til forlaengelse af tidsfrister, nar
arbejdet forsinkes som fglge af

a) endringer i arbejdet, som kraeves af bygherren, jf. §
23,

b) krig, useedvanlige naturbegivenheder, brand, strejke,
lockout, blokade, haerveerk eller tilsvarende forhold, der
opstdr uden bygherrens eller anden entreprengrs skyld,
og som bygherren eller anden entreprengr ikke er herre
over,

c) nedbgr, lav temperatur, staerk vind eller andet vejrlig,
som forhindrer eller forsinker arbejdet, herunder anden
entreprengrs arbejde, nar sddant vejrlig forekommer i
vaesentligt stgrre omfang, end det er saedvanligt for den
pdgeeldende drstid og egn, eller

d) offentlige pabud eller forbud, som ikke skyldes
bygherrens eller anden entreprengrs egne forhold.

Stk. 2. Bygherren skal sgge forsinkelsen undgdet eller
begraenset ved sddanne dispositioner, som med
rimelighed kan kraeves.

Stk. 3. Hvis bygherren indser, at der vil indtreede
forsinkelse, skal bygherren snarest muligt give skriftlig
meddelelse til entreprengren om det.

Stk. 4. Anser bygherren sig berettiget til forleengelse af en
frist, skal bygherren snarest muligt give entreprengren
skriftlig meddelelse om den kreaevede tidsfristforlaengelse
og drsagen dertil. Entreprengren skal svare i
overensstemmelse med § 25, stk. 3.

Bygherrens haftelse ved forsinkelse
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§ 43. Hvis forsinkelsen skyldes

a) bygherrens forhold, og bygherren har udvist fejleller
forssmmelse, eller

b) anden entreprengrs ansvarspddragende forsinkelse, jf.
§ 40, stk. 1, eller anden aftaleparts ansvarspddragende
forsinkelse,

skal bygherren betale entreprengren erstatning for det
lidte tab.

Stk. 2. Hvis forsinkelsen skyldes

a) bygherrens forhold, uden at bygherren har udvist fejl
eller forssmmelse, og uden at forholdet er omfattet af
stk. 3,

b) anden entreprengrs forsinkelse, uden at forholdeter
omfattet af stk. 1 eller 3,

c) eendringer i arbejdet, som krzeves af bygherren, jf. § 23,
eller

d) offentlige pdbud eller forbud, som ikke skyldes
bygherrens eller anden entreprengrs forhold,

skal bygherren betale entreprengren erstatning for det
tab, entreprengren lider ved forsinkelsen, bortset fra den
fortjeneste, entreprengren mister ved ikke at kunne
udfgre andre arbejder i forsinkelsesperioden, og lignende
videregdende tab.
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Stk. 3. Huvis forsinkelsen skyldes

a) krig, usaedvanlige naturbegivenheder, brand, strejke,
lockout, blokade, haerveerk eller tilsvarende forhold, der
opstdr uden bygherrens eller anden entreprengrs skyld,
og som bygherren eller anden entreprengr ikke er herre
over, eller

b) nedbgr, lav temperatur, staerk vind eller andet vejrlig,
som forhindrer eller forsinker entreprengrens eller anden
entreprengrs arbejde, nar sddant vejrlig forekommer i
veesentligt stgrre omfang, end det er saedvanligt for den
pdgeeldende drstid og egn,

har entreprengren ikke ret til erstatning.

F. Aflevering

Fgrgennemgang

§ 44. Bygherren skal skriftligt og med rimeligt varsel
indkalde til en gennemgang af arbejdet i rimelig tid inden
den aftalte aflevering (fargennemgang) samlet eller
opdelt i sektioner eller entrepriser. Hvis bygherren ikke
gar det, kan entreprengren indkalde til
f@rgennemgangen.

Stk. 2. Ved fargennemgangen udfeerdiger bygherren en
protokol med angivelse af de pdpegede forhold og
entreprengrens eventuelle bemeaerkninger.

Stk. 3. Den omstaendighed, at bygherren ikke har pdpeget
et forhold ved fargennemgangen, afskaerer ikke
bygherren fra senere at patale det som en mangel.

Stk. 4. Hvis entreprengren ikke har givet mgde ved
fargennemgangen, kan den gennemfgres uden
entreprengrens medvirken. Bygherren skal da snarest
muligt sende protokollen til entreprengren.

Afleveringsforretning

41



Esbjerg
Kommune

Teknik & Miljg

Ejendomme

Vejledning AB 18 Przciseringer og fravigelser
2019-08-05, Rev. 2020-02-14

§ 45. Umiddelbart inden arbejdets faerdigggrelse skal
entreprengren give bygherren skriftlig meddelelse om
tidspunktet for feerdigggrelsen (feerdigmelding).
Bygherren indkalder derefter entreprengren til en
afleveringsforretning, der skal finde sted senest 10
arbejdsdage efter det angivne tidspunkt, jf. dog stk. 5.
Bestemmelserne i 1. og 2. pkt. geelder tillige for arbejde,
der efter aftale med bygherren er udskudt til senere
aflevering.

Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til bygherren, nar
afleveringsforretning har fundet sted, medmindre der ved
denne er pdvist vaesentlige mangler, herunder forhold,
der hindrer ibrugtagning i vaesentligt omfang. Er dette
tilfeeldet, afholdes ny afleveringsforretning, ndr
entreprengren har givet bygherren skriftlig meddelelse
om, at manglerne er afhjulpet, jf. stk. 1.

Stk. 3. Indkalder bygherren ikke som anfgrt i stk. 1 til
afleveringsforretning, anses arbejdet for afleveret 10
arbejdsdage efter det angivne tidspunkt for
feerdigggrelse. Tilsvarende gaelder for ny
afleveringsforretning som naevnt i stk. 2, 2. pkt.

Stk. 4. Omfatter arbejdet flere entrepriser, skal samtlige
entrepriser veere faerdiggjort, far bygherren skalindkalde
til afleveringsforretning. Det kan dog veere aftalt eller
fremga af omstaendighederne, at entrepriser eller dele af
disse skal afleveres pa forskellige tidspunkter, eller at
byggeafsnit afleveres hver for sig (etapevis aflevering).

Stk. 5. Ved anleegsarbejder, der ikke udfagres itilslutning
til byggearbejder, afleveres de enkelte entrepriser
seerskilt, medmindre andet er aftalt eller fremgar af
omstaendighederne.

@nskes samlet aflevering af anlaegsarbejder,
skal dette fremga af udbudsmaterialet.

Afleveringsprotokol
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§ 46. Ved afleveringsforretningen udfaerdiger bygherren
en dfleveringsprotokol. | protokollen anfagres de mangler
og eventuelle andre forhold, bygherren har pdpeget, samt
entreprengrens bemaerkninger. Aftaler om afhjaelpning,
herunder mdde og frist samt tidspunkt for gennemgang
af afhjeelpning, jf. § 48, stk. 2, skal tilfgres protokollen.
Parternes stillingtagen til, om arbejdet er afleveret, skal
fremga af protokollen. Protokollen skal underskrives af
bygherren og entreprengren.

Stk. 2. Hvis en part ikke har givet mgde ved
afleveringsforretningen, kan den gennemfgres uden
dennes medvirken. Den mgdende part skal da snarest
muligt sende protokollen til den fraveerende.

G. Mangler

Mangelbegreb

§ 47. Er arbejdet ikke udfgrt i overensstemmelse med §
12, stk. 1 og 2, foreligger der en mangel.
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Stk. 2. Hvis materialer ikke er i overensstemmelse med
kravene i § 12, stk. 1 og 2, foreligger der en mangel. Det
geelder dog ikke,

a) ndr entreprengren | tilfaelde af frit materialevalg
godtgar, at kontraktmeessigt materiale ikke findes eller
ikke kan skaffes pd grund af krig, indfgrselsforbud eller
lignende, eller

b) ndr bygherren har kraevet anvendelse af et bestemt
eller tilsvarende materiale, og entreprengren godtgar, at
muligheden for at fremskaffe dette i kontraktmaessig
stand md anses for udelukket ved forhold, som
entreprengren ikke burde have taget i betragtning ved
aftalens indgdelse.

I disse tilfeelde skal entreprengren snarest muligt give
meddelelse til bygherren om hindringerne,

Jf. § 26.

Stk. 3. Hvis materialet ikke er egnet til det formal, det er
anvendt til, foreligger der dog ikke en mangel,

a) ndr entreprengren | tilfaelde af frit materialevalg
godtggr, at materialet efter byggetidens viden blev anset
som egnet, eller

b) ndr bygherren har kraevet anvendelse af et bestemt
eller tilsvarende materiale, og entreprengren har anvendt
det foreskrevne materiale.

Stk. 4. Arbejdet skal i alle tilfeelde have de egenskaber,
som er tilsikret ifglge aftalen.
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Stk. 5. Hvis nogle materialer skal leveres med en garanti
med forpligtelser, der raekker videre end den almindelige
mangelhaeftelse efter disse almindelige betingelser, er
entreprengren alene forpligtet deraf, i det omfang det er
muligt for entreprengren at kebe materialerne med den
kreevede garanti, og leverandgren vedstar og opfylder
garantien. Hvis entreprengren konstaterer, at
materialerne ved vaesentlige leverancer ikke kan k@gbes
med garantien, skal entreprengren snarest muligt give
bygherren meddelelse derom.

Stk. 6. Afleveringstidspunktet er afggrende for, om
arbejdet lider af mangler, hvad enten disse pd dette
tidspunkt er synlige eller skjulte.

Mangler pavist ved afleveringen

§ 48. Entreprengren har pligt og ret til at afhjelpe
mangler, der pdvises ved afleveringen.

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastseette en frist for
afhjeelpning af paviste mangler under hensyn til
manglernes art og omfang samt forholdene i gvrigt.
Bygherren skal desuden fastsaette et tidspunkt for
gennemgang af afhjaelpningen under hensyntagen til,
hvorndr hovedparten af manglerne forventes at vaere
afhjulpet. Hvis manglerne fgrst afhjeelpes efter
afhjeelpningsgennemgangen, skal entreprengren give
skriftlig meddelelse, nGr manglerne er afhjulpet.

Stk. 3. Ved afhjeelpningsgennemgangen udfaerdiger
bygherren en afhjeelpningsprotokol, hvori bygherren
anfarer sin stillingtagen til, om manglerne er afhjulpet,
tillige med entreprengrens eventuelle bemaerkninger. Hvis
en part ikke giver mgde ved afhjaelpningsgennemgangen,
kan den gennemfa@res uden dennes medvirken. Den
mgdende part skal da snarest muligt sende protokollen til
den fraveerende.
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Mangler pavist efter afleveringen

§ 49. Entreprengren har i 5 ar efter afleveringen pligt og
ret til at afhjeelpe mangler, der pdvises efter afleveringen.

Stk. 2. Bygherren kan kun paberdbe sig sadanne mangler,
hvis entreprengren har fdet skriftlig meddelelse herom
inden rimelig tid efter, at manglerne er eller burde veere
opdaget. Dette geelder dog ikke, hvis entreprengren har
gjort sig skyldig i et groft uforsvarligt forhold.

Stk. 3. Bygherren skal skriftligt meddele entreprengren en
frist til afhjeelpning af pdviste mangler. Fristens laengde
fastseettes under hensyntagen til manglernes art og
omfang samt forholdene i gvrigt. Entreprengren skal give
bygherren skriftlig meddelelse, ndr manglerne er
afhjulpet. Entreprengren kan udskyde afhjaelpning af en
mangel til foretagelse sammen med afhjaelpning af
eventuelle mangler, konstateret ved 1-drs eftersynet,
forudsat at manglen ikke forveerres ved det, og
udskydelsen ikke medfgrer ulempe for bygherren.

Bortfald af entreprengrens afhjalpningsret

§ 50. Hvis bygherren ved afhjeelpningsgennemgangen
eller i gvrigt efter udlgbet af en frist for afhjaelpning, -
eller efter at have modtaget entreprengrens meddelelse
om, at afhjaelpning har fundet sted — finder, at manglerne
ikke er afhjulpet, skal bygherren inden 10 arbejdsdage
skriftligt meddele entreprengren, hvilke mangler der
stadig paberdbes.
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Stk. 2. Bygherren har herefter ret til at lade de paberdbte
mangler udbedre for entreprengrens regning
(udbedringsgodtggrelse) eller til afslag i
entreprisesummen. Hvis entreprengren har sggt at
afhjaelpe alle de tidligere pdberdbte mangler, og de
mangler, der fortsat pdberdbes, kun udg@r en mindre del
deraf, er entreprengren dog, uanset 1. pkt., berettiget til
at afhjaelpe disse, hvis afhjeelpningen iveerkseettes straks
efter bygherrens meddelelse efter stk. 1.

Bortfald af entreprengrens afhjalpningspligt

§ 51. Entreprengrens afhjeelpningspligt og bygherrens
adgang til at foretage udbedring for entreprengrens
regning, jf. §§ 48-50, bortfalder, hvis afhjeelpning er
forbundet med uforholdsmeaessigt store udgifter. Ved
bedsmmelsen heraf skal der tages hensyn til bygherrens
interesse i, at aftalen opfyldes. Bygherren bevarer i alle
tilfeelde retten til afslag, jf. § 52.

Afslag i entreprisesummen

§ 52. Afhjeelper entreprengren ikke mangler som anfgrt i
§§ 48-50, kan bygherren — i stedet for at lade manglerne
udbedre for entreprengrens regning — kraeve afslag i
entreprisesummen. Bygherren har endvidere ret til afslag
i entreprisesummen, hvis afhjeelpning er umulig eller vil
medfgre betydelig gene og i tilfeeldene naevnt i § 51.

Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangspunkt som det
belgb, det ville have kostet at udbedre manglerne.

Stk. 3. Hvis afhjeelpning af mangler er umulig, og i
tilfeeldene naevnt i § 51, fastseettes afslaget
sk@nsmeessigt.

Entreprengrens ansvar for falgeskader og indirekte tab
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§ 53. Entreprengren er erstatningsansvarlig for tab, der er
en folge af mangler ved arbejdet, hvis manglerne skyldes
fejl eller forssmmelse fra entreprengrens side, eller hvis
manglerne angadr egenskaber, som ifglge aftalen ma
anses for tilsikret.

Stk. 2. Entreprengren er ikke ansvarlig for driftstab,
avancetab eller andet indirekte tab.

Entreprengrens produktansvar

§ 54. Entreprengrens erstatningsansvar for skader, der er
fordrsaget af en defekt ved et produkt, der indgadr i
bygge- og anlaegsarbejdet (produktansvar), er begraenset
til deekningen ifglge den tegnede produktansvars-
forsikring, jf. § 11, stk. 3.

Stk. 2. Entreprengren er ikke ansvarlig for driftstab,
avancetab eller andet indirekte tab, som fglge af en
skade forarsaget af en defekt ved et produkt, der indgdr i
bygge- og anlaegsarbejdet.

Mangelansvarets ophgr

§ 55. Bygherrens krav mod entreprengren som fglge af
mangler skal fremseettes senest 5 dr efter arbejdets
aflevering. Efter dette tidspunkt kan bygherren ikke rejse
krav mod entreprengren.

Stk. 2. Hvis entreprengren har afhjulpet mangler, som
bygherren har reklameret over, Igber der en ny frist efter
stk. 1 for fremseaettelse af krav som falge af manglerne
sdledes at fristen Igber fra afslutningen af afhjaelpningen,
men ikke laengere end til 3 ar efter udlgbet af den
oprindelige 5-drs frist.

Stk. 3. Hvis bygherrens krav mod entreprengren som fglge
af mangler angdr lgsgregenstande og inventar, som ikke
er seerligt tilpasset eller fast monteret, forkortes fristen i
stk. 1 til 2 ar.
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Stk. 4. Bygherrens krav efter stk. 1-3 bevares, uanset stk.
1-3, for mangler, hvor

a) entreprengren har pataget sig at indestad i laengere tid,
b) det ved afleveringen konstateres, at aftalt
kvalitetssikring har svigtet veesentligt, eller

c) der foreligger et groft uforsvarligt forhold fra
entreprengrens side.

Safremt leengere ansvar end 5 ar gnskes for
dele af arbejdet, skal dette fremga af
udbudsmaterialet.

Bestemmelsen i AB 18 § 55, stk. 4 punkt a, vedr.

seerlige krav om garantier skal bemaerkes.
Sadanne krav skal tydeligt fremga af
udbudsmaterialet.

H. 1- og 5-ars eftersyn

1-3rs eftersyn

§ 56. Bygherren indkalder entreprengren til et eftersyn af
arbejdet, som skal finde sted senest 1 dr efter
afleveringen.

Bemaerk at ved stgttede aldreboliger, afholder
byggeskadefonden 1-ars gennemgang.

5-ars eftersyn

§ 57. Bygherren indkalder entreprengren til et afsluttende
eftersyn af arbejdet, som skal finde sted senest 30
arbejdsdage for 5 dar efter afleveringen.

Bemaerk at ved stgttede aeldreboliger, afholder
byggeskadefonden 5-ars gennemgang.

Stk. 2. Har bygherren ikke indkaldt som naevnt i stk. 1, kan
entreprengren skriftligt indkalde bygherren til eftersynet
med et varsel pad mindst 10 arbejdsdage.

Faelles regler for eftersyn

§ 58. Indkaldelse til eftersyn ifglge § 56 og § 57, stk. 1,
skal veere skriftlig og ske med et varsel pa hgjst 60 og
mindst 15 — ved hovedentreprise dog mindst 20 —
arbejdsdage.

Stk. 2. Ved eftersynet udfeerdiger bygherren en
eftersynsprotokol, hvori bygherren anfgrer de mangler
ved arbejdet og eventuelle andre forhold, denne har
pdpeget, tillige med entreprengrens eventuelle
bemeaerkninger og eventuelle aftaler om afhjeelpning,
herunder made og frist.
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Stk. 3. Hvis en part ikke har givet mgde ved eftersynet,
kan den mgdende part gennemfgre det uden den
fraveerendes medvirken og skal da snarest muligt sende
protokollen til den fraveerende.

I. Ophavelse

Bygherrens haeveret

§ 59. Bygherren kan efter skriftligt pdkrav haeve
entrepriseaftalen helt eller delvist,

a) hvis der foreligger en vaesentlig ansvarspddragende
forsinkelse fra entreprengrens side med hensyn til
arbejdets udfarelse, og forsinkelsen medfarer betydelige
ulemper for bygherren,

b) hvis der i gvrigt foreligger vaesentlig forsinkelse fra
entreprengrens side med hensyn til forhold af afggrende
betydning for bygherren,

c) hvis det udfgrte arbejde er af en sddan kvalitet, at
bygherren har grund til at antage, at entreprengren ikke
vil veere i stand til at fuldfgre arbejdet uden veesentlige
mangler, eller

d) hvis der i gvrigt foreligger vaesentlig misligholdelse fra
entreprengrens side med hensyn til forhold af afg@rende
betydning for bygherren.

Stk. 2. Bygherren kan efter skriftligt pakrav forlange, at
en underentreprengr eller en leverandgr fratages
henholdsvis udfdrelse af arbejde og levering af
materialer, sdfremt denne vaesentligt har tilsidesat
geaeldende regler eller aftalte vilkar om samfundsansvar,
herunder regler om sikkerhed og arbejdsmiljg. Under
samme betingelser kan bygherren bortvise
enkeltpersoner fra byggepladsen.

Entreprengrens haveret
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§ 60. Entreprengren kan efter skriftligt pdkrav haeve
entrepriseaftalen,

a) hvis der foreligger en vaesentlig forsinkelse som fglge
af bygherrens forhold eller anden entreprengrs
forsinkelse, og bygherren ikke udfolder rimelige
bestreebelser for at fremme arbejdet

mest muligt, eller

b) hvis der i gvrigt foreligger vaesentlig forsinkelse eller
misligholdelse fra bygherrens side med hensyn til forhold
af afg@rende betydning for entreprengren.

Konkurs og rekonstruktion mv.

§ 61. Hvis en part erklaeres konkurs, kan den anden part
straks haeve aftalen, i det omfang konkurslovens regler
ikke er til hinder derfor.

Stk. 2. Hvis boet gnsker at indtraede i aftalen i medfagraf
konkurslovens regler, skal boet pa forespargsel give
meddelelse herom uden ugrundet ophold.

Stk. 3. Reglen i stk. 1 gaelder tillige, hvis en part tages
under rekonstruktionsbehandling, eller hvis partens
gkonomiske forhold i gvrigt viser sig at vaere sdledes, at
parten md antages at vaere ude af stand til at opfylde
entrepriseaftalen. Det er dog en betingelse, at parten ikke
har stillet — eller pa den anden parts opfordring ikke
straks stiller — betryggende sikkerhed for aftalens
opfyldelse, jf. § 9 og § 10.

Stk. 4. Hvis parten @gnsker at viderefare aftalen i medfar
af konkurslovens regler om rekonstruktion, skal parten pa
forespargsel give meddelelse herom uden ugrundet
ophold.
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Stk. 5. Er en part et kapitalselskab, der kraeves oplgst af
Erhvervsstyrelsen, kan den anden part haeve
entrepriseaftalen. Bestemmelsen finder ikke anvendelse,
hvis selskabet inden 10 arbejdsdage efter, at et pdkrav fra
den anden part er kommet frem, dokumenterer, at
betingelserne for dets opl@gsning ikke er til stede, eller hvis
selskabet stiller betryggende sikkerhed for aftalens
opfyldelse.

En parts ded

§ 62. Hvis en part dgr, og boet behandles som insolvent
bo, finder bestemmelserne i § 61, stk. 1 og 2, tilsvarende
anvendelse.

Falles regler om ophavelse

§ 63. Opheevelse skal ske skriftligt.

Stk. 2. Samtidig med opheevelsen skal den part, der haever
aftalen, skriftligt indkalde til en registreringsforretning
(stadeforretning) mellem parterne, der skal afholdes
hurtigst muligt. Medmindre andet aftales, afholdes
stadeforretning tidligst 1 arbejdsdag efter, at
indkaldelsesskrivelsen er kommet frem. Ved uenighed om
arbejdets stade kan stadeforretningen gennemfgres ved
syn og skgn udmeldt af Voldgiftsneevnet, jf. § 66.

Stk. 3. Ved stadeforretningen skal der udfaerdiges en
registrerings-protokol, der beskriver omfang og kvalitet af
det udfarte arbejde. Dokumentet underskrives af
parterne, medmindre registreringen foretages ved syn og
skgn.
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Stk. 4. Hvis en part efter at veere indvarslet ikke har givet
mgde ved stadeforretningen, kan den mgdende part
gennemfgre den uden den fraveerendes medvirken og
skal da snarest muligt sende registreringsprotokollen til
den fraveerende. Indsigelser mod indholdet af protokollen
skal fremsaettes skriftligt senest 5 arbejdsdage efter, at
den er modtaget.

Stk. 5. Ved opheaevelse fra bygherrens side er bygherren
eller den, der faerdiggar arbejdet pG bygherrens vegne,
berettiget til at benytte entreprengrens materialer og
materiel, som befinder sig pG byggepladsen, hvis fiernelse
inden arbejdets faerdiggarelse vil pafare bygherren tab.
Der skal ydes saedvanligt vederlag for anvendelsen.

Stk. 6. Ved ophaevelse fra den ene parts side er den
anden part ansvarlig for det lidte tab efter dansk rets
almindelige regler.

J. Tvister

Lgsningstrappe

§ 64. En tvist mellem parterne skal sgges afklaret og
forligt ved forhandling mellem deres projektledere senest
5 arbejdsdage efter, at en part har anmodet om
forhandling efter denne bestemmelse. Efter afleveringen
finder stk. 1 ikke anvendelse, og tvisten skal i stedet s@ges
afklaret eller forligt efter stk. 2.

Stk. 2. Huvis tvisten ikke bliver forligt efter stk. 1, skal den
s@ges forligt ved forhandling mellem parternes
ledelsesrepraesentanter senest 5 arbejdsdage efter
udlgbet af fristen i stk. 1. Hvis tvisten ikke bliver forligt
efter 1. pkt., skal ledelsesrepraesentanterne inden samme
frist drgfte det naeste skridt til Igsning af tvisten.
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Stk. 3. Hver part skal udpege sin projektleder og
ledelsesrepraesentant senest 5 arbejdsdage efter, at
entrepriseaftalen er indgdet.

Stk. 4. Mediation, meegling, hurtig afgarelse og voldgift
kan ikke ivaerkseettes, f@r forhandlingsproceduren efter
stk. 1 og 2 er gennemfgrt. Det samme geelder syn og
sk@n, medmindre syn og skagn iveerksaettes for at sikre
bevis.

Mediation og magling

§ 65. Voldgiftsnaevnet udpeger efter anmodning fra en
part en mediator med henblik pG at Igse en tvist ved
forlig. Anmodning kan tillige indgives af en voldgiftsret,
der behandler den pdgaeldende tvist.

Stk. 2. Mediation kan ikke ivaerksaettes, hvis en part
gnsker tvisten afgjort under en sag om hurtig afggrelse
og indgiver anmodning herom senest 10 arbejdsdage
efter, at der er anmodet om mediation.

Stk. 3. Voldgiftsnaevnet udpeger mediatoren efter hgring
af parterne med en frist pa 5 arbejdsdage.

Stk. 4. Mediatoren indkalder parterne til et
mediationsmgde, der skal afholdes senest 10 arbejdsdage
efter, at mediatoren er udpeget.

Stk. 5. Parterne er forpligtet til at medvirke til at
gennemfgre mediationsproceduren, og voldgift kan ikke
iveerksaettes eller fortsaettes, f@r proceduren er afsluttet.

Stk. 6. Mediationsproceduren afsluttes, nar

a) tvisten er forligt, eller
b) mediator konstaterer, at der ikke er udsigt til at opna

forlig.

Stk. 7. For sager om mediation geaelder de regler, som er
fastsat af Voldgiftsneevnet.
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Stk. 8. NGr mediation angar flere end 2 parter, gaelder
bestemmelserne i stk. 1-7 ogsa i deres indbyrdes forhold.

Stk. 9. Bestemmelserne i stk. 1-8 finder tilsvarende
anvendelse pd maegling.

Syn og skgn

§ 66. Voldgiftsneevnet udmelder efter anmodning fra en
part syn og sk@n med henblik pa at sikre bevis for eller
bedpmme faktiske forhold. Hvis en part har anmodet om
beslutning om stillet sikkerhed eller hurtig afgarelse, kan
der ikke udmeldes syn og skan om samme forhold, far
sagen om beslutning om stillet sikkerhed eller om hurtig
afggrelse er afsluttet, medmindre formdlet med syn og
skan er at sikre bevis.

Stk. 2. Voldgiftsnaevnet udmelder — normalt efter hgring
af parterne — en eller flere skansmaend og traeffer
afgarelse om skgnstemaets indhold.

Stk. 3. Nyt syn og skagn ved anden skgnsmand kan kun
finde sted, hvis Voldgiftsnaevnet finder, at der er
anledning dertil.

Stk. 4. Hvis der, mens et syn og skagn verserer, anlaeegges
voldgiftssag om skgnsforretningens emner, fortsaetter
skansforretningen som syn og skgn under voldgiftssagen.
Parter i sk@gnsforretningen, der ikke er parter i
voldgiftssagen, fortsaetter som sk@gnsadciterede.

Stk. 5. For syn og sk@n geelder de regler, som er fastsat af
Voldgiftsneaevnet.

Stk. 6. Nar syn og skagn angdr flere end 2 parter, gaelder
bestemmelserne i stk. 1-5 ogsa i deres indbyrdes forhold.

Beslutning om stillet sikkerhed

55



Esbjerg
Kommune

Teknik & Miljg

Ejendomme

Vejledning AB 18 Przciseringer og fravigelser
2019-08-05, Rev. 2020-02-14

§ 67. Voldgiftsnaevnet udpeger efter anmodning fra en
part en sagkyndig til at treeffe beslutning om udbetaling,
nedskrivning og ophgr af stillet sikkerhed, jf. § 9, stk. 11
og 12, 0g § 10, stk. 5 og 6, medmindre der forinden er
truffet afggrelse derom efter § 68 eller § 69, eller det
forhold, der begrunder kravet, allerede er genstand for
tvist mellem parterne under en verserende sag efter § 68
eller § 69.

Stk. 2. Voldgiftsnaevnet udpeger én eller flere sagkyndige
efter hgring af parterne med en frist pa 3 arbejdsdage.

Stk. 3. Modparten kan afgive et svar senest 10
arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen om
beslutning om stillet sikkerhed. Herefter kan hver part
afgive et indleeg senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen
af modpartens indlaeg. Hvis ganske seerlige
omstaendigheder taler afggrende for det, kan
Voldgiftsneaevnet forlaenge fristerne eller tillade afgivelse
af ét yderligere indlaeg fra hver side.

Stk. 4. Den sagkyndige kan med en frist pG normalt 5
arbejdsdage anmode parterne om supplerende
oplysninger og materiale.

Stk. 5. Den sagkyndige kan foretage besigtigelse efter
indkaldelse af parterne med et varsel pa 5 arbejdsdage.
Der kan ikke gennemfgres syn og skgn som et led isagen.

Stk. 6. Senest 10 arbejdsdage efter, at den sagkyndige har
modtaget det sidste indlaeg og eventuelle supplerende
oplysninger og materiale og har gennemfgrt en eventuel
besigtigelse, traeffer den sagkyndige beslutning om, i
hvilket omfang kravet skal imgdekommes, og hvem der
skal betale udgifterne ved sagens behandling.
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Stk. 7. Det kan i serlige tilfeelde bestemmes, at
udbetaling til entreprengrer og til bygherrer, der ikke er
en offentlig bygherre eller en almen boligorganisation,
betinges af sikkerhedsstillelse. Den sagkyndige treeffer i
sd fald bestemmelse om sikkerhedens art og omfang og
om betingelserne for dens udbetaling eller ophgar.

Stk. 8. Den sagkyndige kan i serlige tilfaelde i stedet for at
traeffe beslutning om stillet sikkerhed henvise parterne til
at anleegge voldgiftssag efter § 69.

Stk. 9. Belgb, der omfattes af en beslutning om
udbetaling af stillet sikkerhed, skal udbetales senest 3
arbejdsdage efter, at parterne og garanten har faet
skriftlig meddelelse om beslutningen.

Stk. 10. En beslutning om stillet sikkerhed har som en
voldgiftskendelse bindende virkning for sagens parter. En
beslutning om nedskrivning eller ophgr af stillet sikkerhed
skal opfyldes senest 8 uger efter, at den er truffet.
Beslutningen kan indbringes for voldgift senest 8 uger
efter, at den er truffet, og der treeffes da ved voldgiften
endelig afg@relse om tvisten. Hvis der ikke anlaegges
voldgiftssag inden fristens udlgb, bliver beslutningen
herefter endelig. Indbringelse for voldgift har ikke
opsaettende virkning, medmindre beslutningen angar
nedskrivning eller ophgr af stillet sikkerhed, og
voldgiftsretten treeffer anden bestemmelse.

Stk. 11. For sager om beslutning om stillet sikkerhed
gaelder de regler, som er fastsat af Voldgiftsnaevnet.

Hurtig afggrelse
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§ 68. Voldgiftsnaevnet udpeger efter anmodning fra en
part en opmand til at traeffe en hurtig afgarelse om

a) bygherrens adganag til at holde betalinger tilbage
eller foretage modregning i entreprengrens
betalingskrav,

b) bygherrens ret til at forlange aendringer og
entreprengrens ret til at udfgre sadanne eéendringer,
c) entreprengrens ret til ekstra betaling for
andringer og bygherrens ret til godskrivning for
besparelse ved a&ndringer,

d) entreprengrens ret til regulering af
entreprisesummen,

e) udformningen af detailtidsplan,

f) entreprengrens og bygherrens ret til
tidsfristforlaengelse,

placering af risikoen for skade eller bortkomst af
arbejde eller materialer,

h) fastlaeggelse af greenseflader for arbejde,

i) afslag pa godkendelse af en udpeget
underentreprengr,

j) tvister med en vaerdi under 200.000 kr., og

k) andre tvister, hvis parterne er enige derom.

Stk. 2. En sag om hurtig afggrelse kan ikke ivaerksaettes,
hvis der verserer en voldgiftssag om samme tvist.

Stk. 3. Voldgiftsneevnet udpeger én eller flere opmaend
efter hgring af parterne med en frist pa 3 arbejdsdage.
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Stk. 4. Modparten(/erne) kan afgive et svar senest 10
arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen om
hurtig afggrelse, men kan ikke bringe andre tvister ind
under sagen. Senest samtidig med afgivelse af svar, kan
modparten(/erne) inddrage yderligere parter i sagen ved
et adcitationsskrift, og den pdgaeldende skal da afgive
svar senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen af
adcitationsskriftet. Herefter kan hver part afgive et
indlaeg senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen af
modpartens indlaeg. Hvis ganske saerlige omstaendigheder
taler afggrende for det, kan Voldgiftsnaevnet forleenge
fristerne eller tillade afgivelse af ét yderligere indlaeg fra
hver side.

Stk. 5. Opmanden kan med en frist pGd normalt 5
arbejdsdage anmode parterne om supplerende
oplysninger og materiale.

Stk. 6. Opmanden kan foretage besigtigelse efter
indkaldelse af parterne med et varsel pa 5 arbejdsdage.
Der kan ikke gennemfgres syn og skgn som et led isagen.

Stk. 7. Senest 10 arbejdsdage efter at opmanden har
modtaget det sidste indleeg og eventuelle supplerende
oplysninger og materiale og har gennemfgrt en eventuel
besigtigelse, traeffer oomanden afggrelse med
bestemmelse om, hvem der skal betale udgifterne ved
sagens behandling. Der kan ikke gennemfgres syn og
skan som et led i sagen.

Stk. 8. Opmanden kan henvise parterne til mediation eller
meegling efter § 65 eller til at anlaegge voldgiftssag efter
$ 69, hvis opmanden vurderer, at sagen ikke er egnettil
hurtig afgarelse.
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Stk. 9. En hurtig afgarelse har som en voldgiftskendelse
bindende virkning for sagens parter. Afggrelsen skal
opfyldes senest 8 uger efter, at den er truffet. Afgarelsen
kan indbringes for voldgift efter § 69 senest 8 uger efter,
at den er truffet, og der traeffes da ved voldgiften endelig
afgdrelse om tvisten. Hvis der ikke anlaegges voldgiftssag
inden fristens udlgb, bliver afg@relsen herefter endelig.
Indbringelse for voldgift har ikke opsaettende virkning,
medmindre voldgiftsretten traeffer anden bestemmelse.

Stk. 10. For sager om hurtig afggrelse geelder de regler,
som er fastsat af Voldgiftsnaevnet.

Stk. 11. Nar en sag om hurtig afggrelse angdr flere end 2
parter, gaelder bestemmelserne i stk. 1-10 ogsa i deres
indbyrdes forhold.

Voldgift

§ 69. Tvister mellem parterne afggres endeligt ved
voldgift ved Voldgiftsnaevnet.

Stk. 2. En voldgiftssag kan ikke anlaegges far 4 uger efter,

at et forhandlingsforlgb om tvisten efter § 64 er afsluttet.

Voldgiftssag kan endvidere ikke anlaegges, hvis der
verserer en sag om mediation, maegling, hurtig afggrelse
eller beslutning om stillet sikkerhed angdende samme
tvist.

Stk. 3. Voldgiftssagen behandles efter reglerne for
almindelig voldgiftsbehandling, medmindre den efter stk.
4 skal behandles efter reglerne for forenklet
voldgiftsbehandling.

Stk. 4. Voldgiftssagen behandles efter reglerne for
forenklet voldgiftsbehandling, hvis

a) parterne er enige derom, eller

b) en af parterne anmoder derom, og sagens veerdi er
hgjst 1 mio. kr.
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Stk. 5. Ved almindelig voldgiftsbehandling seettes
voldgiftsretten med 3 voldgiftsdommere, medmindre
parterne er enige om, at den skal indskraenkes til 1
dommer, eller en part anmoder om, at den udvides til 5
dommere. Ved forenklet voldgiftsbehandling seettes
voldgiftsretten med 1 dommer, medmindre parterne er

enige om, at den skal udvides til 2 eller 3 dommere.
Voldgiftsdommerne kan veere faglige dommere, der
udpeges af Voldgiftsnaevnet, eller juridiske dommere, der
udpeges af formanden for Voldgiftsnaevnets preesidium.
Udpegning sker i alle tilfeelde efter hgring af parterne.

Stk. 6. For voldgiftssager geelder de regler, som er fastsat
af Voldgiftsneevnet.

Stk. 7. Nar en voldgiftssag omfatter flere end 2 parter,
geelder bestemmelserne i stk. 1-6 ogsd i deres indbyrdes
forhold.
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